

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedenými smluvními stranami

---

## I.

**Objednatel: Brněnské komunikace a.s.**

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

**zastoupen** Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem

ve věcech běžného plnění smlouvy

[REDAKCE]  
středisko 1100 - realizace inženýrských staveb

číslo smlouvy objednatele: 1100-23000245

a

**Zhotovitel: PK SSZ Obrdlík, s.r.o.**

se sídlem Sentická 1053/1, Žebětín, 641 00 Brno

IČO: 11941707

DIČ: CZ 11941707

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 15.10.2021 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 125455

**zastoupen** Ing. Lud'kem Obrdlíkem, jednatelem

číslo smlouvy zhotovitele: 02/2023

## II.

### Preambule

- (1) Smluvní strany spolu dne 2.6.2023 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel pro objednatele zavázal provést projektovou dokumentaci na rekonstrukci dvou světelných signalizačních zařízení ve statutárním městě Brně v rozsahu dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby na akci: „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027 - Stavby a rekonstrukce SSZ - zpracování projektové dokumentace, část I.“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- (2) Během realizace smlouvy o dílo a křižovatky 7.16 (7.74) Jana Babáka – Tábor (přechod J. Babáka) a křižovatky 7.63 Sportovní – Rybníček (přechod) došlo ke změnám majetkoprávních vztahů v řešeném území, přičemž doposud nebyly zhotoviteli zaslány všechny potřebná stanoviska a vyjádření státních orgánů nebo správců a vlastníků dotčených pozemků, která jsou potřebná pro dokončení části díla.
- (3) S ohledem na výše uvedené smluvní strany přistupují k tomuto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým prodlužují termín plnění části díla.

### Čl. III.

#### Změna smlouvy o dílo

(1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy o dílo ze dne 2.6.2023 tak, že dosavadní znění čl. III. odst. 1 písm. b) se ruší a nahrazuje se novým zněním:

b) *Zpracování konečné DÚSP včetně dokladové části potřebné pro vydání společného povolení, včetně soupisu prací, odsouhlasená (bude-li objektivně možné zařídit) s dotčenými orgány a organizacemi včetně zpracování projektu inventarizace zeleně a zpracování připomínek z dokladové části a předání objednateli do 90 dnů ode dne vyjádření objednatele ke konceptu DÚSP.*

### IV.

#### Závěrečné ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- (3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
- (5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy.

Za objednatele:

- 6 -12- 2023

Brně dne .....

Za zhotovitele:

V Brně dne 23. 11. 2023

Ing. Luděk Borový  
generální ředitel

Ing. Luděk Obrdlík