

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/1237
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1346
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Raketnici

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST STAVBY SR – MAXLŮVKA

Vedoucí společník: STAVBY SR group s.r.o.

Sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený: Bc. Eliška Nádvorníková – jednatelka, Karel Vala – jednatel

IČO: 092 24 289
sp. zn. C 117918

Společník č. 1: REMAT PLUS Zlín s.r.o.

Sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený: Ing. Ondřej Nádvorník – jednatel, Ing. Josef Šopík – jednatel

IČO: 253 04 259
sp. zn. C 23585

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 12. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- dopravní opatření na silnici II/430 před motorestem Rohlenka ve směru od Rousínova za účelem zmenšení velikosti kolon, které se zde tvořily v souvislosti s dopravními omezeními na souběžné dálnici D1,
- doplnění základních dopravně inženýrských opatření dle požadavků obcí Šlapanice a Jiříkovice a PČR. Doplnění provizorního DZ v prostoru křižovatky na Jiříkovice a Tvarožnou, a provizorní přechody pro chodce v Jiříkovicích,
- prodloužení svodidla od mostu po ZÚ na požadavek PČR při kontrolní prohlídce pro povolení předčasného užívání stavby,
- odstranění (odfrézování) provizorního VDZ od Rohlenky na Rousínov a obnova původního VDZ včetně směrových šipek pro řazení do pruhů,
- v rámci zpracované RDS je navrženo zesílení únosnosti materiálu potrubí propustku z SN 8 na SN 16 s ohledem na vysoké zatížení konstrukce provozem při hromadících se dopravních obtížích na souběžné dálnici D1,
- náhradní výsadba za vykáčené dřeviny dle povolení ke kácení vydaného OÚ Tvarožná,
- po pročištění příkopu byly odhaleny původní betonové žlabovky. Vzhledem k jejich rozpadlému stavu bylo rozhodnuto o jejich odstranění a náhradě novými,
- v rámci stavby byly s ohledem na skutečný stav napojení sjezdů nahrazeny stávající silniční obruby pro zajištění svádění dešťových vod novými,
- vzhledem k výstavbě výrobní haly zahájené před stavbou mostu a zřízenému novému vjezdu k ní bylo nutné upravit navržené TDZ dle stanovení zajištěného investorem haly,
- stavba byla realizována na pozemcích ve vlastnictví investora. GP nebylo nutné zpracovávat,

- zajištění povolení ZUK nebylo vyžadováno,
- poplatky za skládku byly fakturovány dle dokladů dodaných zhotovitelem,
- poplatky za skládku byly fakturovány dle dokladů dodaných zhotovitelem. Vyfrézovaný materiál byl zlikvidován v režii zhotovitele.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

25 012 231,60 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou Přílohy:

1. Vyčíslené více a méněpráce

Ve Zlíně, dne 6.12.2023

V Brně, dne 6.12.2023

Bc. Eliška Nádvořníková, jednatelka

SPOLEČNOST STAVBY SR – MAXLŮVKA

Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCE A MÉNĚPRÁCE
