



ěs
to
Mi
kulov

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sídlo:	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČ:	25317628
DIČ:	CZ25317628
ID datové schránky:	J8pd5dg
Bankovní spojení:	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ 2102043465/2700 a KB Brno - město, č.ú.: 250048-621/0100
Zastoupen:	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Borek, člen představenstva
Kontaktní osoby ve věcech technických:	Ing. Miloš Raab
dále jen „Zhotovitel“	
Objednatel:	Město Mikulov
Sídlo:	Náměstí 1, 692 01 Mikulov
IČ:	00283347
DIČ:	CZ00283347
ID datové schránky:	wp6bvkp
Zastoupení:	Mgr. Jitka Sobotková, starostka
Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Ing. Dalibor Pěničik, tel. +420 519 444 547 , pencik@mikulov.cz
dále jen „Objednatel“	

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření dodatku. Smluvní strany



se zavazují, že osoby podepisující tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Smluvní strany se dohodly v souladu s odstavcem 4.4. čl. IV. Čas plnění a odstavcem 13.1. čl. XIII. Změna a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo číslo objednatele **SML2300245** ze dne 27.8.2023 na stavbu "**MIKULOV – rekonstrukce MK ul. Venušina**" společně se zakázkou „**MIKULOV - rekonstrukce MK ul. Erbenova**" na uzavření tohoto dodatku č. 1.

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo je prodloužení lhůty pro dokončení díla z objektivních a nepředvídatelných důvodů, jelikož se při provádění díla vyskytly skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a zhotovitel ani objednatel je nezavinil, ani nemohl předvídat a vznikla tak potřeba prodloužit termín plnění díla.

Dalším předmětem tohoto dodatku je zvýšení ceny díla na základě změnových listů ZL1 až ZL2 včetně nacenění, které jsou přílohou tohoto dodatku.

IV. ČAS PLNĚNÍ

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 4.3. Článku IV. Čas plnění ruší a nahrazuje se textem novým:

4.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do **30.11.2023**.

V. CENA DÍLA

Na základě výše uvedené skutečnosti se původní text odstavce 5.1. Článku V. Cena díla ruší a nahrazuje se textem novým:

5.1. Výše sjednané ceny

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH	5 179 468,66 Kč
Cena dle dod. č. 1 bez DPH	404 258,74 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH	5 583 727,40 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč. DPH	6 756 310,15 Kč

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo objednatele SML2300245 ze dne 27.8.2023 zůstávají v platnosti.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:



Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo za podmínek v něm uvedených, schválila rada města Mikulov na svém zasedání dne 29.11.2023 na základě článku V. b4) vnitřní směrnice Městského úřadu č. 3/2020/R pro zadávání veřejných zakázek orgány Města Mikulov, schválené radou města na její schůzi konané dne 8. 6. 2020, v platném znění.

V Mikulově
Za objednatele:

V Brně
Za zhotovitele:

.....
Mgr. Jitka Sobotková
starostka města Mikulov

.....
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.