

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 5. 10. 2023

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:


Město Trhové Sviny

zastoupená starostou obce, panem Ing. Davidem Štojdlem

adresa sídla: Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny

IČ: 00245551

DIČ: CZ00245551



dále jen **objednatel**

a

Zhotovitel:

Stavatelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby

zastoupená

Janem Matourkem, jednatelem

Ing. Janem Bouchalem, jednatelem

se sídlem: Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov

spisová značka: oddíl C, vložka 7410 vedená u Krajského soudu v Českých
Budějovicích

IČ: 25168802

DIČ: CZ25168002



dále jen **zhotovitel**

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

„Výstavba chodníku na hřbitově, Trhové Sviny“

Předmětem dodatku č. 1 je změna článku 5. Cena díla uvedeného ve Smlouvě o dílo ze dne 5. 10. 2023. Smluvní strany si po vzájemné dohodě sjednávají s ohledem na skutečně provedené a odsouhlasené snížení rozsahu prací dle přílohy č. 1 Položkový rozpočet tohoto dodatku změnu ceny díla a to tak, že nové znění čl. 5, bod 5.5. smlouvy o dílo je:

5. Cena díla

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo	1 579 754,31 Kč
Více a méně práce dle přiloženého rozpočtu	- 200 025,61 Kč
Nová cena díla bez DPH	1 379 728,70 Kč
DPH	289 743,03 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1 669 471,73 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 5.10.2023 včetně dodatku č. 1 se nemění, zůstávají v původní platnosti.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.


Příloha: Položkový rozpočet více a méně prací ze dne 13.11.2023.

Tento dodatek byl schválen radou města Trhové Sviny dne 27.11.2023 usnesením č. 337/2023.

V Trhových Svinech dne 29 -11- 2023

V Rudolfově dne 20 11 2023

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	456	Trhové Sviny - Hřbitov - Dlažby	
Objekt:	03	Více a méně práce	
Rozpočet:	03	Více a méně práce	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Stavatelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby Třeboňská 620 37371 Rudolfov		IČO: 25168002 DIČ: CZ25168002
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-200 025,61
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-200 025,61
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-200 025,61 CZK
Základní DPH	21 %		-42 005,38 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-200 025,61 CZK
Cena celkem s DPH			-242 030,98 CZK
<p style="text-align: center;">v <u>Rudolfově</u> dne <u>13.11.2023</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 40%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 40%; text-align: center;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Za objednatele </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-39 010,22	19,5
5	Komunikace	HSV			-163 878,09	81,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			26 410,00	-13,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			-17 670,00	8,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-5 877,30	2,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0,0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0,0
Cena celkem					-200 025,61	100,0

Položkový rozpočet

S:	456	Trhové Sviny - Hřbitov - Dlažby
O:	03	Více a méně práce
R:	03	Více a méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-39 010,22
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	-20,00000	136,80	-2 736,00
	965042221RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	6,60000	4 260,00	28 116,00
	460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	m3	0,80000	4 220,00	3 376,00
2	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m		116,00	0,00
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 500 m3	m3	-51,32000	648,00	-33 255,36
4	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3		236,10	0,00
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-51,32000	384,00	-19 706,88
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	-51,32000	29,80	-1 529,34
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-66,95000	19,60	-1 312,22
8	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	33,85000	68,10	2 305,19
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 tř	m3	-51,32000	200,00	-10 264,00
10	113107162U00	Odstraň podklad -200m2 kam drc tl do 10cm	m2	-66,95000	59,80	-4 003,61
Díl: 5 Komunikace						-163 878,09
11	564841112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm	m2	-75,60000	176,90	-13 373,64
12	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	-66,95000	457,10	-30 602,85
13	591211111R00	Kladení dlažby žul. kostek, lože z kamen.tl. 8cm /včetně dodání kostek 8/10cm/	m2	-75,60000	1 586,00	-119 901,60
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						26 410,00
14	917862111RT7	Osazení obrubníku kamenného, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 vč. obrubníku /krajník žul. štípaný10/20cm/	m	19,00000	1 390,00	26 410,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-17 670,00
15	966001212U00	Demontáž, výšková úprava a osazení laviček	kus	-3,00000	5 890,00	-17 670,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-5 877,30
16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-35,62000	165,00	-5 877,30
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00
17	979082313R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m	t		86,00	0,00
18	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t		35,00	0,00
19	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t		600,00	0,00
Díl: VN Vedlejší náklady						0,00
20	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor		8 000,00	0,00
21	005111020R	Geodetické práce - vytyčení a zaměření skutečného provedení stavby	Soubor		12 600,00	0,00
22	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor		26 000,00	0,00

