

## **DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO**

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Spol. INBEST s.r.o. Rudolfovska 64, 370 01 České Budějovice

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Michael Šmucr, Ing. Martin Frdlík

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Ing. Jaroslav Litvan.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel: M – SILNICE a.s.**

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1080015329/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Hradci Králové, oddíl B, ve vložce 430.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Hradec Králové, č. účtu: 1080015329/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva tel. č. [REDACTED]

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Lukáš Weiss tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Luděk Zemen, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Filip Slaba, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Luděk Zemen, tel. č. [REDACTED] Ing. Lubomír Jančí, tel. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Most evid. č. 137 – 009 Záluží“ ze dne 3.5.2023.

### **II. Úvod dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo, č. objednatele SDL/ODSH/036/23, č. zhotovitele 25-SOD-2023\_008 ze dne 3.5.2023 a ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“). Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prováděných na základě Smlouvy,

předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 2.

### III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku č. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

#### Původní znění článku IV Cena za dílo, odst. 1

cena celkem bez DPH:	48 700 000,01 Kč
DPH 21 %:	10 227 000,00 Kč
cena celkem s DPH:	58 927 000,01 Kč

#### Znění článku IV. Dle dodatku č. 1, Cena za dílo odst. 1:

cena celkem bez DPH:	49 484 924,43 Kč
DPH 21 %:	10 391 934,13 Kč
cena celkem s DPH:	59 876 758,56 Kč

#### Znění článku IV. Dle dodatku č. 2, Cena za dílo odst. 1:

cena celkem bez DPH:	49 455 696,88 Kč
DPH 21 %:	10 385 696,34 Kč
cena celkem s DPH:	59 841 393,22 Kč

### IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 a 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/036/23 ze dne 3.5.2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 a 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 2 bude vyhotoven elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu.


Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek obsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 340/2015 Sb, §6.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1252/2023/RK-79 ze dne 23.11. 2023.

Přílohou tohoto dodatku je změnový list.č. 2.

z a o b j e d n a t e l e :



MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

z a z h o t o v i t e l e :

Mgr. Michal Kropáč  
Digitálně podepsal Mgr. Michal Kropáč  
Datum: 2023.11.28  
12:18:51 +01'00'

Mgr. Michal Kropáč  
předseda představenstva M – SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka  
Digitálně podepsal Ing. Zdeněk Babka  
Datum: 2023.11.28  
10:32:13 +01'00'

Ing. Zdeněk Babka  
místopředseda představenstva M – SILNICE a.s.

**Stavba :** Most ev. č. 137-009 Záluží  
**Investor:** Jihočeský kraj, České Budějovice, Bc. Pavla Pulcová  
**Projektant:** HBP s.r.o., Ing. Hynek Brázda  
**TDS :** INBEST spol. s.r.o., Ing. Martin Frdlík  
**Zhotovitel :** M - SILNICE a.s., Ing. Filip Slaba

## REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

	ZMĚNOVÝ LIST č.1	ZMĚNOVÝ LIST č.2	ZMĚNOVÝ LIST č.3
OBJEKT	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Změnový list č.2
		Celk.cena po změně č.1	Celk.cena po změně č.2
SO 010 Demolice	4 636 463,04	756 635,11	5 393 098,15
SO 201 - Most	34 568 226,97	28 289,31	34 596 516,28
SO 491 - Kabelová trasa v SDP	100 000,00	0,00	100 000,00
SO 901 - Dopravně inženýrská opatření -	567 000,00	0,00	567 000,00
VON - Vedlejší a ostatní náklady	8 828 310,00	0,00	8 828 310,00
<b>CENA STAVBY BEZ DPH</b>	<b>48 700 000,01</b>	<b>784 924,42</b>	<b>49 484 924,43</b>
DPH 21%	10 227 000,00	164 834,13	10 391 834,13
<b>CENA VČETNĚ DPH</b>	<b>58 927 000,01</b>	<b>949 758,55</b>	<b>59 876 758,56</b>
		-61 149,58	5 331 948,57
		1 497 192,03	36 093 708,31
		0,00	100 000,00
		218 880,00	785 880,00
		-1 684 150,00	7 144 160,00
		<b>-29 227,55</b>	<b>49 455 696,88</b>
		-6 137,79	10 385 696,34
		<b>-35 365,34</b>	<b>59 841 393,22</b>
			Celk.cena po změně č.3

Stavba : 13 105 02 - Most ev.č. 137-009 Záluží

číslo a název SO: **SO 010 Demolice**

**ZMĚNOVÝ LIST č.2**

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Mármá jednotka	Množství ve smlouvě po změně		Množství po změně		Rozdíl množství	CENA	Celk.cena ve smlouvě po ZL1		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
				71 1	jednotek	jednotek	jednotek			bez DPH celkem	9	bez DPH celkem	10	bez DPH celkem	11
1	2	3	4	5	6	7									
0		<b>rozdílový soupis prací objektu</b>													
1	014102	Všeobecné konstrukce a práce	T	6 243,72	4 720,73	-1 522,998			82,00	511 985,29	387 099,47	-124 885,82			
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 924,97	1 924,968	0,000			12,00	23 099,62	23 099,62	0,000			
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	236,17	720,00	483,833			12,00	2 834,00	8 640,00	5 806,00			
4	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3 124,15	3 124,15	0,000			12,00	37 489,81	37 489,81	0,000			
5	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	18,55	18,55	0,000			1 504,00	27 900,70	27 900,70	0,000			
0		Všeobecné konstrukce a práce													
1		Zemní práce													
6	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	50,00	50,00	0,000			114,00	5 700,00	5 700,00	0,000			
7	11130	SEJMUTÍ DRNŮ	M2	980,00	980,00	0,000			20,00	19 600,00	19 600,00	0,000			
8	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM.	M3	7,07	7,07	0,000			1 102,00	7 791,14	7 791,14	0,000			
9	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO	M3	24,00	300,00	276,000			562,00	13 488,00	168 600,00	155 112,00			
10	11328	ODSTRANĚNÍ PŘIKOPŮ, ZLABŮ A RIGOLŮ Z PŘIKOPOVÝCH TVARNIC	M2	12,54	12,54	0,000			169,00	2 119,26	2 119,26	0,000			
11	113328	ODSTRANĚNÍ POKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL.	M3	905,24	180,00	-725,237			134,00	121 301,76	24 120,00	-97 181,76			
12	113728	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	915,00	915,00	0,000			514,00	470 310,00	470 310,00	0,000			
13	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NANOSU	M3	392,69	392,69	0,000			315,00	123 696,72	123 696,72	0,000			
14	131738	HLOBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	2 472,00	2 472,00	0,000			163,00	402 936,00	402 936,00	0,000			
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NAŠPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ	M3	2 472,00	2 472,00	0,000			29,00	71 688,00	71 688,00	0,000			
1		Zemní práce													
9		Ostatní konstrukce a práce													
16	911DC3	SVODILO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1.0M - DEMONTÁŽ S	M	88,00	88,00	0,000			652,00	57 376,00	57 376,00	0,000			
17	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 -	KUS	5,00	5,00	0,000			202,00	1 010,00	1 010,00	0,000			
18	914913	SLOUPKY A STOLKY DŽ Z OCELI TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	2,00	2,00	0,000			202,00	404,00	404,00	0,000			
19	966118	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z BETON DILČŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	263,81	263,81	0,000			3 499,00	923 064,19	923 064,19	0,000			
20	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	72,52	72,52	0,000			3 299,00	239 250,08	239 250,08	0,000			
21	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	975,30	975,30	0,000			1 799,00	1 754 555,71	1 754 555,71	0,000			
22	966184	DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVŮ S ODVOZEM DO 5KM	T	12,88	12,88	0,000			7 017,00	90 407,03	90 407,03	0,000			
23	96785	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVERŮ	M	13,20	13,20	0,000			802,00	10 586,40	10 586,40	0,000			
24	96785	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVERŮ	M	26,40	26,40	0,000			802,00	21 172,80	21 172,80	0,000			
25	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	713,50	713,50	0,000			152,00	108 451,39	108 451,39	0,000			
26N	27152.N	POLSTARĚ POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	325,00	325,00	0,000			1 061,17	344 880,25	344 880,25	0,000			
		Ostatní konstrukce a práce													
		<b>B i l a n c e (vícepráce) za SO 010</b>								<b>16 322,00</b>	<b>177 240,00</b>	<b>160 918,00</b>			
		DPH 21 %								3 427,62	37 220,40	33 792,78			
		<b>CELKEM vč. DPH</b>								<b>19 749,62</b>	<b>214 460,40</b>	<b>194 710,78</b>			
		<b>B i l a n c e (méněpráce) za SO 010</b>								<b>633 287,05</b>	<b>411 219,47</b>	<b>-222 067,58</b>			
		DPH 21 %								132 990,28	86 356,09	-46 634,19			
		<b>CELKEM vč. DPH</b>								<b>766 277,33</b>	<b>497 575,56</b>	<b>-268 701,77</b>			
		<b>B i l a n c e (všechné více a méněpráci) za SO 010</b>								<b>5 393 098,15</b>	<b>5 331 948,57</b>	<b>-61 149,58</b>			
		DPH 21 %								1 132 550,61	1 119 709,20	-12 841,41			
		<b>CELKEM vč. DPH</b>								<b>6 525 648,76</b>	<b>6 451 657,77</b>	<b>-73 990,99</b>			

Stavba : 13 105 02 - Most ev.č. 137-009 Záluži  
číslo a název SO: **SO 201 - Most**

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě po ZL1		Množství po změně		Rozdíl množství	CENA	Celk.cena ve smlouvě po ZL1		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny
				jednotek	7	jednotek	6			bez DPH celkem	9	bez DPH celkem	10	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11		
0		<b>rozdilový soupis prací objektu</b>												
1	014102	Všeobecné konstrukce a práce	T	45,785	45,785	0,000			82,00	3 754,37	3 754,37	0,00	0,00	
2	014212	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	176,400	176,400	0,000			182,00	32 104,80	32 104,80	0,00	0,00	
3	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	1,000	0,000			1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	
0		Všeobecné konstrukce a práce												
1		Zemní práce												
4	113764	FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	357,400	357,400	0,000			27,00	9 649,80	9 649,80	0,00	0,00	
5	113766	FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	120,230	120,230	0,000			28,00	3 366,44	3 366,44	0,00	0,00	
6	113768	FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	120,230	120,230	0,000			30,00	3 606,90	3 606,90	0,00	0,00	
7	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	98,000	98,000	0,000			152,00	14 896,00	14 896,00	0,00	0,00	
8	132738	HLOUBENÍ RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	25,436	25,436	0,000			454,00	11 547,94	11 547,94	0,00	0,00	
9	17120	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPYKŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	25,436	25,436	0,000			29,00	737,64	737,64	0,00	0,00	
10	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	202,882	202,882	0,000			286,00	58 024,25	58 024,25	0,00	0,00	
11	17481	ZÁSPY JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 516,378	1 516,378	0,000			253,00	383 643,63	383 643,63	0,00	0,00	
12	17581	OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	162,519	162,519	0,000			1 161,00	188 684,56	188 684,56	0,00	0,00	
13	18110	UPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	4 534,860	1 502,000	-3 032,860			14,00	63 488,04	21 028,00	-42 460,04	0,00	
14	18110	UPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	33,640	33,640	0,000			14,00	470,96	470,96	0,00	0,00	
15	18130	UPRAVA PLANÉ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	980,000	980,000	0,000			8,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	
16	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	980,000	980,000	0,000			19,00	18 620,00	18 620,00	0,00	0,00	
17	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	980,000	980,000	0,000			23,00	22 540,00	22 540,00	0,00	0,00	
18	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	980,000	980,000	0,000			8,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	
1		Zemní práce												
2		Základy												
19	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	19,500	19,500	0,000			36,00	702,00	702,00	0,00	0,00	
20	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I	M	125,300	125,300	0,000			414,00	51 874,20	51 874,20	0,00	0,00	
21	21341	DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,699	0,699	0,000			82 758,00	57 847,84	57 847,84	0,00	0,00	
22	21461G	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 800G/M2	M2	283,040	283,040	0,000			131,00	37 078,24	37 078,24	0,00	0,00	
23	226950.R	ZAPOROVÉ PAŽENÍ DOČASNE (PLOCHA)	M2	0,000	0,000	0,000			1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	261514	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR V NA PVRCHU D DO 35MM	M	69,600	69,600	0,000			739,00	51 434,40	51 434,40	0,00	0,00	
25	272315	ZAKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C30/37	M3	11,440	11,440	0,000			4 855,00	55 541,20	55 541,20	0,00	0,00	
26	272325	ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	190,100	190,100	0,000			5 177,00	984 147,70	984 147,70	0,00	0,00	
27	272325	ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	16,500	16,500	0,000			2 176,00	44 814,00	44 814,00	0,00	0,00	
28	281661	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU	M3	0,552	0,552	0,000			238 312,00	131 548,22	131 548,22	0,00	0,00	
2		Základy												
3		Svislé konstrukce												
29	311312	ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C12/15	M3	13,746	13,746	0,000			4 481,00	61 595,83	61 595,83	0,00	0,00	
30	31717	KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ RÍMSY	KG	672,000	672,000	0,000			151,00	101 472,00	101 472,00	0,00	0,00	
31	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	99,951	99,951	0,000			16 002,00	1 599 415,90	1 599 415,90	0,00	0,00	
32	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505. B500B	T	13,957	13,957	0,000			28 247,00	394 243,38	394 243,38	0,00	0,00	
33	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVĚHO BETONU DO C30/37	M3	222,920	222,920	0,000			8 423,00	1 877 655,16	1 877 655,16	0,00	0,00	
34	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KŘIDEL Z OCELI 10505. B500B	T	50,519	50,519	0,000			28 247,00	1 427 010,19	1 427 010,19	0,00	0,00	



71	62592	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCI - STŘIAŽ	M2	177,496	177,496	0,000	76,00	13 489,70	13 489,70	0,00
	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								
	7	Přidružená stavební výroba								
72	711137	IZOLACE BEŽN KONSTR PROTI VOL STEK VODĚ Z PE FÓLII	M2	146,900	146,900	0,000	376,00	55 234,40	55 234,40	0,00
73	711412	IZOLACE BEŽN KONSTR PROTI VOL STEK VODĚ Z PE FÓLII	M2	136,640	136,640	43,290	601,00	82 120,64	108 137,93	26 017,29
74	711432	IZOLACE MOSTOVEK POD RÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	237,405	237,405	0,000	251,00	59 588,66	59 588,66	0,00
75	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETIČI	M2	602,200	602,200	0,000	797,00	479 953,40	479 953,40	0,00
76	76792.R	OPL OCEŇENÍ Z DRATĚNEHO PLETIVA - DEMONTÁŽ, MONTÁŽ S	M	32,800	32,800	0,000	316,00	10 364,80	10 364,80	0,00
77	76382	NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	537,746	537,746	0,000	359,00	193 050,81	193 050,81	0,00
78	78383	NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	31,260	31,260	0,000	369,00	11 534,94	11 534,94	0,00
	7	Přidružená stavební výroba								
	8	Potrubi								
79	863272	POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM	M	6,600	6,600	0,000	4 581,00	30 234,60	30 234,60	0,00
80	863332	POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 150MM	M	96,000	96,000	0,000	4 581,00	439 776,00	439 776,00	0,00
81	87433	PŘIPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO	M	67,000	0,000	-67,000	225,00	15 075,00	0,00	-15 075,00
119N	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	0,000	84,000	84,000	926,28	0,00	77 807,52	77 807,52
82	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	39,000	39,000	0,000	225,00	8 775,00	8 775,00	0,00
83	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ	KUS	4,000	4,000	0,000	5 979,00	23 916,00	23 916,00	0,00
84	89952	OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU	M3	2,088	2,088	0,000	5 223,00	10 905,62	10 905,62	0,00
	8	Potrubi								
	9	Ostatní konstrukce a práce								
85	912B1	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODAVKA A MONTÁŽ	M	120,240	120,240	0,000	5 794,00	696 670,56	696 670,56	0,00
86	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNÍC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODAVKA A	M	90,450	161,000	70,550	1 053,00	95 243,85	169 533,00	74 289,15
87	9115C1	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODAVKA A	M	61,250	61,250	0,000	4 611,00	282 423,75	282 423,75	0,00
88	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODAVKA A MONTÁŽ	M	59,000	59,000	0,000	5 613,00	331 167,00	331 167,00	0,00
89	911DC2	SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S	M	88,000	88,000	0,000	652,00	57 376,00	57 376,00	0,00
90	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	2,000	0,000	1 754,00	3 508,00	3 508,00	0,00
91	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 -	KUS	1,000	1,000	0,000	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00
92	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A	M2	145,250	221,250	76,000	92,00	13 363,00	20 355,00	6 992,00
93	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A	M2	132,750	221,250	88,500	291,00	38 630,25	64 383,75	25 753,50
94	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČIČÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	12,500	0,000	-12,500	291,00	3 637,50	0,00	-3 637,50
95	917223	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ	M	108,500	227,380	118,880	576,00	62 496,00	130 970,88	68 474,88
96	917224	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ	M	161,400	166,000	4,600	613,00	98 938,20	101 758,00	2 819,80
97	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	87,500	87,500	0,000	26,00	2 275,00	2 275,00	0,00
98	931324	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUŘ DO 400MM2	M	357,400	357,400	0,000	32,00	11 436,80	11 436,80	0,00
99	931326	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUŘ DO 800MM2	M	120,230	120,230	0,000	33,00	3 967,59	3 967,59	0,00
100	931328	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUŘ DO 1200MM2	M	120,230	120,230	0,000	35,00	4 208,05	4 208,05	0,00
101	93135	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	120,230	120,230	0,000	14,00	1 683,22	1 683,22	0,00
102	93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVĚ POSUN DO 100MM	M	26,680	26,680	0,000	26 684,00	711 929,12	711 929,12	0,00
103	935212	PŘIKOPEVĚ ZLBY Z BETON TVARNÍK ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL	M	19,700	36,000	16,300	800,00	15 760,00	28 800,00	13 040,00
116N	93639	ZAUSTĚNÍ SKLŮZŮ (VĚT DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	2,000	2,000	0,000	12 928,00	25 856,00	25 856,00	0,00
104	935832	ZLBY A RIGOLY DLAŽBNĚ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO	M2	271,200	271,200	0,000	2 081,00	564 367,20	564 367,20	0,00
105	93640.R	DROBNĚ DOPLŇK KONSTR - ČEDIČOVÁ TVAROVKA	KUS	4,000	4,000	0,000	1 794,00	7 176,00	7 176,00	0,00
106	936501.R	DROBNĚ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ AL	M	0,000	0,000	0,000	360,00	0,00	0,00	0,00
107	936532	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	4,000	4,000	0,000	15 705,00	62 820,00	62 820,00	0,00
108	936541	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	14,000	14,000	0,000	2 802,00	39 228,00	39 228,00	0,00
109	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMĚTENÍM	M2	3 300,000	3 300,000	0,000	5,00	16 500,00	16 500,00	0,00
110	94890	PODPERNĚ SKRUŽE - ZRIZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	290,300	290,300	0,000	1 328,00	385 518,40	385 518,40	0,00
117N	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	400,00	400,000	0,000	132,21	52 884,00	52 884,00	0,00









## Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 2

### Změna č. 1

Změny vzniklé při zesílení stávajících podkladních SC vrstev, při upřesnění technického řešení došlo ke změnám u objektů SO 010 a SO 201.

#### **U objektu SO 010 se zvyšuje množství u položek**

3 - 014102 - POPLATKY ZA SKLÁDKU - přiloženo vyjádření AD č 13 105 04, vyjádření geotechnika zn. 251/23/TP, oznámení o skutečnosti M-Silnice a.s. zn. ZAL/002/23/ENG, protokol č. LI23-4390 laboratoře SQZ, protokol č. LI23-4402 laboratoře SQZ, dokumentace RDS výkresová příloha 501 a 505. Výše zmíněné dále jako "Podklady SC"

9 - 113158 - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM - odstranění vrstvy SC v přechodových oblastech a proužek v krajnici v délce 140m + lokální výspravy přiloženy "Podklady SC"

#### **U objektu SO 010 se snižuje množství u položek**

1 - 014102 - POPLATKY ZA SKLÁDKU - přiloženy "Podklady SC"

12 - 113328 - ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM - odstranění zeminy v přechodových oblastech, přiloženy "Podklady SC"

Ocenění jednotkových cen dle původně nabízených cen dle uzavřené smlouvy o dílo.

#### **U objektu SO 201 se snižuje množství u položek**

13 - 18110 - ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I - krajnice na tábořské straně + přechodové oblasti + chodník + rezerva 500m<sup>2</sup>, přiloženy "Podklady SC"

51 - 561441 - KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM

SC C 8/10 ; tl. 170mm - viz dokumentace RDS , práce neprováděny, přiloženy "Podklady SC"

52 - 56334 - VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM - zůstává pouze množství připadající na rozšíření krajnice, přiloženy "Podklady SC"

53 - 56334 - VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM - neprovádí se, přiloženy "Podklady SC"

54 - 56335 - VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM - neprovádí se, přiloženy "Podklady SC"

Ocenění jednotkových cen dle původně nabízených cen dle uzavřené smlouvy o dílo.

#### **U objektu SO 201 byla přidána nová položka**

118N - 561462 - KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 300MM, pokládka nových vrstev SC - nová vozovka, doplnění stávajícího SC v přechodových oblastech a proužek v krajnici v délce 140m + lokální výspravy, dle domluvy nebyla použita cena z ceníku OTSKP 2023, ale byla domluvena pro objednatele výhodnější varianta vycházející výpočtem z původní položky 51, která byla tloušťky 17cm  
cena stanovena následujícím postupem:

JC položky je 460,-/m<sup>2</sup> přepočít na stejnou cenu za m<sup>3</sup> je 460/0,17\*0,22, tj 595,29/m<sup>2</sup> +(50,-m<sup>2</sup> pokládka ve 2 vrstvách kromě plochy spodních výsravek 3209,13/3876,13\*50 = 41,4,-/m<sup>2</sup>)

celková JC 636,70,-

## Změna č. 2

Změny vzniklé při zpracování projektu RDS, při upřesnění technického řešení došlo ke změnám u objektu SO 201.

### Snižuje se množství položek

56 - 572123 - INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 - neprovádí se, viz dokumentace RDS

57 - 572211 - SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-A ; 0,25 kg/m2 - neprovádí se, viz dokumentace RDS

59 - 572214 - SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP ; 0,25 kg/m2, resp. 0,4 kg/m2 - neprovádí se, viz dokumentace RDS

60 - 572223 - SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-C ; 0,70 kg/m2 - neprovádí se, viz dokumentace RDS

64 - 574D78 - ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM - neprovádí se, viz dokumentace RDS

66 - 574E78 - ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM - neprovádí se, viz dokumentace RDS

68 - 574J54 - ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM - neprovádí se, viz dokumentace RDS

70 - 576411 - POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 - neprovádí se, viz dokumentace RDS

81 - 87433 - PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM - neprovádí se, viz dokumentace RDS

94 - 915231 - VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA - neprovádí se, viz dokumentace RDS

. Ocenění jednotkových cen dle původně nabízených cen dle uzavřené smlouvy o dílo.

### Dále se zvyšuje množství položek

55 - 56336 - VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM - chodník, viz dokumentace RDS

58 - 572211 - SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-A ; 0,4 kg/m2 - pod ložnou vrstvou+pod obrus, viz dokumentace RDS

61 - 574A31 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM - chodník, viz dokumentace RDS

65 - 574E46 - ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM - chodník, viz dokumentace RDS

73 - 711412 - IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY - opěry a křídla, viz dokumentace RDS

86 - 9113B1 - SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ - viz dokumentace RDS

92 - 915111 - VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA - viz dokumentace RDS

93 - 915221 - VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - viz dokumentace RDS

95 - 917223 - SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM - viz dokumentace RDS

96 - 917224 - SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM - viz dokumentace RDS

103 - 935212 - PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM - viz dokumentace RDS

. Ocenění jednotkových cen dle původně nabízených cen dle uzavřené smlouvy o dílo.

### U objektu SO 201 byla přidána nová položka

119N - 87444 - POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM - změna množství a dimenze potrubí původní položky 81

Ocenění jednotkové ceny dle OTSKP 2023

## Změna č. 3

Změny vzniklé požadavkem koordinátora BOZP, došlo ke změnám u objektu SO 901.

### Zvyšuje se množství položek

5 - 02720 - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - další etapa DIO, viz vyjádření koordinátora BOZP

. Ocenění jednotkových cen dle původně nabízených cen dle uzavřené smlouvy o dílo.

#### **Změna č. 4**

Změny vzniklé domluvou s objednatelem, došlo ke změnám u objektu SO VON.

##### **Snižuje se množství položek**

20 - 572211 - SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 - bude provedeno menší množství

21 - 574A03 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 - bude provedeno menší množství

Ocenění jednotkových cen dle původně nabízených cen dle uzavřené smlouvy o dílo.