
SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba – hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č.

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Ing. Jan Hausel, DiS., ODSH, tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: ROBSTAV k.s

se sídlem: Mezi vodami 205/29, 143 00, Praha 4 Modřany

IČO: 27430774

DIČ: CZ27430774

Bankovní spojení: Komerční Banka a.s., č.ú.: 35-6257230247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 76014

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře tel.č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Jan Plavec tel.č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Radek Kozák, tel.č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Michal Tichovský, tel.č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Radek Kozák, tel.č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.7. 2023 na akci „Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres Písek“ takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/5258/23, ze dne 31.7. 2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres Písek“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě smlouvy o dílo, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/12128 Týnice-Přeštěnice	4 939 531,43 Kč	1 037 301,60 Kč	5 976 833,03Kč
Modernizace silnice III/12126 Květuš	3 315 835,80 Kč	696 325,52 Kč	4 012 161,32 Kč
Modernizace silnice III/10242 kř.II/102 - kř.I/19 Níkovice	6 021 159,01 Kč	1 264 443,39 Kč	7 285 602,40 Kč
Modernizace silnice III/1385 Kluky	5 275 453,94 Kč	1 107 845,33 Kč	6 383 299,27 Kč
Celkem	19 551 980,18 Kč	4 105 915,84 Kč	23 657 896,02 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/12128 Týnice-Přeštěnice	4 977 580,83 Kč	1 045 291,97 Kč	6 022 872,80 Kč
Modernizace silnice III/12126 Květuš	3 530 256,90 Kč	741 353,95 Kč	4 271 610,85 Kč
Modernizace silnice III/10242 kř.II/102 - kř.I/19 Níkovice	6 338 070,89 Kč	1 330 994,89 Kč	7 669 065,78 Kč
Modernizace silnice III/1385 Kluky	5 225 821,37 Kč	1 097 422,49 Kč	6 323 243,86 Kč
Celkem	20 071 729,99 Kč	4 215 063,30 Kč	24 286 793,29 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/5258/23, ze dne 31.7. 2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1318/2023/RK-80 ze dne 30.11. 2023.


Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č.1.

V Českých Budějovicích

V Plzni dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :



.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Ing.
Radek
Kozák

Digitálně
podepsal Ing.
Radek Kozák
Datum:
2023.12.01
11:26:04 +01'00'

.....
Ing. Radek Kozák
jednatel komplementáře

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDJ 2023 - okres Písek
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
TDS: GM-4C, s.r.o., Soukenické náměstí 689/2a, 46001 Liberec 1
Zhotovitel: Robstav k.s., Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	Změnový list č. 1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č. 2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
Modernizace silnice III/1385 Kluky	5 275 493,94	-49 632,57	5 225 821,37				
SO 101 Modernizace silnice III/1385 Kluky	4 588 754,76	-32 156,85	4 556 587,93				
SO 102 Modernizace silnice III/1385 Kluky	527 229,16	-14 462,76	512 766,38				
SO 103 Modernizace silnice III/1385 - oprava objízdných tras	94 515,00	3 497,06	98 012,06				
Doplňující údaje Kluky	54 955,00	-6 500,00	58 455,00				
Modernizace silnice III/12128 Týnice-Přeštěnice	4 939 531,43	38 049,40	4 977 580,83				
SO 101 Modernizace silnice III/12128 Týnice-Přeštěnice	707 979,25	99 037,46	807 016,73				
SO 102 Modernizace silnice III/12128 Týnice-Přeštěnice	2 491 399,19	-20 610,07	2 470 789,12				
SO 103 Modernizace silnice III/12128 Týnice-Přeštěnice	1 552 862,99	-18 125,51	1 544 737,48				
SO 104 Modernizace silnice III/12128 - oprava objízdných tras	94 515,00	-15 752,50	78 762,50				
Doplňující údaje Přeštěnice	82 775,00	-6 500,00	76 275,00				
Modernizace silnice III/10242 kř III/102-kř I/19 Nikovice	6 021 159,01	316 911,88	6 338 070,89				
SO 101 Modernizace silnice III/10242 kř III/102-kř I/19 Nikovice	248 913,00	-5 172,66	243 740,34				
SO 102 Modernizace silnice III/10242 kř III/102-kř I/19 Nikovice	2 331 763,29	150 116,93	2 481 900,18				
SO 103 Modernizace silnice III/10242 kř III/102-kř I/19 Nikovice	1 298 440,26	70 122,00	1 369 562,26				
SO 104 Modernizace silnice III/10242 kř III/102-kř I/19 Nikovice	1 094 557,50	119 057,31	2 083 614,81				
SO 105 Modernizace silnice III/10242 kř III/102-kř I/19 Nikovice	94 515,00	-10 711,70	83 803,30				
Doplňující údaje Nikovice	81 950,00	-6 500,00	75 450,00				
Modernizace silnice III/12126 Květuš	3 316 896,80	214 421,10	3 530 266,90				
SO 101 Modernizace silnice III/12126 Květuš	3 207 650,80	221 393,68	3 429 244,48				
SO 102 Modernizace silnice III/12126 Květuš	63 010,00	-472,58	62 537,42				
Doplňující údaje Květuš	44 975,00	-6 500,00	38 475,00				
CENA STAVBY BEZ DPH	19 651 990,19	519 746,81	20 071 729,99				
DPH 21%	4 105 915,84	109 147,46	4 215 063,30				
CENA VČETNĚ DPH	23 657 896,02	628 897,27	24 286 793,29				

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023 - okres Písek
 číslo a název SO: **SO 102 Modernizace silnice III/1385 Kluky**

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA		Rozdíl celk. ceny	
							bez DPH celkem	celkem	bez DPH celkem	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V Í C E P R Á C E										
1	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	58,320	62,872	4,552	299,00	17 437,68	18 798,73	1 361,05
5	572213.1	SPOJOVACÍ POKRITÍ Z EMULIZE DO 0,5KG/M2	M2	1 458,000	1 571,800	113,800	16,10	23 473,80	25 305,98	1 832,18
6	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM	M2	1 458,000	1 571,800	113,800	274,20	399 783,60	430 987,56	31 203,96
X	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	0,000	150,893	150,893	-1,00	0,00	-150,89	-150,89
V í c e p r á c e c e l k e m								440 695,08	474 941,38	34 246,300
D P H 21 %								92 545,97	99 737,69	7 191,72
C E L K E M v č. D P H								533 241,05	574 679,06	41 438,02
M Ě N Ě P R Á C E										
2	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	tkm	4 199,040	0,000	-4 199,040	8,00	33 592,32	0,00	-33 592,32
4	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	139,970	0,000	-139,970	108,00	15 116,76	0,00	-15 116,76
M ě n ě p r á c e c e l k e m								48 709,08	0,00	-48 709,08
D P H 21 %								10 228,91	0,00	-10 228,91
C E L K E M v č. D P H								58 937,99	0,00	-58 937,99
B í l a n c e (více a méněpráce) za SO 002								489 404,16	474 941,38	-14 462,78
D P H 21 %								102 774,67	99 737,69	-3 037,18
C E L K E M v č. D P H								592 179,03	574 679,06	-17 499,96

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor dopravy
 a silničního hospodářství
 U Zimního stadionu 1952/2
 České Budějovice (26)

Quality Management 370 76 14
 CR-MAC s.r.o., IČO: 09686380
 Libušín, b.c. Kralupy nad Vltavou 609/2a
 www.qualitymanagement.cz

Schválí:	datum:
Zadavatel: Jihočeský kraj	0 1 - 12 - 2023
Ing. Jan Hausel	
TDS: CIM-4C, s.r.o., Soukenné náměstí 669/2a, 46001 Liberec 1	
Ing. Zdeněk Kadlec	
zhotovitel: Robstav k.s., Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha	
Ing. Radek Kozák	
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	
Ing. Rudolf Pešta	

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023 - okres Písek

číslo a název SO: **SO 103 Modernizace silnice III/1386 - oprava objízdných tras**

Přř.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA		Rozdíl celk. ceny
							Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
VÍCEPRÁCE									
1	11372	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	m3	15,000	15,555	0,555	7 425,00	7 699,73	274,72
2	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	300,000	311,100	11,100	4 630,00	5 006,71	178,71
3	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	300,000	311,100	11,100	82 260,00	85 303,62	3 043,62
Vícepráce celkem									
DPH 21 %									
CELKEM vč. DPH									
MÉNĚPRÁCE									
Měněpráce celkem									
DPH 21 %									
CELKEM vč. DPH									
Bilance (více a méněpráce) za SO.002									
DPH 21 %									
CELKEM vč. DPH									
							87 090,00	90 312,33	3 497,06
							18 288,90	18 965,59	734,38
							105 378,90	109 277,92	4 231,44

Schválili:

zadavatel : Jihočeský kraj

Ing. Jan Hausel

TDS-QM-4C, s.r.o., Soukenné náměstí 669/2a, 46001 Liberec 1

Ing. Zdeněk Kadlec

zhotovitel: Fobstav k.s., Mezi vodami 205/28, Modřany, 143 00 Praha

Ing. Radek Kozák

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Ing. Rudolf Pešta

datum :

01-12-2023

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (26)



CM-4C, s.r.o., IČO: 096686380
Liberec, Soukenné náměstí 669/2a
www.qualitymanagement.cz

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023 - okres Písek
číslo a název SO: **Doplňující údaje Kluky**

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě		Množství po změně		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
				jednotek	jednotek	jednotek	jednotek	bez DPH celkem	bez DPH celkem	bez DPH celkem	bez DPH celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		VÍCEPRÁCE									
		Vícepráce celkem						0,00	0,00	0,00	
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00	
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00	
		MĚNĚPRÁCE									
19	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1,000	0,000	-1,000		6 500,00	0,00	-6 500,00	
		Měněpráce celkem						6 500,00	0,00	-6 500,00	
		DPH 21 %						1 365,00	0,00	-1 365,00	
		CELKEM vč. DPH						7 865,00	0,00	-7 865,00	
		Bilance (více a méněpráce) za SO 002						6 500,00	0,00	-6 500,00	
		DPH 21 %						1 365,00	0,00	-1 365,00	
		CELKEM vč. DPH						7 865,00	0,00	-7 865,00	

Schválili:

žadavatel : Jihočeský kraj

Ing. Jan Hausel

TDS QM-4C, s.r.o., Soukenné náměstí 669/2a, 46001 Liberec 1

Ing. Zdeněk Kadlec

zhotovitel: Robstav k.s., Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha

Ing. Radek Kozák

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Ing. Rudolf Pešta

datum :

01-12-2023

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy

a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2

Quality

Management

370 76 České Budějovice (26)

CM-4C, s.r.o., IČO: 05686380

Liberec, Soukenné náměstí 669/2a

www.qualitymanagement.cz

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023 - okres Písek
 číslo a název SO: SO 101 Modernizace silnice III/12128 Týnice-Přestěnice

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Př.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Celková cena ve smlouvě		Celková cena po změně		Rozdíl celkové ceny	
							bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		VÍCEPRÁCE										
1	11372	FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH	M3	57,460	60,020	2,56000	299,00	17 180,54	17 945,98	765,44		
2	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T.M3; CENA 1,-KČ/T	T	137,890	144,048	6,158	-1,00	-137,89	-144,05	-6,158		
5	572213.1	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 436,40	1 500,500	64,100	16,20	23 269,68	24 308,10	1 038,42		
7	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 436,40	1 500,500	64,100	16,10	23 126,04	24 158,05	1 032,01		
8	5732A	MIKROKOBREK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8	M2	1 436,40	1 500,500	64,100	150,00	215 460,00	225 075,00	9 615,00		
6	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	1 436,40	1 500,500	64,100	274,20	393 860,88	411 437,10	17 576,22		
III/12128 SO 103	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KS	0,00	4,000	4,000	2 740,00	0,00	10 960,00	10 960,00		
X	11352	ODSTRANĚNÍ OBRUSNÝCH VRTKŮ A VLEKOVÝCH OBRUSNÝCH REZALOVACÍ SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,00	19,000	19,000	117,00	0,00	2 223,00	2 223,00		
X	917224	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S (ruční pokládky)	M3	0,000	5,967	5,967	468,27	0,00	8 897,13	8 897,13		
X	574A04R	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S (ruční pokládky)	M3	0,000	5,967	5,967	7 866,00	0,00	46 936,42	46 936,42		
		Více práce celkem						238 586,04	249 233,05	99 037,48		
		DPH 21 %						50 103,07	52 338,94	20 797,87		
		CELKEM vč. DPH						288 689,11	301 571,99	119 835,36		
		MÉNĚPRÁCE										
		Méně práce celkem						0,00	0,00	0,00		
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00		
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00		
		Bilance (více a méněpráce) za SO 002						238 586,04	249 233,05	99 037,48		
		DPH 21 %						50 103,07	52 338,94	20 797,87		
		CELKEM vč. DPH						288 689,11	301 571,99	119 835,36		

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor dopravy
 a silničního hospodářství
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (26)

Quality Management
 C.M.A.C. s.r.o., IČO: 09586330
 Lískovec 10, 250 68, tel: 376 31 61 61
 www.qualitymanagement.cz

Schválí:	datum:
zadavatel: Jihočeský kraj	01-12-2023
Ing. Jan Hausel	
TDS GM-4C, s.r.o., Soukenné náměstí 669/2a, 46001 Liberec 1	
Ing. Zdeněk Kadlec	
zhotovitel: Robštev K.s., Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha	
Ing. Radek Kozák	
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	
Ing. Rudolf Pešta	

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023 - okres Písek
číslo a název SO: **SO 102 Modernizace silnice III/12128 Týnice-Preštěnice**

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě		Množství po změně		Rozdíl množství	Celk.cena ve smlouvě		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
				jednotek	jednotek	jednotek	jednotek		bez DPH celkem	bez DPH celkem	bez DPH celkem	bez DPH celkem		
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11		
		VÍCEPRÁCE												
		Vícepráce celkem								0,00	0,00	0,00		0,00
		DPH 21 %								0,00	0,00	0,00		0,00
		GELKEM vč. DPH								0,00	0,00	0,00		0,00
		MĚNĚPRÁCE												
1	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 028,800	4 952,900	-75,900			16,20	81 466,56	80 236,98			-1 229,58
3	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 048,800	4 952,900	-95,900			16,10	81 285,68	79 741,69			-1 543,99
4	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+; 11S TL. 40MM	M2	5 028,800	4 952,900	-75,900			235,00	1 181 768,00	1 163 931,50			-17 836,50
		Měněpráce celkem								1 344 520,24	1 323 910,17			-20 610,07
		DPH 21 %								282 349,25	278 021,14			-4 328,11
		GELKEM vč. DPH								1 626 869,49	1 601 931,31			-24 938,18
		Bilance (více a méněpráce) za SO 002								1 344 520,24	1 323 910,17			-20 610,07
		DPH 21 %								282 349,25	278 021,14			-4 328,11
		CELKEM vč. DPH								1 626 869,49	1 601 931,31			-24 938,18

Schválili:	datum :
zadavatel : Jihočeský kraj	01-12-2023
Ing. Jan Hausel	
TDS :QM-4C, s.r.o., Soukenné náměstí 669/2a, 46001 Liberec 1	
Ing. Zdeněk Kadlec	
zhotovitel: Robstav k.s., Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha	
Ing. Radek Kozák	
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	
Ing. Rudolf Pešta	

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (26)

Quality Management
CM-4C, s.r.o., IČO: 003605350
Labelec, Soukenné náměstí 669/2a
www.qualitymanagement.cz

01 Písek
11

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023 - okres Písek

číslo a název SO: **SO 104 Modernizace silnice III/12128 - oprava objízdných tras**

Poř. č. pol.	Kód poličky	Název poličky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě		Množství po změně		Celk.cena ve smlouvě		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
				jednotek	jednotek	jednotek	jednotek	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11			
		VÍCEPRÁCE											
		Vícepráce celkem						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	113728	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	15,000	12,500	-2,500		7 425,00	6 187,50	-1 237,50			
2	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	300,000	250,000	-50,000		4 630,00	4 025,00	-805,00			
3	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S TL. 50MM	M2	300,000	250,000	-50,000		82 260,00	68 550,00	-13 710,00			
		Měněpráce celkem						94 515,00	78 762,50	-15 752,50			
		DPH 21 %						19 848,15	16 540,13	-3 308,03			
		CELKEM vč. DPH						114 363,15	95 302,63	-19 060,53			
		Bilance (více a méněpráce) za SO 002						94 515,00	78 762,50	-15 752,50			
		DPH 21 %						19 848,15	16 540,13	-3 308,03			
		CELKEM vč. DPH						114 363,15	95 302,63	-19 060,53			

Schválili:	datum :
zadavatel : Jihočeský kraj	0 1 -12- 2023
Ing. Jan Hausel	
TDS-QM-4C, s.r.o., Soukenné náměstí 669/2a, 46001 Liberec 1	
Ing. Zdeněk Kadlec	
zhotovitel: Robstav k.s., Mezi vodami 205/28, Modřany, 143 00 Praha	
Ing. Radek Kozák	
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	
Ing. Rudolf Pešta	

**JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD**

Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (26)

Quality Management

CM-01-03-01-03-03-03-00

U Zimního stadionu 1952/2

WWW

ANY

143

Stavba : Oprava a modernizace komunikaci SFDI 2023 - okres Pisek
 číslo a název SO: **Doplňující údaje Přestěnění**

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA		Rozdíl celk. ceny	
							celkem	bez DPH	celkem	bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
		VÍCEPRÁCE								
		Vícepráce celkem					0,00	0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %					0,00	0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH					0,00	0,00	0,00	0,00
		MÉNĚPRÁCE								
19	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1,000	0,000	-1,000	6 500,00	0,00	0,00	-6 500,00
		Méněpráce celkem					6 500,00	0,00	0,00	-6 500,00
		DPH 21 %					1 365,00	0,00	0,00	-1 365,00
		CELKEM vč. DPH					7 865,00	0,00	0,00	-7 865,00
		Bilance (více a méněpráce) za SO 002					6 500,00	0,00	0,00	-6 500,00
		DPH 21 %					1 365,00	0,00	0,00	-1 365,00
		CELKEM vč. DPH					7 865,00	0,00	0,00	-7 865,00

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor dopravy
 a silničního hospodářství
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (26)

Quality Management
 CM+Č, s.r.o., IČO: 05596300
 Liberec, Soukenná náměstí 669/2a
 www.qualitymanagement.cz

Schválí:	datum :
zadávatel : Jihočeský kraj	01-12-2023
Ing. Jan Hausel	
TDS : CM-Č, s.r.o., Soukenná náměstí 669/2a, 46001 Liberec 1	
Ing. Zdeněk Kadlec	
zhotovitel: Robstlav k.s., Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha	
Ing. Radek Kozák	
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	
Ing. Rudolf Pešta	

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023 - okres Písek

číslo a název SO: SO 101 Modernizace silnice III/10242 kř.III/102-kř.II/19 Nikovice

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě			Množství po změně			Celk.cena ve smlouvě			Celk.cena po změně			Rezdíjí esik. ceny		
				jednotek	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7												
		VÍCEPRÁCE																
		Vícepráce celkem																
		DPH 21 %																
		CELKEM vč. DPH																
		MÉNĚPRÁCE																
1	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	840,000	819,400	-20,600												
2	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY MODIFIK.ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	840,000	819,400	-20,600												
		Méněpráce celkem																
		DPH 21 %																
		CELKEM vč. DPH																
		Bilance (více a méněpráce) za SO 002																
		DPH 21 %																
		CELKEM vč. DPH																

Schválil:		datum :	
zadevatel : Jihočeský kraj		1 - 12 - 2023	
Ing. Jan Hausel			
TDS :OM-4C, s.r.o., Soukenné náměstí 669/2a, 46001 Liberec 1			
Ing. Zdeněk Kadlec			
Zhotovitel: Robslav k.s., Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha			
Ing. Radek Kozák			
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.			
Ing. Rudolf Pešta			

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor dopravy
 a silničního hospodářství
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (26)

Quantity Management
 370 76 370 98060000
 Liberec Soukenné náměstí 669/2a
 www.quantityman.gemini.cz

Stavba : Oprava a modernizace komunikaci SFDI 2023 - okres Písek

číslo a název SO: **SO 102 Modernizace silnice III/10242, kř.III/102-kř.II/19 Níkovice**

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě			Množství po změně			Celk.cena ve smlouvě			Celk.cena po změně			Rozdíl celk. ceny		
				jednotek	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7												
VÍCEPRÁCE																		
1	572213	SFOJIVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 988,00	5 011,100	23,100												
2	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 16+, 16S	M3	199,52	237,780	38,260												
3	572214	SFOJIVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 008,00	5 011,100	3,100												
4	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	4 988,00	5 011,100	23,100												
Vícepráce celkem																		
DPH 21 %																		
CELKEM VČ. DPH																		
MÉNĚPRÁCE																		
Méněpráce celkem																		
DPH 21 %																		
CELKEM VČ. DPH																		
Bilance (více a méněpráce) za SO 002																		
DPH 21 %																		
CELKEM VČ. DPH																		

Schválili:	datum :
zadavatel : Jihočeský kraj	1 - 12 - 2023
Ing. Jan Hausel	
TDS-QM-IG, s.r.o., Soukenné náměstí 660/2a, 46001 Liberec 1	
Ing. Zdeněk Kadlec	
Zhotovitel: Robstav k.s., Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha	
Ing. Radek Kozák	
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	
Ing. Rudolf Pešta	

**JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD**
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370-76 České Budějovice (2S)

Quality Management
www.kraj.cz

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023 - okres Písek

číslo a název SO: SO 103 Modernizace silnice III/10242 kř III/102-kt. II/19 Nítkovice

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství ve změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA		Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem		Celk.cena po změně bez DPH celkem		Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem	
							8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7								
		VÍCEPRÁCE												
3	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 726,00	3 952,200	226,200		16,20	60 361,20	64 025,64				3 664,44
4	574B44	AS-FALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	3 726,00	3 952,200	226,200		293,80	1 094 698,80	1 161 456,36				66 457,56
		Vícepráce celkem												
		DPH 21 %							1 155 060,00	1 225 182,00				70 122,00
		CELKEM vč. DPH							242 562,60	257 288,22				14 725,62
		MÉNĚPRÁCE							1 397 672,60	1 482 470,22				84 847,62
		Méněpráce celkem												
		DPH 21 %							0,00	0,00				0,00
		CELKEM vč. DPH							0,00	0,00				0,00
		B i l a n c e (více a méněpráce) za SO 002							1 155 060,00	1 225 182,00				70 122,00
		DPH 21 %							242 562,60	257 288,22				14 725,62
		CELKEM vč. DPH							1 397 672,60	1 482 470,22				84 847,62

Schválil:

zadevatel - Jihočeský kraj

Ing. Jan Hausel

TDS QM-4C, s.r.o., Soukenné náměstí 669/2b, 46001 Liberec 1

Ing. Zdeněk Kadlec

Zhotovitel: Robstav a.s., Mezi vracami 205/29, Modřany, 143 00 Praha


Ing. Radek Kozák

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Ing. Rudolf Pešta

datum :

01-12-2023



**JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD**

Odbor dopravy

a silničního hospodářství

U Zimního stadionu 1952/2

370-76 České Budějovice (26)

Quality Management

QM-4C, s.r.o., IČO: 25809930

Liberec, Soukenné náměstí 669/2a

www.qualitymanagement.cz

Stavba : Oprava a modernizace komunikaci SFDI 2023 - okres Písek

číslo a název SO: SO 104 Modernizace silnice III/10242 kř.III/102-kř.II/19 Nítkovice

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě			Celková cena po změně			Rozdíl celk. ceny	
				jednotek	změně	celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	574006	VÍCEPRÁCE ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 16+, 16S	M3	171,39	205,680	34,290	646 248,28	775 543,18	129 294,90		
		Vícepráce celkem					646 248,28	775 543,18	129 294,90		
		DPH 21 %					136 712,14	162 864,07	27 151,93		
		CELKEM vč. DPH					781 960,41	938 407,25	156 446,83		
1	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 284,000	4 245,700	-38,300	69 400,80	68 780,34	-620,46		
3	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 284,000	4 245,700	-38,300	68 972,40	68 355,77	-616,63		
4	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	4 284,000	4 245,700	-38,300	1 006 740,00	997 739,50	-9 000,50		
		Méněpráce celkem					1 149 113,20	1 134 875,61	-10 237,59		
		DPH 21 %					240 473,77	238 323,88	-2 149,89		
		CELKEM vč. DPH					1 389 586,97	1 373 199,49	-12 387,48		
		Bílance (více a méněpráce) za SO 002					1 791 361,48	1 910 418,79	119 057,31		
		DPH 21 %					376 185,91	401 187,95	25 002,04		
		CELKEM vč. DPH					2 167 547,39	2 311 606,73	144 059,35		

**JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD**

Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (26)

Schválil:	datum:
Zadevalil: Jihočeský kraj	01-12-2023
Ing. Jan Hausel	
TDS GW-4C, s.r.o., Soukenné náměstí 669/2b, 46001 Liberec 1	
Ing. Zdeněk Kadlec	
Zhotovitel: Robotar i.s., Mezi vodami 205/2b, Modřany, 143 00 Praha	
Ing. Radek Kozák	
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	
Ing. Rudolf Pešta	

Quality Management
CM-4C s.r.o. IČ: 25035780
Lidická 669/2b, 46001 Liberec
www.qualitymanagement.cz

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023 - okres Písek

číslo a název SO: SO 105 Modernizace silnice III/10242, kř. II/102-kř. II/19 Níkovice

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Pop. č.pól.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VÍCEPRÁCE								
		Vícepráce celkem						0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00
		MĚNĚPRÁCE								
1	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	15,000	13,300	-1,700	495,00	7 425,00	6 583,50	-841,50
2	572213	SPOJOVACÍ POKRÝTKA EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	300,000	296,000	-34,000	16,10	4 830,00	4 262,60	-567,40
3	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	300,000	296,000	-34,000	274,20	82 260,00	72 937,20	-9 322,80
		Měněpráce celkem						94 515,00	83 803,30	-10 711,70
		DPH 21 %						19 848,15	17 588,69	-2 249,46
		CELKEM vč. DPH						114 363,15	101 401,99	-12 961,16
		Bilance (více a méněpráce) za SO 002						94 515,00	83 803,30	-10 711,70
		DPH 21 %						19 848,15	17 588,69	-2 249,46
		CELKEM vč. DPH						114 363,15	101 401,99	-12 961,16

Schválil: [redacted] datum: 1-12-2023

zadavatel: Jihočeský kraj

Ing. Jan Hausel

TDS-QM-4C, s.r.o., Soukenné náměstí 669/2a, 49001 Lberec 1

Ing. Zdeněk Kadlec

zhotovitel: Robstav k.s., Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha

Ing. Radek Kozák

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Ing. Rudolf Pešta

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy

a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (26)


Číslo účtu: 25110000000000000000
Číslo účtu: 25110000000000000000
www.jihoceskykraj.cz

7 01 Písek

Stavba : Oprava a modernizace komunikaci SFDI 2023 - okres Pisek
 číslo a název SO: SO 102 Modernizace silnice III/12126 - oprava obilžných tras

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve			Rozdíl množství jednotek	Celk.cena ve			Rozdíl celk. ceny
				smílované jednotek	změněné jednotek	celkem		smílované bez DPH	změněné celkem	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		VÍCEPRÁCE									
		Vícepráce celkem						0,00	0,00	0,00	
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00	
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00	
1	113728	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	10,000	9,925	-0,075		4 950,00	4 912,88	-37,13	
2	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	200,000	198,500	-1,500		3 220,00	3 195,85	-24,15	
3	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM	M2	200,000	198,500	-1,500		54 840,00	54 428,70	-411,30	
		Méněpráce celkem						63 010,00	62 537,43	-472,58	
		DPH 21 %						13 232,10	13 132,86	-99,24	
		CELKEM vč. DPH						76 242,10	75 670,28	-571,82	
		B i l a n c e (více a méněpráce) za SO 002						63 010,00	62 537,43	-472,58	
		DPH 21 %						13 232,10	13 132,86	-99,24	
		CELKEM vč. DPH						76 242,10	75 670,28	-571,82	

Schválil:  datum: 01-12-2023

Zadavatel: Jihočeský kraj
 Ing. Jan Hausel
 TDS GM-4C, s.r.o., Soukenné náměstí 669/2a, 46001 Liberec 1
 Ing. Zdeněk Kadlec
 Zhotovitel: Robstav a.s., Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha
 Ing. Radek Kozák
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Ing. Rudolf Pešta

JIHOČESKÝ KRAJ
 KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor dopravy
 a silničního hospodářství
 U Zimního stadionu 1952/2
 1370 76 České Budějovice (26)

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1) Z důvodu spadlých okrajů vozovek silnic III/12126 a III/10242 bylo nutné větší tloušťky podkladní asfaltové vrstvy. Proto došlo k navýšení objemu asfaltu.

2) Plochy obrusných vrstev byly upraveny dle geodetických zaměření

3) Na základě dodatečné žádosti starostky Přestěnic (Marcela Dolejší) byly upraveny 2 vjezdy do nemovitostí občanů, včetně osazení obrub k zamezení zatékání povrchové vody.

4)

5)