

Dodatek č. 1

ke smlouvě o projektové přípravě

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1100 – středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100-23000302

a

Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 14.11.1991 v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
zastoupen Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva
číslo smlouvy zhotovitele: 230113

I.

Preambule

1. Smluvní strany dne 19.7.2023 uzavřely smlouvu o projektové přípravě na vypracování projektové dokumentace - prověřovací studie, která bude řešit napřímení komunikace Kociánka, nová parkovací stání, zastávky dle normativních rozměrů, nové chodníky, případnou úpravu starých chodníků, přechody pro chodce a další bezpečnostní prvky dle podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Kociánka, napřímení a úprava zastávek – prověřovací studie“ (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu požadavku investora přistupují smluvní strany k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o projektové přípravě dle jejího čl. XIII. odst. 8., kterým rozšiřují rozsah díla a lhůtu pro jeho provedení.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o projektové přípravě ze dne 19.7.2023, kdy stávající znění článku IV., Termíny zhotovení díla, odst. 2 smlouvy, se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel předá dílo do:

- koncept prověřovací studie: 7 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy,
 - čistopis prověřovací studie: 1 měsíc od obdržení připomínek objednatele ke konceptu prověřovací studie.“
2. Znění článku V., Cena díla, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: „Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: **541 500,- Kč bez DPH.**“
 3. Smluvní strany se dohodly, že dílo se rozšiřuje o:
 - úsek Křížíkova – Högrova, návaznost na křižovatku Kociánka – Křižovatka,
 - prověření možností rozšíření ul. Menšíkova v souvislosti s přípravou MŠ a ZŠ Sadová a „domu Tereza“ včetně prověření vedení MHD dále do ul. Gustava Bromy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že jej uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Za Objednatele:

V Brně dne

- 5 -12- 2023

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Za zhotovitele:

V Ostravě dne 27.11.2023

Ing. Martin Vilč
předseda představenstva