

D O D A T E K č . 2

ke Smlouvě o dílo č. SML/189/2022

na provedení stavby:

Areál IZS Ostrov, stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů

uzavřené dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: město Ostrov

se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
zastoupený: Mgr. Davidem Hanakovičem, starostou města
IČO: 00254843
DIČ: CZ00254843

bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: Mgr. David Hanakovič, starosta města
b) ve věcech technických: [REDAKCE]

c) technický dozor stavebníka (dále jen „osoba pověřená výkonem TDS“): [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: KV Realinvest s.r.o.

se sídlem: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
zastoupený: Lukášem Kolářem, jednatelem společnosti
IČO: 29113903
DIČ: CZ29113903

bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 25771

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: Lukáš Kolár, jednatel společnosti
b) ve věcech technických: [REDAKCE], stavbyvedoucí (autorizovaná osoba odpovědná za odborné vedení provádění stavby)
[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“)

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) a odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně stávající Smlouvy o dílo č. SML/189/2022 ze dne 06.10.2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.05.2023 (dále jen „smlouva o dílo“) spočívající ve stanovení změny ceny na základě dodatečných požadavků objednatele a skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací ke Změnovým listům č. 4, 5, 6, 7 a 8, kdy tyto skutečnosti objektivně nastaly až v průběhu realizace předmětného díla a objednatel ani zhotovitel je nebyli schopni dopředu předvídat.

Jedná se o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále „vícepráce a méněpráce“) specifikované schválenými Změnovými listy č. 4, 5, 6, 7 a 8, které vyplynuly v průběhu provádění prací:

- Změnový list č. 4 se týká změny trasy oplocení a doplnění podhrabových desek.
- Změnový list č. 5 se týká navýšení počtu dodávky a montáže nerezových záchytných jímek s pojezdovým roštem a rámem ze zátěžového plastu.
- Změnový list č. 6 se týká prodloužení trasy dešťové kanalizace pro odvod dešťových vod z valby na jihozápadní straně objektu.
- Změnový list č. 7 se týká vedení vzduchotechnických rozvodů – změna profilů rozvodů, přeložení rozvodů zdravotnických z podhledu do podlah a kotvení jednotek chlazení.
- Změnový list č. 8 se týká izolace soklu objektu pod úroveň terénu proti zemi vlhkosti.

Celková smluvní cena díla dle čl. IV. Cena díla smlouvy o dílo je na základě úprav položek dle Změnových listů č. 4, 5, 6, 7 a 8:

- a) navýšena o cenu víceprací ve výši 785 108,94 Kč bez DPH; a
- b) snížena o cenu méněprací ve výši 405 406,32 Kč bez DPH.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Cena díla smlouvy o dílo:

IV. CENA DÍLA

Původní znění odst. 4.1 tohoto článku smlouvy o dílo ve znění:

4.1 Cena za provedení díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:

cena celkem bez DPH	60 937 116,80 Kč
vyčíslení DPH	12 796 794,53 Kč (v platné výši)
celková cena včetně DPH	73 733 911,33 Kč

(slovy celková cena vč. DPH: sedmdesát tři milionů sedm set třicet tři tisíc devět set jedenáct korun českých a třicet tři haléřů)

(dále jen „cena díla“).

se zrušuje a nahrazuje novým zněním:

4.1 Cena za provedení díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněnými Změnovými listy č. 1 až 8 a je v členění:

cena celkem bez DPH	61 316 819,42 Kč
vyčíslení DPH	12 876 532,08 Kč (v platné výši)
celková cena včetně DPH	74 193 351,50 Kč

(slovy celková cena vč. DPH: sedmdesát čtyři milionů sto devadesát tři tisíc tři sta padesát jedna korun českých a padesát haléřů)

(dále jen „cena díla“).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tento dodatek byl schválen Radou města Ostrov usnesením č. 959/2023 dne 05.12.2023.

V Ostrově dne:

V Karlových Varech dne:

Digitálně podepsal

Mgr. David Hanakovič

Datum: 2023.12.06 15:41:52 +01'00'

Digitálně podepsal

Lukáš Kolár

Datum: 2023.12.06 14:51:17 +01'00'

za objednatele
Mgr. David Hanakovič
starosta města

za zhotovitele
Lukáš Kolár
jednatel společnosti