



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. sml. objednatele:
DIL/54/12/022831/2023

Identifikační číslo v programu Tender arena:
OCP/MZ/0007/23

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“),

kteřou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. **Hlavní město Praha**, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 27-5157998/6000
(dále jen „objednatel“)

a

2. **VODNÍ DÍLA - TBD a.s.**, se sídlem Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154
zastoupená: Ing. Petrem Smržem, prokuristou
IČO: 49241648
DIČ: CZ 49241648
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., na příkopě 969/33, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 64504021/0100
(dále jen „dodavatel“)

(Společně dále též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jako „smluvní strana“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v následujícím znění:

I. Předmět Dodatku/Změna Smlouvy

1. Na základě ustanovení čl. IV. odst. 2 a čl. XIV. odst. 2 Smlouvy se smluvní strany dohodly na přijetí tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), jelikož se vyskytly nepředvídatelné události mající bezprostřední vliv na provádění díla.
2. Předmětem dodatku je navýšení celkové smluvní ceny z důvodu více prací (viz příloha) a s tím související zdůvodněné prodloužení doby dokončení díla (viz příloha), a to následujícím způsobem:
 - a. Do smlouvy se doplňuje příloha č. 1, obsahující smluvními stranami dohodnutou specifikaci více prací včetně zdůvodnění.
 - b. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění Termín dokončení díla: nejpozději do: 310 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy (navýšení oproti původnímu termínu o 60 kalendářních dnů).
 - c. V čl. V. odst. 1 smlouvy se tabulka:

Cena díla:

Cena celkem bez DPH	480 400 Kč
Cena celkem bez DPH slovy:	čtyři sta osmdesát tisíc čtyři sta korun českých
DPH ve výši 21 %	100 884 Kč
Cena celkem vč. DPH	581 284 Kč

ruší a nahrazuje tabulkou:

Cena díla:

Cena celkem bez DPH	532 900 Kč
Cena celkem bez DPH slovy:	pět set třicet dva tisíc devět set korun českých
DPH ve výši 21 %	111 909 Kč
Cena celkem vč. DPH	644 809 Kč

3. Dodatkem ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek nedochází k podstatné změně Smlouvy, protože se nemění celková povaha veřejné zakázky. Objednatel nemohl předvídat výsledky výpočtu matematického modelu a charakter rozlivu, který je vzhledem ke stanovení aktivní zóny záplavového území zásadní. Původní závazek ze Smlouvy činil 480 400 Kč bez DPH, úpravy ve smyslu čl. I odst. 1 a 2 tohoto dodatku vyžadují navýšení tohoto závazku o **52 500 Kč bez DPH** (viz příloha č. 1) to znamená navýšení původního závazku o 10,93 %).

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje tři strany textu. Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel dva stejnopisy tohoto dodatku.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem projevíly svoji vážnou vůli. Dodatek se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, jeho číselné označení, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu k uveřejnění dodatku v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude dodatek zrušen od počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k nápravě tohoto stavu a uzavření nového dodatku o stejném obsahu.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

7. Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.

 27 -11- 2023
[Redacted]
Za o
RNDr. Štěpán [Redacted] s k ý
ředitel [Redacted]

29 -11- 2023
[Redacted]
Ing. Petr S m r ž
prokurista VD TBD a.s.

 VODNÍ DILA-TBD a.s.
Hybemska 1677/40
110 00 Praha 1

Příloha Dodatku č. 1:

- Žádost o uzavření dodatku vč. specifikace více prací

MHMP – Odbor ochrany prostředí

Jungmanova 35/29

110 00, Praha 1

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje / telefon / e-mail:

V Praze dne:

OP15416/23

13. 11. 2023

Váš:

Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě: Aktualizace Generelu Kunratického potoka

Příloha:

Vážený pane inženýre,

v rámci řešení projektu: Aktualizace Generelu Kunratického potoka (č. smlouvy objednatele DIL/54/12/022831/2023) se předpokládalo, že tzv. aktivní zóna bude stanovena jako hranice rozlivu Q_{20} . Vzhledem k charakteru rozlivu Q_{20} v dotčeném území, bylo nutno tento předpoklad po dohodě se zástupcem objednatele ve věcech technických přehodnotit. Aktivní zóna na všech posuzovaných tocích bude stanovena samostatným výpočtem v rámci 2D matematického modelu v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb.

Vzhledem k tomu, že se jedná o více práce, žádáme o prodloužení termínu dokončení díla o 60 kalendářních dnů.

Zároveň jsme nacenili vícepráce: individuální výpočet tzv. aktivní zóny v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb na částku: 52 500,-Kč bez DPH.

Za kladné vyřízení předem děkujeme.

S

In

ve

pané přehrady a odkaliště