



**třetí společník:**

**STAPROM CZ, spol. s r.o.**  
PSČ, sídlo: 790 01, Otakara Březiny 398/30, Jeseník  
zastoupený: Ing. Petrem Labounkem, jednatelem  
IČO: 26799375  
DIČ: CZ26799375  
bank. spojení: [REDAKCE]  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25503

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

## **2. Předmět dodatku**

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele DS202301144 ze dne 17. 7. 2023 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 V článku 1. Účastníci smlouvy se v odst. 1.2, části „vedoucí společník: **CL-EVANS s.r.o.**“ mění číslo bankovního účtu: nově „[REDAKCE]“ a osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: nově [REDAKCE]
- 2.3 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na změně předmětu plnění o dodatečné stavební práce (opatření pro zajištění provozu šaten městské policie, provizorní rozvody slaboproudů pro I. etapu), které jsou specifikovány v Oznámení o změně 1, které tvoří jako příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 jeho nedílnou součástí. Dále se smluvní strany dohodly na změně svých stanovených zástupců a na aktualizaci Časového a finančního harmonogramu postupu prací.
- 2.4 S odkazem na § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro řádné provedení díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených konstrukcí a z důvodu výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele. Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

## **3. Změna ceny**

- 3.1 Smluvní strany se dohodly v důsledku změny předmětu plnění na změně ceny díla sjednané v **Čl. 5 Cena díla a platební podmínky**, odst. 5.2 Smlouvy takto:

Oznámení o změně č. 1

Objem víceprací bez DPH:	202 884,64 Kč
Objem méněprací bez DPH:	0,00 Kč

<b>Rozdíl prací změny celkem bez DPH:</b>	<b>202 884,64 Kč</b>
<b>Rozdíl prací změny celkem DPH:</b>	<b>42 605,77 Kč</b>
<b>Rozdíl prací změny celkem včetně DPH:</b>	<b>245 490,41 Kč</b>

Původní celková cena díla bez DPH:	112 773 367,12 Kč
Původní celková cena díla DPH:	23 682 407,10 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH:	136 455 774,22 Kč


<b>Nová celková cena díla bez DPH:</b>	<b>112 976 251,76 Kč</b>
<b>Nová celková cena díla DPH:</b>	<b>23 725 012,87 Kč</b>
<b>Nová celková cena díla včetně DPH:</b>	<b>136 701 264,63 Kč</b>

#### 4. Ostatní změny smlouvy

4.1 V článku 6. **Řízení stavby a provádění díla** byla provedena změna stanovených zástupců smluvních stran. Nové znění odst. 6.1 je následující:

„Zhotovitel se zavazuje ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatel, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem, subjekty určenými objednatel provádějími kontrolu díla.

Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích:



- 4.2 V článku 7. **Staveniště, stavební deník** bylo upraveno znění odst. 7.11, nové znění odst. 7.11 je následující:

„Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní/noční teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož veškeré další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.

Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník.

Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zástupci uvedení v čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy a osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.“

- 4.3 V souvislosti s termínem předání staveniště se Objednatel a Zhotovitel dohodli na aktualizaci časového harmonogramu postupu prací a finančního harmonogramu. Znění Přílohy č. 2 Smlouvy (**Časový a finanční harmonogram postupu prací**) se celé nahrazuje novým zněním, které tvoří jako Příloha č. 2 tohoto Dodatku č. 1 jeho nedílnou součást.

## **5. Všeobecná ustanovení**

- 5.1 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 5.2 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 1 Smlouvy, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 5.6 Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 5.8 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.
- 5.9 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 934/2023 ze dne 10. 10. 2023.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oznámení o změně č. 1

Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram postupu prací

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne .....

V ..... dne .....

---

Ing. Jaroslav Zámečník CSc, primátor  
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

---

Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů  
Metrostav DIZ s.r.o.

V ..... dne .....

V ..... dne .....

---

Ing. Josef Láf, jednatel  
CL-EVANS s.r.o.

---

Ing. Tomáš Erhard, jednatel  
Metrostav DIZ s.r.o.

V ..... dne .....

V ..... dne .....

---

Mgr. Tomáš Kafka, jednatel  
CL-EVANS s.r.o.

---

Ing. Petr Labounek, jednatel  
STAPROM CZ, spol. s r.o.

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

1

Registrační číslo projektu:

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Datum: 15.09.2023

Název akce: **Rekonstrukce objektu URAN, Liberec III**Způsob odeslání / předání  
datum: 15.09.2023poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy na**

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

**Rozpočet dle SOD, ÚRS 2023/II**

na jinou část smlouvy:

Počet připojených listů specifikací:

Oznámení vydává: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SOD DS202301144 uvedené v soupisu prací k Oznámení změny č. 1, zpracovaném zhotovitelem

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:

- **v souladu s § 222 odst. 4 zákona** č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
- **v souladu s § 222 odst. 5 zákona** č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
  - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
  - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
  - c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
- **v souladu s § 222 odst. 6 zákona** č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

**1.1. Opatření pro zajištění provozu šaten městské policie**

Vzhledem k požadavku Objednatele zabezpečit po dobu realizace I. etapy stavebních prací zachování provozu šaten městské policie budou provedena dílčí stavební opatření. V rámci změny bude vybudován ochranný koridor pro průchod do 1.PP k zabezpečení uživatelů proti pádu předmětů z probíhajících stavebních úprav. Dále bude v prostoru 1.NP zprovozněné osvětlení a vybudována provizorní sádkartonová příčka k zajištění náhradního prostoru k přemístění šaten po dobu nezbytnou pro provedení prací I. etapy v 1.PP z důvodu zajištění nepřetržitého provozu šaten.

Vícepráce: 90 498,49 Kč bez DPH

**Změna celkem: 90 498,49 Kč bez DPH****Provedení této změny nemá vliv na termín stavby.**

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

### **1.2. Provizorní rozvody slaboproudů pro 1. etapu**

V rámci přípravných prací budou provedeny provizorní rozvody slaboproudů, včetně lištování, vrtání apod. tak, aby mohli zaměstnanci Magistrátu města Liberec a Městské policie Liberec fungovat dle požadované etapizace projektu. Předmětem oznamované změny 1.2. je zvýšení rozsahu provizorních rozvodů, ke kterému došlo v návaznosti na upřesnění počtu a umístění připojovaných zařízení.

Vícepráce: 112 386,15 Kč bez DPH

**Změna celkem: 112 386,15 Kč bez DPH**

**Provedení této změny nemá vliv na prodloužení termínu stavby.**

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

#### Přílohy:

- Soupis prací k Oznámení změny č. 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.,			
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	§ 222 odst. 7
Cena víceprací bez DPH		<b>202 884,64 Kč</b>		
Cena méněprací bez DPH				
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH		<b>202 884,64 Kč</b>		

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH: 202 884,64 Kč

**Výsledná cena změny bez DPH: 202 884,64 Kč**

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:

Podpis: .....

Podpis: .....

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:

Podpis: .....

Podpis: .....

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

Dne:

Podpis: .....

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Dne:

Podpis: .....



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: JREURANL230314(1)

**Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06**

KSO: 801 61 73

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

IČ:

DIČ:

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, spojovací materiál, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp.požární odolností, povrchové úpravy, pomocné lešení, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla. □

V případě, že je uveden referenční výrobek, lze použít jiné, kvalitativně, funkčně, technicky a esteticky obdobné řešení schválené zástupcem investora a autorským dozorem.

---

**Cena bez DPH**

**202 884,64**

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
<b>202 884,64</b>
<b>0,00</b>

Výše daně
<b>42 605,77</b>
<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**245 490,41**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JREURANL230314(1)

**Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06**

Místo: **Liberec**

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu Uran

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>202 884,64</b>	<b>245 490,41</b>	
<b>03</b>	<b>Změnové listy</b>	202 884,64	245 490,41	<b>STA</b>
01	Opatření pro zajištění provozu šaten městské policie	90 498,49	109 503,17	Soupis
a	přípočet - ochranný koridor, SDK příčka, zprovoznění osvětlení	90 498,49	109 503,17	Soupis
02	Provizorní rozvody slaboproudů pro 1. etapu	112 386,15	135 987,24	Soupis
a	přípočet provizorních rozvodů slaborpodů 1. etapy	112 386,15	135 987,24	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

01 - Opatření pro zajištění provozu šaten městské policie

Úroveň 3:

**a - přípočet - ochranný koridor, SDK příčka, zprovoznění osvětlení**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Zhotovitel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Projektant:

re:architekti studio

Zpracovatel:

Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

IČ:

05559022

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

IČ:

00262978

DIČ:

IČ:

26768607

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**90 498,49**

DPH základní  
snížená

Základ daně

90 498,49

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

19 004,68

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**109 503,17**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 01 - Opatření pro zajištění provozu šaten městské policie

Úroveň 3:  
**a - přípočet - ochranný koridor, SDK příčka, zprovoznění osvětlení**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio  
Společnost CMS pro

Zpracovatel: rekonstrukci objektu  
URAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**90 498,49**

HSV - Práce a dodávky HSV

57 499,05

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 418,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 080,84

PSV - Práce a dodávky PSV

32 999,44

741 - Elektroinstalace - silnoproud

11 074,60

763 - Konstrukce suché výstavby

21 924,84

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 01 - Opatření pro zajištění provozu šaten městské policie

Úroveň 3: **a - přípočet - ochranný koridor, SDK příčka, zprovoznění osvětlení**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti studio  
Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN

Zpracovatel: rekonstrukci objektu URAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**90 498,49**

D HSV Práce a dodávky HSV

**57 499,05**

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**24 418,21**

1	K	619996137	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků	m2	32,214	758,00	24 418,21	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/619996137](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619996137)

VV "strana u bourání stěny  
3,09\*3,9  
"strana u prosklené příčky  
5,17\*3,9  
Součet

12,051  
20,163  
32,214

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**33 080,84**

2	K	943221111	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 m montáž	m3	78,907	52,80	4 166,29	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/943221111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943221111)

VV "místnost 1.10  
3,2\*5,68\*4  
"prohlubeň schodiště  
3,64\*1,42\*((0+2,4)/2)  
Součet

72,704  
6,203  
78,907

3	K	943221211	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	9 468,840	1,96	18 558,93	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/943221211](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943221211)

VV "pronájem lešení na 4 měsíce  
78,907\*120

9 468,840

4	K	943221811	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 m demontáž	m3	78,907	43,60	3 440,35	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/943221811](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943221811)

5	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	32,214	23,30	750,59	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/944511111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111)

VV "strana u bourání stěny  
3,09\*3,9  
"strana u prosklené příčky

12,051

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV			5,17*3,9	20,163	
			VV			Součet	32,214	
6	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	3 865,680	0,37	1 430,30	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211</a>		
			VV			"pronájem ochranné sítě na 4 měsíce		
			VV			32,214*120	3 865,680	
7	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	32,214	15,70	505,76	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811</a>		
8	K	993121211	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového těžkého, na vzdálenost do 10 km	m3	78,907	17,40	1 372,98	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993121211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993121211</a>		
			VV			"výměra viz pol č. 1		
			VV			78,907	78,907	
			VV			Součet	78,907	
9	K	993121219	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového těžkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m3	552,349	5,17	2 855,64	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993121219">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993121219</a>		
			VV			"doprava Huntířov - Liberec, 66km		
			VV			78,907*7	552,349	
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>32 999,44</b>	
<b>D 741 Elektroinstalace - silnoproud</b>							<b>11 074,60</b>	
16	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1,000	181,00	181,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310561</a>		
			VV			"pro zprovoznění ověření v přízemí - doplnění tří fázového vypínače		
			VV			1	1,000	
17	M	34535106	vypínač nouzový v pouzdře 230V/AC 6A 1spínací 1 rozpínací kontakt IP44	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	CS ÚRS 2023 02
12	K	Pol112	Podružný materiál	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní kalkulace
			VV			"vago svorky - 32ks, dvě krabičky IP44, šrouby, hmoždinky, stahovací pásy		
			VV			"komplet" 1	1,000	
13	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	96,000	26,60	2 553,60	CS ÚRS 2023 02
			VV			"kabeláž pro zprovoznění osvětlení		
			VV			96	96,000	
14	K	Pol.R.1	Montážní práce	h	12,000	380,00	4 560,00	vlastní kalkulace
<b>D 763 Konstrukce suché výstavby</b>							<b>21 924,84</b>	
15	K	763111313	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30	m2	22,750	937,00	21 316,75	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111313</a>		
			VV			"v místnosti odboru dopravy 1.13,14,15, na ose č. 5		
			VV			6,5*3,5	22,750	
18	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,511	1 190,00	608,09	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763301</a>		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt:

03 - Změnové listy

Soupis:

02 - Provizorní rozvody slaboproudů pro 1. etapu

Úroveň 3:

**a - přípočet provizorních rozvodů slaborpodů 1. etapy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Liberec

Zhotovitel:

CMS

Projektant:

re:architekti

Zpracovatel:

CMS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**112 386,15**

DPH základní  
snížená

Základ daně

112 386,15

Sazba daně

21,00%

Výše daně

23 601,09

0,00

15,00%

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**135 987,24**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 02 - Provizorní rozvody slaboproudů pro 1. etapu

Úroveň 3:  
**a - přípočet provizorních rozvodů slaborpodů 1. etapy**

Místo:

Zadavatel: Město Liberec

Zhotovitel: CMS

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti

Zpracovatel: CMS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**112 386,15**

PSV - Práce a dodávky PSV

112 386,15

---

741.5 - Elektroinstalace - vyvolané související práce

112 386,15

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN - R06

Objekt: 03 - Změnové listy

Soupis: 02 - Provizorní rozvody slaboproudů pro 1. etapu

Úroveň 3:  
**a - přípočet provizorních rozvodů slaborpodů 1. etapy**

Místo:

Zadavatel: Město Liberec  
Zhotovitel: CMS

Datum: 14. 3. 2023

Projektant: re:architekti  
Zpracovatel: CMS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**112 386,15**

D PSV Práce a dodávky PSV

112 386,15

D 741.5 Elektroinstalace - vyvolané související práce

112 386,15


1	K	741510011.1	Dočasný slaboproudý rozvod vč. všech související materiálů a prací (např. lišty, vrtání apod.)	m	1 245,000	90,27	112 386,15	SoD
---	---	-------------	--	---	-----------	-------	------------	-----

*Poznámka k položce:*

*Kabel bude proveden z důvodu prověření a zajištění náhradní provizorní kabeláže uvnitř objektu pro nezbytný chod nutných technologií během rekonstrukce, kdy budou částečně v provozu Městská policie, krizové řízení, registr vozidel a recepce.*

*"původní výměra 3000mb navýšena na 4245mb dle podkladů od paní Löfflerové - tedy o 1245mb*

1245 1 245,000



Úkol		Souhrnný		Vnější milník		Neaktivní souhrn		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Pouze s datem dokončení		Přůběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení		Souhrn projektu		Neaktivní úkol		Ruční úkol		Ruční souhrn		Konečný termín		Přůběh
Milník		Vnější úkoly		Neaktivní milník		Pouze s dobou trvání		Pouze zahájení		Přůběh		