

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2015

na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Útěchov u Moravské Třebové a části k.ú. Boršov u Moravské Třebové**“ (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM, kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Libor Sabáček
Adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

Tel.: +420 725184843
E-mail: l.sabacek@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimlem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Ciml, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Fencel
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 15049248
DIČ: CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Daniel Hakl

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Jiří Fencel

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Útěchov u Moravské Třebové a části k.ú. Boršov u Moravské Třebové**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM.

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 3

Zhotovitel žádostí ze dne 5. 6. 2017 písemně požádal o prodloužení termínu ukončení, a to v bodě přílohy ke smlouvě o dílo - hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, do 31. 12. 2017 a tím i posunutí termínů, které navazují. V návaznosti na to dále zhotovitel požádal o prodloužení termínu v bodě přílohy ke smlouvě o dílo – hlavní celek 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, a to do 30. 9. 2019. Důvody žádosti o prodloužení termínů výše uvedené dílčí části a hlavního celku jsou následující:

Společnost GEOVAP, spol. s r.o. uvádí jako důvod především problematická jednání a problematickou komunikaci s vlastníky pozemků nacházejícími se pod plánovaným poldrem v k.ú. Boršov u Moravské Třebové na toku Třebůvky. Jednání vážnou i z důvodu, že dosud není vyhotoven znalecký posudek na výkup pozemků pod poldrem a v současné době není u některých vlastníků pozemků pod plánovaným poldrem udělen souhlas se vstupem pozemků dotčených § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, do pozemkových úprav. Příprava pozemků pod plánovaným poldrem Boršov – Útěchov byla hlavním důvodem zahájení pozemkových úprav. V návaznosti na to dále zhotovitel žádá o prodloužení termínu v bodě přílohy ke smlouvě o dílo – hlavní celek 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, a to do 30. 9. 2019, neboť se jedná o činnost navazující.

Objednatel výše uvedenou žádost posoudil kladně a potvrzuje, že s některými vlastníky pozemků pod hrází poldru, v zátopě nebo přilehlých pozemcích jsou jednání velmi problematická, nebo je obtížné vlastníky kontaktovat, popř. přimět k jednání. Pobočka Svitavy prodloužením termínu získá časový prostor, aby se pokusila naplnit cíl prováděných pozemkových úprav. Prodloužení termínu hlavního celku 3. 4. je akceptovatelné, neboť k 1. 10. zanikají dosavadní nájemní a užívací vztahy po vydání rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb.

Z důvodů uvedených v předmětu dodatku č. 3 se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, mění termín ukončení dílčí části nebo hlavního celku následovně:

Dílčí část 3.2.2. – termín ukončení se prodlužuje o 7 měsíců z 30. 6. 2017 na **31. 1. 2018**.

Hlavní celek 3.4. – termín ukončení se prodlužuje o 8 měsíců z 31. 1. 2019 na **30. 9. 2019**.

III.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2015, který nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Svitavách dne: 20.6.2017

V Pardubicích dne: 20. 6. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí pobočky

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel