

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO E639-S-5063/2023

Název zakázky: „Vranovice TO – oprava přístupové cesty“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E639-S-5063/2023**

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/26, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: JUDr. Petrem Sodomkou, prokuristou

Kristýnou Gregorovou, prokuristou

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-23-004-JCAJ**

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Vranovice TO – oprava přístupové cesty“, č.j. veřejné zakázky 26919/2023-SŽ-OŘ BNO-NPI (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Smluvní strany konstatují, že z důvodu pozdního podpisu smlouvy ze strany objednatele a z důvodu ztížených klimatických podmínek je nutné posunout termín ukončení díla. Výše uvedené smluvní strany se proto dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (č. E639-S-5063/2023 u Objednatele) ze dne 06.12.2023 (dále jen „Smlouva“).

V článku 3 Předmět, cena a harmonogram postupu prací Smlouvy se odst. 3.7 nahrazuje novým textem, který zní:

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo Objednateli nejpozději do 16.01.2024 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že ustanoveními tohoto dodatku č. 1 řídí již od 6.12.2023.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 5: Aktualizovaný harmonogram postupu prací

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

07.12.2023

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

06.12.2023

STRABAG Rail a.s.
JUDr. Petr Sodomka
prokurista

06.12.2023

STRABAG Rail a.s.
Kristýna Gregorová
prokurista

