

Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na výkon činnosti technického dozoru stavby

Technický dozor stavby: „III/4353 Kocanda – Blatec (II. a III. etapa)“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Příkazce:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,

Zápis v OR: oddíl Pr., vložka 100 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399

Zastoupena: Ing. Ivo Černý, technický náměstek pověřený zastupováním ředitele Správy silnic Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a smluvních:

Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

[REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

DS: ur4k8nn

E-mail: [REDACTED]

www.ssok.cz

na straně jedné (dále jen „**příkazce**“)

a

2. Příkazník:

Ing. Rostislav Grebík, projektová a inženýrská činnost

Se sídlem: Sobáčov 99, 783 21, Mladeč

IČO: 04088620 DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Rostislav Grebík

Kontaktní osoba ve věcech technických: Rostislav Grebík

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen „**příkazník**“ nebo „**technický dozor**“)

Příkazce a příkazník jsou společně dále označováni také jako „**smluvní strany**“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku dodatek č. 1.

II.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek III. OBDOBÍ PLNĚNÍ se doplní o znění:

4. V souvislosti s potřebou prodloužení doby realizace díla (nad 70 kal. dní) dochází ke změně doby realizace díla tak, jak je uvedeno níže:

doba realizace díla v rámci B. Činnosti v průběhu výstavby stavby	100 kal. dní
předpokládaná realizace díla v rámci B. Činnosti v průběhu výstavby stavby potřebná k dokončení této činnosti (předpokládaná doba prodloužení výkonu činnosti TDS se odvíjí od uzavřeného dodatku na prodloužení lhůty realizace díla se zhotovitelem a od skutečné lhůty realizace díla)	32 kal. dní

nová doba realizace díla v rámci B. Činnosti v průběhu výstavby stavby 132 kal. dní

2. Článek V. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 1 se ruší a nahrazuje se zněním:

Cenová nabídka zahrnuje všechny činnosti A, B C a bude stanovena jako součet cen za jednotlivé soubory A a B a C.

Náklady spojené s činností A. Činnosti před vlastním zahájením stavby (před datem zahájení stavebních prací) budou oceněny jako soubor.

Náklady spojené s činností B. Činnosti v průběhu výstavby stavby: budou oceněny jako celková cena za 132 kalendářních dní (předpokládaná doba výstavby dle účinné smlouvy a dodatku č. 1 se zhotovitelem).

Náklady spojené s činností C. Činnosti při a po předání dokončené stavby budou oceněny jako soubor.

3. Článek V. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 2 se ruší a nahrazuje se zněním:

Odměna za činnosti ujednané v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran jako odměna za výsledek. Odměna příkazníka za činnosti činí:

Činnost A – Odměna celkem za výkon činnosti TDS před zahájením stavby	
<i>bez DPH</i>	6 000,00 Kč
<i>21 % DPH</i>	1 260,00 Kč
Odměna celkem včetně DPH	7 260,00 Kč

Odměna celkem včetně DPH slovy: sedmtisícdvěstě korun českých.

Činnost B – Odměna celkem za výkon TDS po dobu realizace stavby (od předání staveniště do předání dokončeného díla – doba realizace dle zhotovitele za objekty SSOK)

bez DPH /	81 840,00 Kč
21 % DPH	17 186,40 Kč

Odměna celkem včetně DPH **99 026,40 Kč**

Odměna celkem včetně DPH slovy: devadesátdevěttisícdvacetšest korun českých čtyřicet haléřů.

Činnost C – Odměna celkem za výkon činnosti TDS po převzetí díla (kontrola odstranění případných vad a nedodělků, doklady o zkouškách a revizích případných dokladů ke kolaudaci a geometrických plánů, podání žádosti na kolaudaci, přítomnost při kolaudační prohlídce apod.)

bez DPH / soubor	5 000,00 Kč
21 % DPH	1 050,00 Kč

Odměna celkem včetně DPH **6 050,00 Kč**

Odměna celkem včetně DPH slovy: šesttisícpadesát korun českých.

Celková odměna celkem za výkon činnosti TDS A+B+C

bez DPH	92 840,00 Kč
21 % DPH	26.250,00 Kč

Odměna celkem včetně DPH **112 336,40 Kč**

Odměna celkem včetně DPH slovy: stodvanácttisícčtyřicetšest korun českých čtyřicet haléřů.

Celková odměna je stanovena na období od zahájení výkonu správce stavby po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí v případě, že mu stavba podléhá, popřípadě neurčí – li příkazce jinak.

Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsané oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotoven v listinné podobě ve 4 podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží příkazce a 1 vyhotovení příkazník).
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Sobáčově dne dle elektronického podpisu

**Ing. Rostislav
Grebík** Digitálně podepsal Ing.
Rostislav Grebík
Datum: 2023.12.05
15:51:28 +01'00'

příkazník
Rostislav Grebík
TDS

V Olomouci dne dle elektronického podpisu

**Ing. Ivo
Černý** Podepsal Ing. Ivo Černý
DN: cn=Ing. Ivo Černý, c=CZ,
o=Správa silnic Olomouckého
kraje, příspěvková organizace,
ou=████████████████████
Datum: 2023.12.07 08:02:45
+01'00'

příkazce
Ing. Ivo Černý,
technický náměstek SSOK
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.