

Název a evidenční číslo stavby:

**Depozitárně – expoziční objekt NZM v Ostravě, Vítkovice 3033**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Oprava havárie jižní fasády nástavby**

Číslo změny:

**Změna č.01**

Číslo změny stavby:

**ZL - 01**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 21.10.2023

**Objednatel:** Národní zemědělské muzeum, s.p.o, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7**Zhotovitel:** OSBAU s.r.o., Radvanická 2269, 735 41 Petřvald, IČO: 021 17 436

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Počet paré: Příjemce :

2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

**Změna č. 01****Popis původní (řešení) v ZD**

smluvní rozpočet byl vytvořen jako maximální cena pojistné události

**Popis události, která způsobuje změnu**

skutečně zjištěné škody po demontáži fasády a AL sestavy oken

**Popis řešení, který se událost řeší**

Méně a vícepráce dle zjištěných skutečností

**Odůvodnění změny**

fakturace se realizuje na základě skutečně zjištěných škod

Vliv na cenu stavby: Vícepráce: **50 417,69 Kč** Méněpráce: **-529 985,49 Kč**

Vliv na termín realizace: 0 dnů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-529 985,49 Kč</b>	<b>-41,69%</b>	<b>50 417,69 Kč</b>	<b>3,97%</b>	<b>-479 567,80 Kč</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím jméno	datum	podpis