



**DODATEK č. 1 (ev. č. S180/2023/0158/OIV),
ke smlouvě o dílo č. S180/2023/0118/OIV – dále jen SOD**

„Havlíčkovy sady - DH - oprava povrchu včetně oplocení“

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městská část Praha 2
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Jan Korseska, starosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800
Tel: 236 044 147 (oddělení investic)

Zhotovitel: ABP HOLDING a.s.
Zapsaný: U Městského soudu v Praze, spisová značka B 573
Sídlo: Thámova 21/34, 186 00 Praha 8
IČ: 15268446
DIČ: CZ15268446
Zastoupený: Ing. Jiří Procházka, předseda představenstva
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. a.s. Praha, č. účtu : 3951712349/0800
Tel.: [REDACTED]

II. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

V průběhu realizace předmětu díla došlo ke zjištění nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla z důvodu objektivně nepředvídaných skutečností. Tyto dodatečné práce, nebylo možné před zahájením předvídat. Nezbytnost provedení těchto prací jsou popsány ve stavebním deníku. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla důsledkem okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně rozsahu a ceny díla dle smlouvy o dílo č. S180/2023/0118/OIV uzavřené dne 13.9.2023.

III. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla se rozšiřuje v rozsahu položek uvedených ve změnovém listě (vícepráce). Soupis víceprací je uveden ve změnovém listě č. 1.

Změnový list č. 1 je uložen u objednatele.

IV. TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA

Původní znění článku IV. Vymezení lhůt, odst. 3 se v plném rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

Ukončení prací: do 4. 12. 2023 včetně vyklizení staveniště.

V. CENA DÍLA

Původní znění článku č. V. Cena díla, bod č. 1, se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Cena díla dle SoD ve výši **3 390 368,99 Kč, tj. 4 102 346,48 Kč vč. DPH** je změněna na základě odsouhlasených položek ve změnovém listě č. 1.

Z výše uvedených důvodů se celková cena díla **zvýší o 180 740,60 Kč bez DPH, tj. 218 696,13 Kč vč. DPH.**

Folimanka – oprava cest	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
cena dle SoD	3 390 368,99	711 977,49	4 102 346,48
celkové zvýšení	180 740,60	37 955,53	218 696,13
Cena celkem	3 571 109,59	749 933,01	4 321 042,60


Celková cena díla je **3 571 109,59 bez DPH, tj. 4 321 042,60 Kč vč. DPH.**

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S180/2023/0118/OIV ze dne 13. 9. 2023 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je platný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek č. 1 má 2 strany a je vyhotoven v 3 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

V Praze dne 28.11.2023


Jan Korseska
starosta MČ Praha 2


Ing. Jiří Procházka
předseda představenstva

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust.
§ 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů

Zveřejněno: od - do -

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 706 ze dne 20. 11. 2023

vedoucí oddělení
Ing. F.
.....

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš
