

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 01/VZ/2023 ze dne 6. 3. 2023

„Veřejné osvětlení - ulice Na Drahách, Na Žuliánce, Jilemnice – I. etapa“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany:

1. Objednatel: **Město Jilemnice**
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupený: Davidem Hlaváčem - starostou
Tel. a fax: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

na straně jedné
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **Jiří Kappl**
Se sídlem: Mandysova 1302/14, 500 12 Hradec Králové
IČO: 42204551
DIČ: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupený: Jiřím Kapplem
Kontakt: [REDAKCE]
Stavbyvedoucí: Jiří Kappl

na straně druhé
(dále jen „zhotovitel“)

společně také jako „smluvní strany“,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo.

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.3. 2023 Smlouvu o dílo č. 01/VZ/2023, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „**Veřejné osvětlení – ulice Na Drahách, Na Žuliánce, Jilemnice – I. etapa**“ (dále jen „smlouva“).
2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k započtení méněpráce po zaměření skutečného provedení stavby mění a má vliv na cenu díla.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 86.082,- Kč bez DPH.

3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	1 058 566,- Kč
Cena méněprací bez DPH	86 082,- Kč
Cena díla po odečtení ceny méněprací bez DPH	972 484,- Kč
DPH 21 %	204 221,64 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	1 176 705,64 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) Změnový list č. 1; 2) Soupis prací
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Jilemnice č. XY/RM/23 ze dne 29. 11. 2023.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1


Příloha č. 2: Příloha k ZL č. 1 – soupis prací

Zhotovitel:
Jiří Kappl


Objednatel:
Město Jilemnice

V Jilemnici dne 29.11.2023

V Jilemnici dne 29.11.2023



Jiří Kappl



David Hlaváč, starosta



ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky: „Veřejné osvětlení - ulice Na Drahách, Na Žuliánce, Jilemnice – I. etapa“

Smlouva:	Smlouva o dílo č. 01/VZ/2023 ze dne 6.03.2023	Číslo ZL
Objednatel:	Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČO: 00275808	1
Zhotovitel:	Jiří Kappl, Mandysova 1302/14, 500 12 Hradec Králové, IČO: 42204551	
Název ZL:	Veřejné osvětlení – ul. Na Drahách a ul. Na Žuliánce, Jilemnice – I. etapa Dle projektové dokumentace a její výkresové části vypracované společností ELEKTROS, spol. s r.o. (projektant [redacted]), se sídlem Martinice v Krkonoších 253, 512 32 Martinice v Krkonoších, IČO: 15043487	

Předmět změny:

1. Méněpráce: - dle přílohy

Zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):

Upřesnění rozsahu skutečně realizovaných prací.

MÉNĚPRÁCE:

Na základě geodetického zaměření stavby (skutečného provedení) došlo k redukci některých položek rozpočtu stavby a tím ke snížení skutečných nákladů na její realizaci.

VÍCEPRÁCE:

NE

Méněpráce: -86.082,- Kč bez DPH

Celková díla po odečtení méněprací: 972.484 ,- Kč bez DPH.

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PLNĚNÍ:

NE

Vliv změn na termín dokončení: NE

Vliv změn na celkovou cenu: ANO

Přílohy: 1) soupis méněpráce – upravený rozpočet stavby

Podpis zhotovitele: **Název zhotovitele: Jiří Kappl**

Datum: 22.11.2023

Vyjádření a podpis zástupce objednatele:

Bc. David Hlaváč/starosta města Jilemnice

S obsahem změnového listu souhlasím.

[redacted]/referent odboru rozvoje, investic a majetku MěÚ Jilemnice

S obsahem změnového listu souhlasím.

[redacted]/technický dozor stavebníka

S obsahem změnového listu souhlasím.

Datum: 22.11.2023

ozn.stavby: 2022/063/j
název akce: Město Jilemnice
objekt: Jilemnice - ul. Na Drahách, Na Žulíance
SO 103 - veřejné osvětlení
I. etapa

Zjišťovací protokol č.2 Soupis provedených položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
1	000151210	kabel AYKY 4x16	m	333,00	65,00	21 645
2	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	78,00	25,00	1 950
3	000321500	roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm	m	287,00	35,00	10 045
4	000321505	roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94mm	m	20,00	60,00	1 200
5	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	177,00	80,00	14 160
6	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	99,00	60,00	5 940
7	000295071	svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks	30,00	25,00	750
8	000295073	svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	ks	26,00	20,00	520
9	000000125	smršťovací trubice RPK 30/8	m	3,90	100,00	390
10	000190214	kabelové oko Al lisovací 70x10 ALU	ks	13,00	30,00	390
11	000560007	stožár osvětlov bezpatic K6-133/89/60Z žárZn	ks	13,00	6900,00	89 700
12	000579244	stožárová výzbroj SV-B 6.35.4 průchozí/TNC 1xE27	ks	13,00	540,00	7 020
13	000430551	pojistková patrona E27 (2-4A)	ks	13,00	10,00	130
14	000062044	svorka PT 4 0,2-6MM	ks	0,00	20,00	
15	000530423	svít.Philips BGP760 T25 DN50 /730 39W/5600lm	ks	8,00	12800,00	102 400
16	000530425	svít.Philips BGP760 T25 DN50 BL1/730 39W/5600lm	ks	5,00	12800,00	64 000
součet						320 240

Materiál zemní+stavební

17	000046134	beton B13,5	m3	3,00	1400,00	4 200
18	000046241	prkno 2,5cm SM,BO	m3	0,00	1000,00	
19	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	8,00	680,00	5 440
20	000046112	šterkopísek 0-16mm	m3	38,92	220,00	8 562
21	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	38,92	240,00	9 341
22	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	597,00	5,00	2 985
23	000046112	šterkopísek 0-16mm	m3	42,20	220,00	9 284
24	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	10,50	240,00	2 520
25	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	55,50	5,00	278
součet						42 610

Elektromontáže

26	210901015	kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6	m	333,00	30,00	9 990
27	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	78,00	20,00	1 560
28	210100212	ukončení kabelu do 4x16	ks	26,00	30,00	780
29	210100204	ukončení kabelu do 3x4	ks	26,00	20,00	520
30	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	287,00	25,00	7 175
31	210010125	trubka plast volně uložená do pr.110mm	m	30,00	35,00	1 050
32	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	177,00	30,00	5 310
33	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	99,00	20,00	1 980
34	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	30,00	30,00	900
35	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem vč. mat.	ks	86,00	10,00	860
36	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	26,00	20,00	520
37	210220445	ochrana zemní svorky smršťovací trubicí 30/8mm	ks	13,00	30,00	390
38	210100007	ukončení vč.zapojení vodiče do 70mm2	ks	13,00	40,00	520

Zjišťovací protokol č.2 Soupis provedených položek

39	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	13,00	1800,00	23 400
40	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	13,00	480,00	6 240
41	210192572	řadová svorka vč.popisu +1x zapojení do 6mm2	ks	0,00	30,00	
42	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	8,00	600,00	4 800
43	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	5,00	600,00	3 000
44	210292022	vypnutí hlavn vedení vč.zajištění+vyzkouš+označení	ks	1,00	350,00	350
45	210292029	připojení do stávajícího stožáru	ks	1,00	700,00	700
součet						70 045

Demontáže

46	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník /dmtž	ks	12,00	300,00	3 600
47	210204101	výložník 1-ramenný na sloup /dmtž	ks	12,00	300,00	3 600
48	210030771	AlFe lano do 16mm2 /dmtž	m	400,00	30,00	12 000
49	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár /dmtž	ks	3,00	200,00	600
50	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový /dmtž	ks	3,00	1800,00	5 400
51	210204125	patice stožárová litinová /dmtž	ks	3,00	200,00	600
součet						25 800

Zemní práce

52	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	11,00	680,00	7 480
53	460050713	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.3/ko1.5	m3	7,40	1500,00	11 100
54	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	2,29	850,00	1 947
55	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	2,29	180,00	412
56	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,60	250,00	650
57	460200123	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 30cm tz.3/ko1.5	m	225,00	150,00	33 750
58	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	325,00	30,00	9 750
59	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	587,00	2,00	1 174
60	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	50,80	200,00	10 160
61	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	202,00	40,00	8 080
62	460650015	podklad nebo zához šterkopískem	m3	18,90	300,00	5 670
63	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	28,40	180,00	5 112
64	460200284	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 100cm tz.4/ko1.5	m	80,50	390,00	31 395
65	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	80,50	30,00	2 415
66	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	105,50	2,00	211
67	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	32,80	250,00	8 200
68	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	52,80	60,00	3 168
69	460650015	podklad nebo zához šterkopískem	m3	0,00	300,00	
70	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	32,50	180,00	5 850
71	460080101	rozbourání betonového základu	m3	1,50	2000,00	3 000
72	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,70	250,00	675
součet						150 199

Ostatní náklady

73	219000103	vytýčení stávajících sítí	kpl.	1,00	1500,00	1 500
74	219000211	nákladní auto 5t	kpl.	1,00	5000,00	5 000
75	219000232	montážní plošina do 16m	hod	16,00	800,00	12 800
76	219000235	přesun montážní plošiny MP16	km	30,00	40,00	1 200
77	460710001	geodetické zaměření skutečné polohy	m	814,00	5,00	4 070
78	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	13,00	40,00	520
součet						25 090

Datum: 06.12.2022

Vypracoval: