



DODATEK č. 1 (ev. č. S180/2023/0137/OIV),
ke smlouvě o dílo č. S180/2023/0099/OIV – dále jen SOD

„MŠ Slovenská 24/1726- pobočka Koperníkova 7/1071 – oprava oplocení“

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Městská část Praha 2**
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Jan Korseska, starosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800
Tel: 236 044 147 (oddělení investic)

Zhotovitel: **WALCO CZ spol. s r. o.**
Zapsaný: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 57207
Sídlo: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4
IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623
Zastoupený: Ing. Jiří Weis, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 193938190267/0100
Tel.: [REDACTED]

II. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

V průběhu realizace předmětu díla došlo ke zjištění nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla z důvodu objektivně nepředvídaných skutečností. Tyto dodatečné práce, nebylo možné před zahájením předvídat. Nezbytnost provedení těchto prací jsou popsány ve stavebním deníku. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně rozsahu a ceny díla dle smlouvy o dílo č. S180/2023/0099/OIV uzavřené dne 29. 6. 2023.

III. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla se rozšiřuje v rozsahu položek uvedených ve změnovém listě (vícepráce) a současně se poníží o práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny – tj. o méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden ve změnovém listě č. 1.

Změnový list č. 1 je uložen u objednatele

IV. CENA DÍLA

Původní znění článku č. V. Cena díla, bod č. 1, se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Cena díla dle SoD ve výši **4 460 095,39 Kč, tj. 5 396 715,42 Kč vč. DPH** je změněna na základě odsouhlasených položek ve změnovém listě č. 1.

Z výše uvedených důvodů se celková cena díla **zvýší o 331 809,85 Kč bez DPH, tj. 401 489,92 Kč vč. DPH.**

Folimanka – oprava cest	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
cena dle SoD	4 460 095,39	936 620,03	5 396 715,42
celkové zvýšení	331 809,85	69 680,07	401 489,92
Cena celkem	4 791 905,24	1 006 300,10	5 798 205,34

Celková cena díla je **4 791 905,24 Kč bez DPH, tj. 5 798 205,34 Kč vč. DPH.**

V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S180/2023/0099/OIV ze dne 29. 6. 2023 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je platný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek č. 1 má 2 strany a je vyhotoven v 3 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

28. 11. 2023

V Praze dne

Za Objednatel

Jan Korseska
starosta MČ Praha 2

Doložka

potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od - do -

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 707 ze dne 20. 11. 2023

vedoucí odboru majetku a investic:
Ing. Petr Grametbauer

.....
podpis

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš