

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DÍLO**
č. j. KRPP- 59155-23/ČJ- 2023-0300VZ-INV
ke smlouvě o dílo č. j. KRPP-59155-13/ČJ-0300VZ-INV

Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

sídlo: Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28
ISDS: 5ixai69
Zastoupená: plk. Mgr. Jitkou Berkovou, náměstkyní ředitele
krajského ředitelství pro ekonomiku
IČ: 75151529
DIČ: CZ75151529
Bankovní spojení: ČNB Plzeň
Číslo účtu: 

jako „objednatel“

a

společnost: OTISTAV s.r.o.
sídlo: Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Michal Balčík
IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178539

jako „zhotovitel“

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

(dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět díla

S ohledem na změny, ke kterým došlo v průběhu realizace díla, se smluvní strany dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo č. j. KRPP-59155-13/ČJ-2023-0300VZ-INV ze dne 16. 06. 2023 (dále jen „Smlouva“), přistoupily k uzavření tohoto dodatku č. 1.

II. Změna smlouvy


V článku III. Smlouvy („Cena za dílo“) se v plném rozsahu ruší původní odstavce č. 1 a nově se nahrazuje následujícím zněním:

1. V souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a ustanoveními § 2620 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se smluvní strany dohodly na následující ceně díla:

Cena bez DPH:	2 114 956,33 Kč
DPH 21%:	444 140,83 Kč
Cena včetně DPH:	2 559 097,16 Kč

slovy: dvamilionypětsetpadesátdevěttisícdevadesátsedm korun českých šestnáct haléřů

V článku IV. Smlouvy („Platební podmínky“) se v plném rozsahu ruší původní odstavce č. 6 a nově se nahrazuje následujícím zněním:

2. Objednatel uhradí oprávněně fakturovanou částku do 21 dnů ode dne doručení faktury na adresu: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, OSNM, Nádražní 2, 306 28 Plzeň. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího pracovního dne po datu odeslání doporučenou zásilkou na doručenkou. V případě elektronické faktury musí být tato zaslána do daňové schránky objednatele, případně na adresu jeho e-podatelny:  s uvedením textu v Předmětu zprávy: Faktura a číslo jednacích smlouvy (č. j. KRPP-59155-xx/ČJ-2023-0300VZ-INV). Objednatel si vyhrazuje právo v mimořádných případech jednostranně prodloužit lhůtu splatnosti až na 60 dnů ode dne doručení faktury.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě (3 strany dodatku a 42 stran příloh) a za jeho podpis je považován uznávaný elektronický podpis, tj. podpis v elektronické podobě, který je jednoznačně spojen s podepisující osobou a slouží k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby.

2. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují pod něj své podpisy.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Pokud nebude uveřejněn v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, je zrušen od jejího počátku.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Rozpočet ZL

V Plzni dne



plk. Mgr. Jitka Berková
náměstkyně ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

objednatel

V Praze dne



Ing. Michal Balčík
jednatel společnosti
OTISTAV s.r.o.

zhotovitel

Změnový list číslo		č. 1	
Identifikace akce			
Název akce:	KŘP Pzk – P 2.0 – MŘ Plzeň, Klatovská 45 – rekonstrukce sociálního zařízení, kuchyňky a vnitřních rozvodů		
SOD:	Č. KRPP- 59155-13/ČJ- 0300VZ-INV		
Objednatel:	ČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje		
Zhotovitel:	OTISTAV s.r.o.		
Projektant:	TORION, projekční kancelář, s. r. o.		
Předmět změnového listu			
Ocenění změn, které vypluly z nutnosti provedení dispozičních úprav s ohledem na zajištění statické stability objektu			
Část díla dotčená změnovým listem			
Dopad v celém rozsahu PD - stavební část, TZB			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
1. dispoziční půdorysné úpravy - v rámci bouracích prací bylo zjištěno, že stávající středová stěna určená k bourání je nosná a je tedy potřeba ji zachovat a provést nových návrh dispozičního řešení celého rekonstruovaného prostoru. GP zpracoval dispoziční změny jednotlivých místností a zpracoval změnový výkaz výměr zohledňující dopady těchto změn do stavební části a do všech rozvodů TZB.			
2. dodatečné náklady spojené se zajištěním přepojení elektro a koordinací činností pro zajištění bezproblémového provozu objektu - stávající rozvaděč v rekonstruovaném prostoru měl být dle PD vyměněn. Nicméně po provedení podrobného průzkumu bylo zjištěno, že na rozvaděč je napojen také záložní dieslový zdroj tedy zařízení kritické infrastruktury. Zhotovitel tedy musel před vlastním provedením přepojení rozvaděče provést opatření, úpravy rozvodů a provizorní rozvody v rozsahu potřebném pro zachování bezproblémového provozu objektu.			
Nové řešení :			
1. GP navrhl nové půdorysné řešení a zpracoval změnový výkaz výměr dopadající na všechny profese.			
2. na základě požadavku objednatele byly provedeny práce potřebné pro zajištění chodu kritické infrastruktury objektu při přepojování rozvaděče.			
3. přípojka plynu do kuchyně nebude prováděna - v budově není plyn již používán			
Zdůvodnění změny :			
Zdůvodnění změn uvedeno u jednotlivých změn v předchozím textu.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci : změnovou výkresovou dokumentaci zpracoval GP a je přílohou ZL			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
- doloženy kopie SD			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín : nemá vliv			
Vliv na kvalitu díla: ne			
Vliv na cenu: ano			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		573 280,42 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		147 512,33 Kč	
DPH		30 977,59 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		178 489,92 Kč	
Za zhotovitele:		Za projektanta:	Za TDI:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
Datum:			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VZ20230124A

Stavba: KŘP Pzk - MŘ Plzeň 45 - rekonstrukce sociálního zařízení, kuchyňky a vnitřních rozvodů

KSO: 801 6

Místo: Klatovská tř. 45, 301 00 Plzeň 3 - Jižní předměstí

CZ-CPV: 50000000-5

CC-CZ: 122

Datum: 25.9.2023

CZ-CPA: 41.00.4

Zadavatel:

ČR-Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

IČ: 72051612

DIČ: CZ72051612

Zhotovitel:

OTISTAV s.r.o.

IČ: 24832898

DIČ: CZ24832898

Projektant:

TORION, projekční kancelář, s.r.o., Mánesova 1

IČ: 61169111

DIČ: CZ61169111

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příloze projektu (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby realizační a výrobní dokumentace.

V ceně jsou zahrnuty objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem.

V ceně jsou zahrnuty náklady na staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na základě dohody se stavebníkem.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr).

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují.

Pokud jsou ve výkazu výměr předdefinovány vzorce, dodavatel je ale zodpovědný za jejich překontrolování a za správné uvedení jednotkových i celkových cen

Cena bez DPH

147 512,33

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	147 512,33	30 977,59
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	178 489,92
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VZ20230124A

Stavba: KŘP Pzk - MŘ Plzeň 45 - rekonstrukce sociálního zařízení, kuchyňky a vnitřních rozvodů

Místo: Klatovská tř. 45, 301 00 Plzeň 3 - Jižní předměstí

Datum: 25.09.2023

Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Projektant: TORION, projekční kancelář, s.r.o., Mánesova

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		147 512,33	178 489,92	
D.1.1_odp oč vícepr	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	54 318,39	65 725,25	STA
D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	93 193,94	112 764,67	STA
D.1.4.1_od poč vícepr	ZTI	-20 756,58	-25 115,46	Soupis
D.1.4.2_od poč vícepr	VYTÁPĚNÍ	1 567,47	1 896,64	Soupis
D.1.4.3_od poč vícepr	VZT	6 157,20	7 450,21	Soupis
D.1.4.4_od poč vícepr	Elektroinstalace	106 225,85	128 533,28	Soupis