

Změnový list č. 2 ze dne 30.11.2023
projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Vybudování objektů prodejny květin na hřbitově a prodejny rychlého občerstvení v areálu Aquadromu Most	
Číslo smluvního vztahu:	255/2/2022	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1 434 69 Most IČO: 00266094	Zhotovitel: ENIMA PRO, a.s. Bělohorská 193/149 169 00 Praha 6 - Břevnov IČO: 26190338	
Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu a termín dokončení díla		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Doba plnění: do 30.11.2023		
<u>Nové řešení:</u> Doba plnění: do 31.03.2024		
<u>Zdůvodnění změny:</u> Důvodem prodloužení doby plnění jsou dodatečné úpravy a změny, vyvolané požadavky architekta města Mostu a odboru rozvoje a dotací.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	ENIMA PRO, a.s.	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne	
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:		
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:		
Nová cena díla vč. DPH:		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	do 30.11.2023	
Nový termín dokončení díla:	do 31.03.2024	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 30.11.2023

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 30.11.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 30.11.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 30.11.2023

Pod

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 30.11.2023

Pod