

Změnový list č. 1 ze dne 22.11.2023

Název stavby:	Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici Svážná 2342 v Mostě - část 4 - sportovní hřiště
Číslo smluvního vztahu:	116/2/2023
Název části stavby (PS, SO):	
Objednatel:	Zhotovitel:
Statutární město Most	TUBEKO SPORT spol. s r.o.
Radniční 1	Na armádě 364
434 69 Most	270 62 Rynholec
IČO: 00266094	IČO: 49825020
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.7/12.4/12.5 smlouvy o dílo.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původní řešení je zpracováno v projektové dokumentaci.	
<u>Nové řešení:</u> Vyplyvá s porovnáním skutečného stavu s projektovou dokumentací a dohodnutých změn.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Úprava výkazu výměr vychází ze skutečného stavu po dokončení stavebních prací porovnáním se skutečným provedením stavby a dohodnutých změn.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 4 zákona. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	6 183 468,94 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-106 100,02 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	6 077 368,92 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 22.11.2023

Podp

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 22.11.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 22.11.2023

Podp

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 22.11.2023

Pod

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum: 22.11.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 22.11.2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 22.11.2023

Příloha č. 1: rozpočet

Příloha změnového listu č. 1 - výpočet

Název akce: Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici Svážná 2342 v Mostě - část 4 - sportovní hřiště

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdil v množství	změna ceny (Kč)
	15	BETONOVÝ OBRUBNÍK PŘÍMÝ O ROZMĚRECH 80 x 250 x 1000 mm V BAREVNĚM A	m	470,00 Kč	22	18,72	-3,280	-1 541,60 Kč
	34	BETONOVÁ KRYCÍ DESTIČKA NA ODVODŇOVACÍ ŽLAB ŠÍŘKY 250 mm. DÉLKA	ks	1 800,00 Kč	5	0	-5,000	-9 000,00 Kč
	41	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	176,00 Kč	56	30	-26,000	-4 576,00 Kč
	51	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2 310,00 Kč	154	72,1	-81,900	-189 189,00 Kč
	52	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	74,00 Kč	154,416	97,476	-56,940	-4 213,56 Kč
	53	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	11,00 Kč	3088,32	1941,2	-1147,120	-12 618,32 Kč
	54	Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami	t	35,00 Kč	154,416	97,476	-56,940	-1 992,90 Kč
	14	BETONOVÁ PALISÁDA O ROZMĚRECH 120 x 180 x 400 mm V BAREVNĚM A MATERIÁLOVÉM PROVEDENÍ PŘÍRODNÍM.	ks	234,00 Kč	28	30	2,000	468,00 Kč
	40	Vytrhání obrub chodnikových ležatých	m	286,00 Kč	36	40,5	4,500	1 287,00 Kč
		Vyčištění odvodňovacího žlabu atletického oválu	bm	27,00 Kč	0	150	150,000	4 050,00 Kč
112101103		Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	ks	542,00 Kč	0	3	3,000	1 626,00 Kč
112251103		Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	ks	1 200,00 Kč	0	3	3,000	3 600,00 Kč
162201403		Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	ks	299,35 Kč	0	3	3,000	898,05 Kč
162301933		Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	ks	11,87 Kč	0	8	8,000	94,96 Kč
162201413		Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	ks	2 450,00 Kč	0	3	3,000	7 350,00 Kč
162301943		Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	ks	16,30 Kč	0	8	8,000	130,40 Kč
162201423		Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	ks	743,00 Kč	0	3	3,000	2 229,00 Kč
162301973		Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	ks	22,70 Kč	0	8	8,000	181,60 Kč
113154122		Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	107,00 Kč	0	220	220,000	23 540,00 Kč
997013601		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1 610,00 Kč	0	11,32	11,320	18 225,20 Kč
997013645		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2 380,00 Kč	0	13,64	13,640	32 463,20 Kč
12303000		Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření po provedení prací	kpl	14 100,00 Kč	0	1	1,000	14 100,00 Kč
766660729		Montáž dveřního kování - štitku s klikou	ks	198,00 Kč	0	14	14,000	2 772,00 Kč
54914123		kování klika/klika	ks	703,00 Kč	0	7	7,000	4 921,00 Kč
54964118		vložka cylindrická 35+35 - stejný klíč	ks	722,00 Kč	0	7	7,000	5 054,00 Kč
766664957		Výměna zámku interiérových dveří	ks	133,00 Kč	0	7	7,000	931,00 Kč
54924011		zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm	ks	460,00 Kč	0	7	7,000	3 220,00 Kč
HZS2132		Demontáž a zpětná montáž 4 ks basketbalových desek s obroučkami. 1 ks streetbalová deska s obroučkou. 2 ks	ks	519,00 Kč	0	16	16,000	8 304,00 Kč
							změna ceny bez DPH	-87 685,97 Kč
							změna ceny vč. DPH	-106 100,02 Kč

Datum: 22.11.2023

Zpracoval: [redacted]