

DODATEK Č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO č. 0307/2021

SMLUVNÍ STRANY

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 250 01
Zastoupení: Ing. Robert Pecha, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: [REDACTED]
IČ 00240079
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-6584182/0800
Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>
Datová schránka: c5hb7xy

(dále jen „objednatel“)

a

„Společnost ČOV Brandýs nad Labem“

1. S u b t e r r a a.s. – správce

Sídlo: Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 - Libeň
V zastoupení: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2, na základě Plné moci
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: [REDACTED]

IČ 45309612
Telefon: 244 062 909
E-mail: pkajer@subterra.cz
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Webové stránky: www.subterra.cz
Datová schránka: jxtcg8w

2. SMP Vodohospodářské stavby a.s. – společník 2

Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
V zastoupení: Ing. Zdeněk Novák, předseda správní rady
Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: [REDACTED] hlavní stavbyvedoucí
IČ 11637471
Telefon: [REDACTED]

Webové stránky: <https://www.smp.cz>

Datová schránka: 4h36ijn

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

1. Preambule

Dne 8. 6. 2022 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 0307/2021 (dále jen „smlouva“), v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-033162. Dne 06.10.2022 dále uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě a dne 14.8.2023 dodatek č. 2 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na úpravě předmětu Smlouvy o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku (Změnový listy č. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 012, 013, 014, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 027, 028, 029, 030, 031 – dále společně jen „Změnové listy“). U Změnových listů se jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ.

Smluvní strany dále projednaly možnost realizace „Čerpací stanice VII Stará Boleslav“ (PS 12), která má být realizována v rámci druhé etapy výstavby, již v rámci první etapy výstavby.

2. Předmět dodatku

2.1. Vzhledem k tomu, že se vznikem potřeby provedení dalších dodatečných stavebních prací na díle, když tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle pokynů objednatel, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné smlouvy:

2.1.1. Odstavec 2.3. smlouvy se doplňuje o zcela nový bod 2.3.9. s následujícím zněním:

„2.3.9. změnovými listy k dodatku smlouvy, který obsahují výkaz výměr méněprací a víceprací vzešlých během výstavby.“

2.1.2. Odstavce 3.1., 3.2. a 3.3. smlouvy se celé nahrazují následujícím novým zněním:

„3.1. Celková cena díla, ve znění dodatku č. 3 ke smlouvě, je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 02. Dále je celková cena za dílo, ve znění dodatku č. 3 ke smlouvě, doplněna o vícepráce a méněpráce podrobně popsané na změnových listech k dodatku č. 3 smlouvy, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 3 smlouvy.

3.2. Celková cena díla, ve znění dodatku č. 3 ke smlouvě, je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla a skládá se z ceny díla 1. etapy, ceny díla 2. etapy a ceny díla 3. etapy:

Původní celková cena díla bez DPH (1. – 3. etapa)	344.895.340,06 Kč	
Méněpráce dle § 222 odst. 5 ZZZV	Dodatek č. 3: -16.066.012,87 Kč	
Vícepráce dle § 222 odst. 5 ZZZV		Dodatek č. 3: 9.427.197,59 Kč
Méněpráce dle § 222 odst. 6 ZZZV	Dodatek č. 3: -437.608,36 Kč	
Vícepráce dle § 222 odst. 6 ZZZV		Dodatek č. 3: 1.403.349,07 Kč
Celkem méněpráce / vícepráce (Kč bez DPH)	Dodatek č. 3: -16.503.621,23 Kč	Dodatek č. 3: 10.830.546,66 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 3 ke smlouvě (bez DPH)	-5.673.074,57 Kč	
Cena díla bez DPH (1. etapa)	266.455.560,30 Kč	
Cena díla bez DPH (2. etapa)	31.747.218,29 Kč	
Cena díla bez DPH (3. etapa)	41.019.486,90 Kč	
Celková cena díla bez DPH (1. – 3. etapa)	339.222.265,49 Kč	
Výše DPH celkové ceny díla (1. – 3. etapa)	71.236.675,75 Kč	
Celková cena díla včetně DPH (1. – 3. etapa)	410.458.941,24 Kč	

3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: **339.222.265,49 Kč bez DPH** (slovy: tři sta třicet devět milionů dvě stě dvacet dva tisíc dvě stě šedesát pět korun a čtyřicet devět haléřů českých); (dále jen „**cena za dílo**“), přičemž uznatelné a neuznatelné náklady dle podmínek dotace budou specifikovány v dodatku k této smlouvě.“

2.1.3. Odstavce 4.1.3.1. smlouvy se celé nahrazují následujícím novým zněním:

„4.1.3.1. 1. Etapa - nejpozději do **820 kalendářních dnů** od převzetí staveniště příslušné části díla. Dokončením této části díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené části díla do zkušebního provozu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby po provedení zkušebního provozu bylo dílo, resp. jeho shora vymezená část, řádně zkolaudováno.“

2.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel nebude uplatňovat po objednateli po dobu prodlouženého termínu realizace 1. etapy (tj. mezi 774 dnem až 820 dnem realizace 1. etapy) úhradu VRN (zařízení staveniště).

2.3. Smluvní strany se dohodly, že realizace „Čerpací stanice VII Stará Boleslav“ (PS 12), která má být realizována v rámci druhé etapy výstavby, bude realizována již v rámci první etapy výstavby.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento dodatek se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvními stranám.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tento dodatek ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Smluvní strany přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6. O uzavření tohoto dodatku ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada města Brandýs nad Labem na svém jednání dne 30.11.2023, číslo usnesení RM/2023/56/10.
- 3.7. Přílohy:
Příloha č. 1 dodatku – Změnový list č. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 012, 013, 014, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 027, 028, 029, 030, 031

Objednatel



Ing. Robert Pecha
Datum: 2023.12.04
12:54:29 +01'00'

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
Ing. Robert Pecha, starosta města

Zhotovitel



podepsal Ing. Petr
Kajer
Datum: 2023.12.01
14:00:25 +01'00'

S u b t e r r a a.s.

Ing. Petr Kajer
ředitel Divize 2, na základě plné moci



Ing. Zdeněk Novák
Datum: 2023.12.01
10:05:06 +01'00'

SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Ing. Zdeněk Novák
předseda správní rady



Ing. Roman Hek
Datum: 2023.12.01
09:41:42 +01'00'

SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Ing. Roman Hek
místopředseda správní rady