

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy Objednatele: 98/2023
Číslo smlouvy Zhotovitele: /2023

na kompletní dodávku stavby

„Hostinné-ul. Opletalova-Labská, veřejné osvětlení“

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:
ke smluvnímu jednání je oprávněna:
k technickému jednání jsou
oprávněni:

Město Hostinné
Náměstí 69, 543 71 Hostinné
Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
00277908
Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné
1303699319/0800
Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru investic
a majetku, tel. 777 311 826,
e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz
Svatava Kozáková, referent Odboru investic a majetku,
tel. 602 528 586,
e-mail: majetek.technik2@muhostinne.cz

2. ZHOTOVITEL:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:
ke smluvnímu jednání je oprávněn:
k technickému jednání jsou
oprávněni:

ELEKTRO-COMP spol. s r. o.
Maloskalická 68, Malá Skalice, 552 03 Česká Skalice
Ing. Petr Lukáš, jednatel
15032060
Raiffeisenbank a.s.
[redacted]
Ing. Petr Lukáš, jednatel
[redacted], technik realizace, tel. [redacted],
e-mail: [redacted]
[redacted], technik realizace, tel. [redacted],
e-mail: [redacted]

Článek II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.04.2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Hostinné-ul. Opletalova-Labská, veřejné osvětlení“.
2. Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy jsou méněpráce spočívající ve zmenšení rozsahu stavby. Důvod pro zmenšení rozsahu prací je následující:

V trase kabelu veřejného osvětlení v dl. 34 m a v místě umístění stožáru 4.4a v ul. Lidická se v komunikaci nacházejí betonové panely na kterých je vybudován základ oplocení pozemku p. č. 679/4 v k. ú. Hostinné. Vzhledem k tomu, že by odstranění panelů mělo vliv na poškození soukromého majetku, nebudou výše uvedené práce veřejného osvětlení realizovány. Detailní popis méněprací je popsán a vyčíslen v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Vzhledem k součinnosti dalších inženýrských staveb se smluvní strany dohodly na změně termínu ukončení stavby.

ČLÁNEK III. ZMĚNA SMLOUVY

1. V souvislosti se změnou Smlouvy se cena díla, sjednaná v čl. IV Smlouvy mění následovně:

Méněpráce 24.155 Kč bez DPH

(slovy: Dvacet čtyři tisíc sto padesát pět korun českých bez DPH)

Rekapitulace ceny:

Cena dle Smlouvy 2.405.804,71 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 (méněpráce) 24.155,00 Kč bez DPH

Cena celkem 2.381.649,71 Kč bez DPH

(slovy: Dva miliony tři sta osmdesát jedna tisíc šest set čtyřicet devět korun českých sedmdesát jeden haléř)

2. V souvislosti se změnou Smlouvy se doba plnění dle čl. III Smlouvy mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo popsané v článku I., tj. veškeré práce dle oceněného výkazu výměr **do 15. 11. 2023**.

ČLÁNEK IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl schválen dle čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostkou města.
3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení jedno.

Přílohy:

Příloha č. 1 – detailní popis méněprací

V Hostinném dne: 09.10.2023

V České Skalici dne: 09.10.2023

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Ing. Petr Lukáš v. r.
jednatel