

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 242023 – „Obnova kanalizace ve Smetanově ulici v Přestvicích“

uzavřený dle § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.

I. Smluvní strany

- 1.1** Objednatel: : **Město Přestvice**
Adresa: Masarykovo náměstí 107, 334 01 Přestvice
Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Tomáš Chmelík, starosta
IČO: 00257125
- 1.2** Zhotovitel: **LS stavby s.r.o.**
Adresa: Palackého 764, 340 22 Nýrsko
Zástupce pro věci smluvní: Václav Svoboda, jednatel
IČO: 64834042
Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 7565

II. Úvodní ustanovení

- 2.1** Mezi smluvními stranami byla dne 21.6.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: „Obnova kanalizace ve Smetanově ulici v Přestvicích“ (dále jen „SOD“).
- 2.2** S přihlédnutím k tomu, že:
- a) objednatel dal zhotoviteli na základě svého vlastního uvážení příkaz souladu s ujednáním v čl. VII. odst. 5 smlouvy o dílo k změně předmětu díla provedením víceprací a méněprací dle čl 2.3 této dohody a
- b) vícepráce uvedené v čl. 2.3. této dohody, jsou pracemi a činnostmi, které nevyplývají z projektové dokumentace ani z položkového rozpočtu, které jsou součástí smlouvy o dílo, tedy, že nebyly součástí rozsahu díla dle původní smlouvy o dílo, strany ujednaly změnu některých práv a povinností ze smlouvy o dílo výslovně uvedenou v čl. III. této dohody.
- 2.3** Rozsah víceprací je podrobně specifikován a příloze této dohody nazvané Rozpočet k dodatku č. 1 vícepráce. Rozsah méněprací je podrobně specifikován a příloze této dohody nazvané Rozpočet k dodatku č. 1 méněpráce.

III. Změna SOD

- 3.1** Na základě požadavků ze strany objednatele stavebních prací smluvní strany sjednávají změnu předmětu díla tak, že předmětem díla je také provedení víceprací a méně prací dle čl. 2.3 této dohody. V návaznosti na ujednání v předchozí větě smluvní strany ujednávají

změnu ceny díla dle čl. III. odst.1 smlouvy o dílo a mění jej s ohledem na obsah příloh tohoto dodatku dále ujednaným způsobem.

Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

- a) méněpráce v celkové hodnotě: 42 293,- Kč bez DPH
- b) vícepráce v celkové hodnotě: 397 133,- Kč bez DPH

3.2 Původní ujednání SOD o ceně za Dílo dle Článku III. odst. 1 se mění následovně:

3.2.1 Celková smluvní cena dle Čl. III. odst.1 SOD
bez DPH 1 891 474,- Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 354 840,- Kč bez DPH.

3.2.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH	2 246 314,- Kč
DPH 21%	471 726,- Kč
Cena včetně DPH	2 718 040,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.
- 4.2** Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 24/2023 ze dne 21.6.2023 zůstávají v platnosti.
- 4.3** Tato dohoda byla schválena rozhodnutím Rady města Přestice č. 676/2023, ze dne 29.11.2023. Město se zavazuje zveřejnit tuto dohodu v Registru smluv dle zvláštního zákona.

Přílohy:

- *Rozpočet k dodatku č. 1 vícepráce*
- *Rozpočet k dodatku č. 1 méněpráce*

V Přesticích, dne

V Nýrsku, dne



Mgr. Tomáš Chmelík, starosta

Václav Svoboda, jednatel