

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO III/0433 KRHOV SPOJ.

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 253 17 628  
sp. zn. B 2144

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 1. 6. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 15. 11. 2023 dohodli na tomto dodatku č. 2.

#### Zdůvodnění:

- v návaznosti na nepředvídatelné a neočekávané skutečnosti - nevhodné klimatické podmínky pro provedení vodorovného dopravního značení, SO 101 Silnice III/0433, je nutný posun termínu dokončení a předání stavby včetně vodorovného dopravního značení.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	<b>do 15 dnů od účinnosti smlouvy</b>
Zahájení stavebních prací	<b>do 15 dnů od předání staveniště</b>
Dokončení stavby (mimo VDZ plastem)	<b>do 8. 12. 2023</b>
Dokončení a předání stavby (vč. VDZ plastem)	<b>do 30. 4. 2024</b>
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	<b>do 60 dnů od dokončení a předání stavby</b>
Předání a převzetí geometrických plánů	<b>do 90 dnů od dokončení a předání stavby</b>
Dřívější plnění je možné.	

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Žádost o změnu.

V Brně, dne 6. 12. 2023

V Brně, dne 7. 12. 2023



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 – ŽÁDOST O ZMĚNU**

---