

## Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 000994 00 20

### Smluvní strany

#### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1930731349/0800  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

#### PRAGOPROJEKT, a.s.

Se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 14754  
Zastoupena: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva  
IČO: 45272387  
DIČ: CZ45272387, zhotovitel je plátcem DPH  
Bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4  
Číslo účtu: 5904041/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 jako správce Společnosti PRAGOPROJEKT/ SUDOP – PD pro zařízení dopravní cesty tramvaje

#### SUDOP PRAHA a.s.

Se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080  
Zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva  
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva  
IČO: 25793349  
DIČ: CZ25793349, zhotovitel je plátcem DPH  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 51-2489990247/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088 jako společník Společnosti, dále dle dodatku ke smlouvě č. 000994 01 20 ze dne 24.2.2021 určená pro předmět smlouvy č. 000994 00 20 jako správce Společnosti  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)



## 1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 9.12.2020 Smlouvu č. **000994 00 20** (dále jen „**Smlouva**“) s předmětem plnění zajištění projektové dokumentace pro akci TT Malovanka - Strahov. Na základě rozpracování technického řešení a dosavadního projednání dochází k rozšíření předmětu díla o následující práce:

- Při projednání s TSK hl. m. Prahy, a.s. bylo shledáno riziko kolize záměru se stropní deskou strojovny vzduchotechniky Strahovského tunelu, jedná se o řešitelný problém, avšak TSK nedisponuje dostatečnými podklady k této stavbě a ani nemá v úmyslu je pořídít. Je tak nezbytné zajištění diagnostického průzkumu a statického posouzení nosné konstrukce stropu strojovny VZT Strahovského automobilového tunelu včetně promítnutí výsledků do projektu tramvajové trati.
- Z jednání se společností Pražská plynárenská distribuce, a.s. vyplynula nová potřeba provedení významně rozšířeného korozního průzkumu pro umístění tramvajové trati v blízkosti atypicky uloženého vysokotlakého plynovodu.
- Z jednání s Pražskou vodohospodářskou společností, a.s. vyplynula nutnost rozšíření rozsahu projekčních prací týkajících se odvodnění, kanalizací a zeleně, a to z důvodu potřeby uvedení projektu do souladu s novými standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města, které vstoupily v platnost nově během přípravy projektu.

Všechny výše uvedené záležitosti byly zjištěny v projednání projektu a nebyly známy Objednateli ani Zhotoviteli v době podpisu Smlouvy. Na základě uvedených zjištění je nutné doplnit podklady a průzkumy akce a v rámci přípravy čistopisu dokumentace ke společnému povolení stavby dopracovat vybrané části projektové dokumentace v odlišných technických řešeních od již zpracované DUSP.

Podrobný popis nezbytných víceprací je obsažen v Příloze č. 1 tohoto Dodatku: Specifikace a odůvodnění víceprací.

Z důvodů uvedených v Preambuli tohoto Dodatku Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“) tak, že v souladu s výše uvedeným a ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) Smlouvy se realizují vícepráce, které jsou nezbytné a rovněž nebyly předvídatelné a které jsou specifikovány a odůvodněny v Příloze č. 1 Dodatku: Specifikace a odůvodnění víceprací, která se vkládá jako Příloha č. 3 Smlouvy, a dále uvedeny v Příloze č. 2 tohoto Dodatku: Příloha č. 2 Smlouvy – Podrobná specifikace ceny – upravená, a dále se mění se čl. 5.1 Smlouvy, jak je uvedeno níže, neboť se nejedná o podstatné, tedy zakázané změny závazku ze Smlouvy.

Dále se tímto Dodatkem pro účel Smlouvy mění čl. 6.6 a 6.7 Rámcové dohody č. 000393 00 20 uzavřené dne 5. 5. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) a vkládá se nový čl. 5.6 Smlouvy, jak je uvedeno níže v Předmětu dodatku, neboť se dle § 222 odst. 3 ZZVZ nejedná o podstatnou, tedy zakázanou změnu závazku ze Smlouvy.

## 2 Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku jsou následující změny:

1. Ke Smlouvě se přikládá nová Příloha č. 3 : Specifikace a odůvodnění víceprací, kterou tvoří Příloha č. 1 tohoto Dodatku.

### 2. Změna čl. 5.1 Smlouvy

Znění čl. 5.1 dle Smlouvy:

„5.1 *Cena za řádnou realizaci této prováděcí smlouvy byla sjednána ve výši:*

<i>bez DPH:</i>	<i>14 418 500,- Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>3 027 885,- Kč</i>
<i>včetně DPH:</i>	<i>17 446 385,- Kč“</i>



### Čl. 5.1 na základě Dodatku nově zní následovně:

„5.1 Cena za řádnou realizaci této prováděcí smlouvy byla sjednána ve výši:  
bez DPH 19 719 900,- Kč  
DPH: 4 141 179,- Kč  
včetně DPH: 23 861 079,- Kč“

Dodatek tedy zvyšuje cenu za realizaci prováděcí smlouvy o 5 301 400,- Kč bez DPH.

### 3. Změna Přílohy č. 2 Smlouvy

Příloha č. 2 Smlouvy: Podrobná specifikace ceny se mění tak, že se přidává sloupec s vyčíslením víceprací s názvem „Vícepráce D2“ a rovněž se přidává i nové celkové vyčíslení dopadu víceprací na celkovou cenu v tomto znění:

<b>Celková cena akce vč. dodatku č. 2:</b>	
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>19 719 900,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>4 141 179,00 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>23 861 079,00 Kč</b>

Aktualizovaná podrobná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 tohoto Dodatku: Příloha č. 2 Smlouvy – Podrobná specifikace ceny – upravená.

### 4. Změna čl. 6.6 a čl. 6.7 Rámcové dohody a nový čl. 5.6 Smlouvy:

Znění čl. 6.6 Rámcové dohody:

„Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.“

Čl. 6.6 Rámcové dohody se mění a vkládá se tímto Dodatkem jako čl. 5.4 Smlouvy v tomto znění:

„5.4 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného finančního úřadu.“


Znění čl. 6.7 Rámcové dohody:

„Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.“

Čl. 6.7 Rámcové dohody se mění a vkládá se tímto Dodatkem jako čl. 5.5 Smlouvy v tomto znění:

„5.5 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude zaslána přímo na účet příslušného finančního úřadu.“

Pro účel Smlouvy se vkládá nový čl. 5.6 v tomto znění:

„5.6 Faktura musí být Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu  nebo elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidr66).“



*V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:*

- *Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.*
- *Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.*
- *Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.*
- *Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.*
- *Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.*
- *E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.*
- *Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).*
- *E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.*
- *Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.*
- *Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele.*
- *Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.“*

### 3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.



Příloha č. 1: Specifikace a odůvodnění víceprací (Příloha č. 3 Smlouvy – Specifikace a odůvodnění víceprací)

Příloha č. 2: Příloha č. 2 Smlouvy – Podrobná specifikace ceny – upravená

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

Ing. Petr Witowski  
předseda představenstva

.....  
PRAGOPROJEKT / SUDOP - PD pro zařízení  
dopravní cesty tramvaje

Ing. Tomáš Slaviček  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA, a.s.

.....  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.  
člen představenstva

.....  
PRAGOPROJEKT / SUDOP - PD pro zařízení  
dopravní cesty tramvaje

Ing. Ivan Pomykáček  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA, a.s.

