

**DODATEK Č. 2****ke smlouvě o dílo č. S946/2023/072 LC U lavičky – TZ****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

a

**Ing. Michal Jankovič**

se sídlem Saská 177/6, 405 02, Děčín – Děčín X-Bělá

IČO: 869 66 316

DIČ: [REDACTED]

fyzická osoba podnikající dle ust. § 71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Děčín

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení:

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S946/2023/072 LC U lavičky – TZ (dále jen „dodatek“):

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2023 smlouvu o dílo k zakázce č. S946/2023/072 (dále jen „smlouva“), a dne 31. 10. 2023 dodatek č. 1, kdy předmětem smlouvy a dodatku je technické zhodnocení LC U lavičky.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba dalších změn vzniklých v důsledku okolností, které ani jedna ze smluvních stran jednající s náležitou péčí nemohla předvídat, přičemž změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Veškeré změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Z důvodu chybně vypočteného posunu termínu z důvodu pozdního předání staveniště se posouvá termín plnění zakázky do 10. 12. 2023.
4. Původní cena o dílo dle dodatku č. 1: 4 549 858,11Kč bez DPH  
Méněpráce: - 8 593,10 Kč bez DPH  
Vícepráce: + 54 751,20 Kč bez DPH  
**Nová cena za dílo: 4 596 016,21 Kč bez DPH**

### II.

#### Předmět dodatku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní:  
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4 596 016,21 Kč (slovy čtyři miliony pět set devadesát šest tisíc šestnáct korun českých dvacet jedna haléřů) bez DPH.“*
2. S ohledem na chybně vypočteného posunu termínu z důvodu pozdního předání staveniště se smluvní strany v souladu se smlouvou dohodly na změně čl. II odst. 4, věta první smlouvy, která nově zní:  
*„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 smlouvy, nejpozději do 10. 12. 2023.“*

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je

tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet změny

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

V Teplicích, dne .....


Za objednatele:

V Děčíně, dne .....

Za zhotovitele:

.....



 OŘ severní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....

**Ing. Michal Jankovič**