

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: .....

## „MOST EV.Č. 44318-1, MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)  
se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100  
zastoupena:

**Ing. Ivo Černý, technický náměstek pověřený zastupováním  
ředitele Správy silnic Olomouckého kraje, p.o**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**Ing. Ivo Černý – technický náměstek SSOK**

██████████ - vedoucí TSÚ Olomouc

██████████, mostní technik ██████████

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: 27-4231420297/0100

tel: ██████████

DS: **ur4k8nn**

e-mail: ██████████

a

**Z h o t o v i t e l:** **OLSIMO s.r.o.**

se sídlem: Vídeňská 1105/19, 779 00 Olomouc

kontaktní adresa: ██████████

zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 71975

zastoupen: **Ing. Pavel Koláček, jednatel**

IČO: 06450229

DIČ: CZ06450229

telefon: ██████████

e-mail: ██████████

bankovní spojení: **Raiffeisen Bank a.s., pobočka Olomouc**

číslo účtu: 240466002/5500

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

**Ing. Pavel Koláček, jednatel**

ve věcech technických oprávněn k jednání:

**Ing. Pavel Koláček, jednatel**

██████████, hlavní stavbyvedoucí

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

**Ing. Pavel Koláček, ██████████**

I.

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 3 bodem 3.4 předmětné smlouvy o dílo na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo ze dne 21.7.2023 upravuje.

Z důvodu změn vyvolaných odlišným skutečným stavem oproti předpokladům se smluvní strany dohodly na změně předmětu díla o schválené méněpráce a vícepráce, specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu k tomuto dodatku.

## II.

Ve článku „3. Cena díla“ se upravuje bod 3.2 takto:

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze cenové nabídky k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

<b>Původní cena díla dle SoD bez DPH</b>	<b>14 836 508,53 Kč</b>
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	410 820,67 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>15 247 329,20 Kč</b>
<b>DPH ve výši 21 %</b>	<b>3 201 939,13 Kč</b>
<b>Nová cena díla vč. DPH</b>	<b>18 449 268,33 Kč</b>


## III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 21.7.2023 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
3. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
4. Uvedený dodatek č. 1 je uzavřen v souladu se směrnicí SSOK- SM 64-2022 a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu s zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

Přílohy: č.1- Položkové rozpočty

V Olomouci dne

Za objednatele:



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o

**Ing. Ivo Černý, technický náměstek  
pověřený zastupováním ředitele  
Správy silnic Olomouckého kraje, p.o**

V Olomouci dne

Za zhotovitele:

**Ing. Pavel Koláček** Digitálně podepsal  
Ing. Pavel Koláček  
Datum: 2023.12.06  
09:43:01 +01'00'

OLSIMO s.r.o.

**Ing. Pavel Koláček**



## Seznam ZBV

Stavba: 2023, Most ev.č. 44318-1, Mariánské údolí

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]		
Poř.č. Položka	Typ PKV Text	MJ	Počet MJ	J.cena Celkem		
Objekt:	201, Most					
Rozpočet:	201, Most					
<b>ZBV1</b>	<b>Úprava porostů a energokanál</b>		<b>20/10/2023</b>	<b>410 820,67</b>		
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	14,40	190,00	2 736,00
		přebytečná zemina				
80	03730R	N POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - Montáž lávky	KPL	1,00	129 211,00	129 211,00
88	027422	N PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ	DEN	365,00	400,00	146 000,00
		Pronájem kompletu provizorní energolávky.				
95	03730AR	N POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - Demontáž energolávky	KPL	1,00	47 880,00	47 880,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce					325 827,00	
1 - Zemní práce						
7	13173A	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	11,00	222,00	2 442,00
		Část zeminy z výkopu bude použita pro zpětný zásyp (viz pol.17411), zbylá část odvoz na trvalou skládku.				
		Doprava zeminy je v samostatné položce				
		Položka zahrnuje všechny práce dle technické specifikace položky (vč. čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy, atd.)				
		Vč. zajištění výkopu proti pádu osob				
8	13173B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	160,00	16,20	2 592,00
11	17411	a ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,00	125,00	375,00
		kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu (předpoklad zpětné použití vhodného materiálu z výkopu)				
81	111208	N ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	148,00	281,97	41 731,56
82	112118	N KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM	KUS	2,00	1 602,90	3 205,80
83	11241	N ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ	KUS	3,00	3 170,70	9 512,10
84	74A113R	N PŘÍPLATEK ZA RUČNÍ VÝKOP	M3	11,00	1 102,40	12 126,40
90	17581	N OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,00	1 004,30	1 004,30
		Obsyp sondovaných inž. sítí.				
91	17481	N ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	5,50	836,11	4 598,61



## Seznam ZBV

**Stavba:** 2023, Most ev.č. 44318-1, Mariánské údolí

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Poř.č. Položka	Typ PKV Text	MJ	Počet MJ	J.cena Celkem
93 11352A	N ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M	5,00	112,32 561,60
1 - Zemní práce				78 149,37
5 - Komunikace				
92 56113	N PODKLADNÍ BETON TL. DO 150MM	M2	10,00	584,43 5 844,30
5 - Komunikace				5 844,30
9 - Ostatní konstrukce a práce				
94 917224R	N SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Zahrnuje zpětné osazení původních obrubníků.	M	5,00	200,00 1 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce				1 000,00
Rozpočet:	201, Most			410 820,67
Objekt:	201, Most			410 820,67
<b>Stavba:</b>	2023, Most ev.č. 44318-1, Mariánské údolí			<b>410 820,67</b>