

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy objednatele: 08PT-001491

Číslo smlouvy konzultanta: 23037-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 122 4001

Název související veřejné zakázky:

„D6 Petrohrad - Lubenec, předpřípravná fáze realizace stavby (bez BIM)“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č.1**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

████████████████████

zastoupeno:

████████████████████████████████████████████

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

████████████████████████████████████████████

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████████████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████████████████████████████████████████████

e-mail:

████████████████████

tel:

████████████████

(dále jen „objednatel“)

a

2. ŘSD-MAX-PD-21

4roads s.r.o. (vedoucí společník)

se sídlem:

Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 – Střešovice

IČO:

06327354

DIČ:

CZ06327354

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 280328

zastoupen:

████████████████████

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem:

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO:

40763439

DIČ:

CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2994

zastoupen:

████████████████████

a

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem:

Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO:

18584209

DIČ:

CZ18584209

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 3014

zastoupen: [REDACTED]
a
AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 8073
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem Dodatku č.1 je rozšíření předmětu plnění o 550 hodin Technické pomoci. Předmět plnění se rozšiřuje z důvodu postupného předávání plánované stavby budoucímu zhotoviteli, které je zapříčiněné nedokončeným majetkoprávním vypořádáním stavby a dále postupným předáváním podkladů vstupujících do činnosti TP, čímž se navyšuje okruh sledovaných podkladů. Podklady jsou předávány postupně s ohledem na nedokončenou investiční přípravu zakázky a probíhající VŘ na Zhotovitele stavby. Objednatel požaduje po konzultantovi udržovat výsledky poskytnuté technické pomoci aktuální právě až do doby předání celého staveniště budoucímu zhotoviteli, původní Smlouva s tímto nepočítala, jedná se tedy o změnu nepředvídatelnou kategorie 3.

2. Rozšíření předmětu plnění má dopad do Článku II. Smlouvy Cena za poskytování služeb, který se mění následovně:

Původní znění:

1. *Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:*

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i>
<i>1 767 000</i>	<i>371 070</i>	<i>2 138 070</i>

(dále jen „cena plnění“).

2. *Podrobnou. specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb této Smlouvy*

Nové znění:

1. *Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:*

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i>
2 278 500	478 485	2 756 985

(dále jen „*cena plnění*“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Dodatku č.1

Cena je proti Smlouvě navýšena o 28,95 %.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je účinný dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

██████████

Digitálně podepsal

██████████

████████████████████

Datum: 2023.12.07

07:47:30 +01'00'

Příloha č.1 Dodatku č.1**D6 Petrohrad - Lubenec, předpřípravná fáze realizace stavby**

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Hodin	Kč/hod bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
4 895 211 037			
Celkem dle Smlouvy	1 900		1 767 000
Navýšení dle Dodatku č.1	550	930	511 500
Celkem dle Dodatku č.1	2 450		2 278 500
% změna ceny Nabídka/Dodatek č. 1	28,95%		

Technická pomoc

D6 Petrohrad - Lubenec, předpřípravná fáze realizace stavby

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena TP celkem bez DPH	1 900	930	1 767 000
Navýšení dle Dodatku č.1	550	930	511 500
Celkem dle Dodatku č.1	2 450	930	2 278 500

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílní činnosti při výkonu TP	Dle Smlouvy
	TP
<p><u>1. Revize IČ a revizní zpráva</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola územního rozhodnutí - kontrola stavebních povolení - revize dokladů z IČ k územnímu řízení včetně dopadů do realizace a důležitých podmínek - revize dokladů z IČ ke stavebním povolením včetně dopadů do realizace a důležitých podmínek - tabelární zpracování dat z kontroly IČ - aktualizace neplatných či propadlých vyjádření z IČ nutných pro řádné předání staveniště - zpracování konceptu a čistopisu revizní zprávy 	500
<p><u>2. Revize MPV a revizní zpráva</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - revize dokladů z majetkoprávního vypořádání - tabelární zpracování dotčených pozemků dle záborového elaborátu (poslední aktuální verze) vč. kontroly s aktuálním stavem v katastru nemovitostí - tabelární zpracování dat z kontroly dokladů z majetkoprávního vypořádání - upozornění vč. součinnosti k aktualizaci dokladů z MPV (v případě uplynutí platnosti) - zpracování přehledu podmínek vyplývajících z uzavřených MP smluv - zpracování konceptu/čistopisu revizní zprávy MPV 	500
<p><u>3. Vyhodnocení připravenosti stavby vč. Závěrečné zprávy</u> (ZZ bude podkladem pro Správce stavby a bude obsahovat výtah podmínek Stavebníka před předáním a po předání staveniště Zhotoviteli vyplývající ze získaných povolení, stanovisek a vyjádření)</p> <ul style="list-style-type: none"> - prohlídka místa budoucí realizace se zaměřením na skládky, vegetaci a užívání např. zemědělci (výpovědi pachtovních smluv..) - fotodokumentace a pasport zemědělské činnosti na dotčených pozemcích - měsíční kontrolní zprávy (KZ) - projednání KZ s objednatelem - kontrola VD - ZDS a DSP ve vazbě na změny stavby před dokončením - příprava čistopisu originálů dokladů potřebných k předání staveniště 	700
<p><u>4. Ostatní</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - účast na jednáních a kontrolních dnech, včetně nultého Kontrolního dne Stavby a při předání Staveniště - ostatní interní jednání/porady, koordinační jednání, poskytnutí součinnosti Objednateli, apod. - poskytování služeb v počáteční fázi realizace (řešení případných komplikací spojených s předáním neúplného staveniště Zhotoviteli) 	200

Celkem hodin	1 900
Sazba Kč/hod	930
Celkem Kč bez DPH	1 767 000

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Digitálně podepsal: XXXXXXXXXX
Datum: 07.12.2023 11:15:54 +01:00