

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 1

Předmět díla:	Rekonstrukce místní komunikace Konice směr Kraví hora			
Objekt:	Chodník na konci úseku			
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo, IČ: 00293881, DIČ: CZ00293881			
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha, IČ: 26177005, DIČ: CZ26177005			
TDI:	[redacted]			
Projektant:	[redacted]			
Popis změny: Propojení stávajícího chodníku s nově navrženým úsekem chodníku před kulturním domem.				
Odůvodnění změny: Zbudováním zpomalovacího prahu budou propojeny i pěší komunikace na protější straně komunikace (parkovací stání). Vzhledem k přesunu zpomalovacího prahu je zapotřebí zvýšit niveletu stávající pochůzí plochy, která bude navazovat na nově zbudovaný práh. V místě zpomalovacího prahu vznikne místo pro přecházení, čímž bude zvýšena bezpečnost chodců				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		X
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut. provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	141 865,19		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,-		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	141 865,19		
	Výše DPH sazba: 21%	29 791,69		
	náklady na změnu vč. DPH	171 656,88		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[redacted]	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx	4 948 825,75	5 988 079,16
Změnový list č. 1			X	141 865,19	0,-	141 865,19	171 656,88
Součty				141 865,19	0,-	5 090 690,94	6 159 736,04

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 2

Předmět díla:		Rekonstrukce místní komunikace Konice směr Kraví hora	
Objekt:		Práh ze zámkové dlažby	
Objednatel:		Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo, IČ: 00293881, DIČ: CZ00293881	
Zhotovitel:		COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha, IČ: 26177005, DIČ: CZ26177005	
TDI:		[redacted]	
Projektant:		[redacted]	
Popis změny: Přesunutí zpomalovací prahu na místo vjezdu do dopravní zóny. Práh bude zbudován z betonové dlažby.			
Odůvodnění změny: Doporučení PČR.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Doporučení policie ČR	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut. provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	32 296,20	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,-	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	32 296,20	
	Výše DPH sazba:	6 782,20	
	náklady na změnu vč. DPH	39 078,40	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[redacted]
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx	4 948 825,75	5 988 079,16
Změnový list č.1			X	141 865,19	0,-	141 865,19	171 656,88
Změnový list č.2			X	32 296,20	0,-	32 296,20	39 078,40
Součty				174 161,39	0,-	5 122 987,14	6 198 814,44

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 3

Předmět díla:	Rekonstrukce místní komunikace Konice směr Kraví hora		
Objekt:	Terénní úpravy		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo, IČ: 00293881, DIČ: CZ00293881		
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha, IČ: 26177005, DIČ: CZ26177005		
TDI:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
Popis změny: Terénní úpravy			
Odůvodnění změny: V PD je uvažováno s úpravou okolního terénu za nově osazenou obrubou v šířce cca 25 cm. Tato úprava je nedostatečná pro vyrovnání stávajících nerovností okolního terénu, podél nově rekonstruované místní komunikace.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	164 299,20	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,-	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	164 299,20	
	Výše DPH sazba:	34 502,83	
	náklady na změnu vč. DPH	198 802,03	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[redacted]
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 4

Předmět díla:	Rekonstrukce místní komunikace Konice směr Kraví hora		
Objekt:	Dlažby dle projektové dokumentace		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo, IČ: 00293881, DIČ: CZ00293881		
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha, IČ: 26177005, DIČ: CZ26177005		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	[REDAKCE]		
Popis změny: Dlažby dle projektové dokumentace (vjezdy, vchody)			
Odůvodnění změny: Nesoulad rozpočtu s projektovou dokumentací. Na nesoulad upozornil dodavatel po vytyčení dlážděných ploch geodetickou kanceláří.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	95 480,25	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,-	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	95 480,25	
	Výše DPH sazba:	20 050,85	
	náklady na změnu vč. DPH	115 531,10	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[REDAKCE]
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 5

Předmět díla:	Rekonstrukce místní komunikace Konice směr Kraví hora		
Objekt:	Žulové kostky na začátku úseku		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo, IČ: 00293881, DIČ: CZ00293881		
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha, IČ: 26177005, DIČ: CZ26177005		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	[REDAKCE]		
Popis změny: Prvek pro upozornění cyklistů na změnu kategorie komunikace.			
Odůvodnění změny: Náhrada za původní zpomalovací práh z žulových kostek.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	5 033,60	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,-	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	5 033,60	
	Výše DPH sazba: 21%	1 057,06	
	náklady na změnu vč. DPH	6 090,66	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín ny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[REDAKCE]
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva	xx	xx	xx	xx	Xx	4 948 825,75	5 988 079,16
Změnový list č.1			X	141 865,19	0,-	141 865,19	171 656,88
Změnový list č.2			X	32 296,20	0,-	32 296,20	39 078,40
Změnový list č.3			X	164 299,20	0,-	164 299,20	198 802,03
Změnový list č.4			X	95 480,25	0,-	95 480,25	115 531,10
Změnový list č.5			X	5 033,60	0,-	5 033,60	6 090,66
Součty				438 974,44	0,-	5 387800,19	6 519238,23

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 6

Předmět díla:	Rekonstrukce místní komunikace Konice směr Kraví hora		
Objekt:	Chybějící obrubníky		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo, IČ: 00293881, DIČ: CZ00293881		
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha, IČ: 26177005, DIČ: CZ26177005		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	[REDAKCE]		
Popis změny: Doplnění chybějících obrubníků.			
Odůvodnění změny: Nesoulad rozpočtu s projektovou dokumentací. Na nesoulad upozornil dodavatel po vytyčení dlážděných ploch geodetickou kancelář.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD			
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	125 179,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,-	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	125 179,00	
	Výše DPH sazba:	26 287,59	
	náklady na změnu vč. DPH	151 466,59	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[REDAKCE]
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 7

Předmět díla:	Rekonstrukce místní komunikace Konice směr Kraví hora		
Objekt:	Veřejné osvětlení pozemní komunikace, původní práh ze žulové kostky		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo, IČ: 00293881, DIČ: CZ00293881		
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha, IČ: 26177005, DIČ: CZ26177005		
TDI:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
<p>Popis změny: Odpočet nákladu za zřízení podzemního vedení VO, které nebude prováděno (konzultováno se správcem sítě). Odpočet nákladů za nezrealizování původního zpomalovacího prahu.</p>			
<p>Odůvodnění změny: Podzemní vedení VO bylo navrženo v původní variantě, ale tato varianta nebyla odsouhlasena správcem sítě. Zpracovatel PD ji neodstranil. Původní práh je nahrazen zpomalovacím prahem na vjezdu ze silnice a příjezdu z lesa.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	0,-	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	- 102 390,99	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	- 102 390,99	
	Výše DPH sazba: 21%	- 21 485,10	
	náklady na změnu vč. DPH	- 123 795,09	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[redacted]
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				připočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva	xx	xx	xx	xx	Xx	4 948 825,75	5 988 079,16
Změnový list č.1			X	141 865,19	0,-	141 865,19	171 656,88
Změnový list č.2			X	32 296,20	0,-	32 296,20	39 078,40
Změnový list č.3			X	164 299,20	0,-	164 299,20	198 802,03
Změnový list č.4			X	95 480,25	0,-	95 480,25	115 531,10
Změnový list č.5			X	5 033,60	0,-	5 033,60	6 090,66
Změnový list č.6			X	125 179,00	0,-	125 179,00	151 466,59
Změnový list č.7	X			0,-	- 102 390,99	- 102 390,99	- 123 893,10
Součty				564 153,44	-102 390,99	5 410 588,20	6 546 811,72