

Dodatek č.1 (SML_OD_Di_23_n_68i8) ke smlouvě o dílo

SML_OD_DI_23_07_6577

uzavřený dle § 1903 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8.8.2023 na realizaci „ Stavební úpravy pro účel provozování dětské skupiny pro 12 dětí Nemocnice Tábor, a.s, (dále v textu „**dodatek**“):

Smluvní strany

1) Nemocnice Tábor, a.s.

se sídlem: kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
IČ: 26095203
DIČ: CZ699005400
právní forma: akciová společnost
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1463
zastoupená: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Janou Chocholovou, členem představenstva
bankovní spojení: 199229020/0300

(dále jen „**Objednatel**“),

a

1) UNIKO PÍSEK, s.r.o.

se sídlem: Hradiště, Na Ryšavce 235, 397 01 Písek
IČ: 46679405
DIČ: CZ46679405
č. účtu: 272104647/0300 vedený u ČSOB, a.s., pobočka Písek
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1631
zastoupená: Ing. Marek Masopust, jednatel společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel mohou být dále označováni společně jen jako „Smluvní strany“, příp. kterýkoli samostatně též jako „Smluvní strana“ (dále v textu jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo ze dne 8. 8. 2023 na základě výsledku poptávkového řízení s názvem: „Stavební úpravy pro účel provozování dětské skupiny pro 12 dětí Nemocnice Tábor, a.s. (dále jen „smlouva“).
2. Tento dodatek zachycuje skutečný stav díla oproti především plánovaným položkám položkového výkazu ze základní smlouvy o dílo (specifikace je popsána ve změnovém listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku).
3. Smluvní strany se s ohledem na výše popsanou potřebu dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo ze dne 8. 8. 2023, a to s následujícím obsahem.

II.

Účel dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně:
 - i. **ceny díla** - cena díla dle smlouvy bude snížena o 25.509,60Kč bez DPH (dle změnového listu č.1) . DPH bude účtováno dle platné legislativy.

III.

Změna smlouvy o dílo

1. Smluvní strany dále sjednávají, že čl. III. odst. 3.1. smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

„3.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH: 1.536.694,59 Kč

DPH: 322. 705,86Kč

Cena s DPH: 1.859.400,45 Kč.


IV.

Závěrečná ujednání


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
3. Tento Dodatek se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a je uzavřen okamžikem provedením podpisu poslední smluvní strany.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
6. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Táboře dne * 3 Jř- ©


Ing. Ivo Houška, MBA
předseda představenstva


Ing. Marek Masopust
jednatel


UřiiKO PÍCEK, s.r.o.
Hradiště Nč. Rysavce 235
397 01 PÍSEK
IČO 46W405 DIČ CZ4e679405


MUDr. Jana Chocholová
předseda představenstva

Nemocnice ěabor, a.s.
kpt Jaroše 2000
39003 Táb or
01

Změnový list č.1 -REKAPITULACE ZMĚN STAVBY


Kód: 0494
Stavba: Dětská skupina pro 12 dětí



UNIKO PÍSEK, s.r.o.
Hradiště, Na Rvšavct >,25
397 01 PÍSEK
IČ 466/ J4U6DiC CZ46679405

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

APITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

0494

: Dětská skupina pro 12 dětí

S. U.

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód

Náklady

02

04


Změnový list č.1 -REKAPITULACE ZMĚN STAVBY

Stavba:

Dětská skupina pro 12 dětí

Objekt:

02 - Technika prostředí staveb, ostatní



IČ 46679*405 ÚIC CZ46679405

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

:
Dětská skupina pro 12 dětí

02 - Technika prostředí staveb, ostatní

Místo: Nemocnice Tábor, a.s.

Datum: 03.11.2023



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina pro 12 dětí

Objekt:


02 - Technika prostředí staveb, ostatní

Místo:

Nemocnice Tábor, a.s.

Datum:

03.11.2023




Změnový list č.1 -REKAPITULACE ZMĚN STAVBY

Stavba:

Dětská skupina pro 12 dětí

Objekt:



UNIKO PÍSEK, s.r.o.

Hradiště, Na Ryšavou 235

307 01 PÍSEK

IČ 46679465 Bič GZ46679405

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

IS PRACÍ

ětská skupina pro 12 dětí

U4 - Zdravotechnika

Místo:

Datum: 03.11.2023

Zadavatel: Nemocnice Tábor, a.s.

Projektant

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: