

TP038007 Újezdeček, Košťanská, Rohová, Kamenná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**CES 916/23 OLCE****uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 17.4.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)****I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. p. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:Lama Construction s.r.o.

se sídlem : Bezručova 5877, 430 03 Chomutov
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065
zastoupená : Ing. Ladislavem Červený, prokuristou společnosti
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 44567022
DIČ : CZ44567022
bankovní spojení : ČSOB, a.s. 277670250/0300
telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED]
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek III. Čas plnění bod 3.2.

Dokončení stavby maximálně do 30.6.2024 dle odůvodnění ve změnovém listu č. 01/2023

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Příloha č. 1 - Změnový list ZL č. 01/2023

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Chomutově dne

Objednatel:

27-11-2023

Zhotovitel:



Lama Construction s.r.o.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Ladislav Červený
prokurista společnosti
Lama Construction s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2023	
Zhotovitel: Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 03 Chomutov; IČ: 44567022					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 8.11. 2023	
Název akce: TP 038007 Újezdeček, Košťanská, Rohová, Kamenná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ne			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna se týká prodloužení termínu dokončení stavby, ke změně ceny díla nedochází. Důvodem žádosti o změnu termínu díla jsou ztížené podmínky realizace stavby v dopravně silně zatížené komunikaci ve správě SÚS a nezbytná nutnost zajištění a schválení náhradního dopravního opatření (stanovení objízdných tras pro městskou hromadnou dopravu a autobusovou dopravu meziměstskou), včetně zajištění souhlasů zástupců dotčených obcí. Smluvní termín dokončení stavby stanovený na 8 měsíců nevyhovuje z důvodu nutnosti obnovy pozemní komunikace. Stavební práce tohoto druhu vyžadují vhodné povětrnostní podmínky. Navrhujeme prodloužení termínu dokončení díla do 30.6.2024					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby x
Počet připojených listů výkresů změny: x					
Ocenění změny:					
celkem 0,- Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD 11 105 689,09 Kč + DPH			(číslem/slovy):		
ZL 1 0,00 Kč + DPH			Prodloužení lhůty o 136 dní tj. do		
Celkem: 11 105 689,09 Kč + DPH			30.6.2024		
Navrhovanou změnou nedojde ke změně rozpočtu.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
 Lama Construction s.r.o. Bezručova 5877 430 03 Chomutov IČ: 44567022					
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny:					
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:					
- změna se týká pouze termínu dokončení díla					

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 23.-11-2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 23.-11-2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 24.-11-2023

Datum 24.-11-2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.