



Cena díla dle SOD	11 290 140,90 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	+ 140 006,56 Kč bez DPH
<b>Cena díla a Dodatku č. 1 celkem</b>	<b>11 430 147,46 Kč bez DPH</b>

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne .....

V ..... dne .....

Objednatel:

16-11-2023

Zhotovitel:

IČO 4 Ing. Bronislav Špičák 099469  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Robert Lesche  
místopředseda představenstva  
ZEROSTAV inženýring, a.s.

**ZEROSTAV**  
inženýring, a.s.

Na Vantřokách 352/16, Ústí nad Labem 400 01  
IČO: 28673042 DIČ: CZ28673042  
www.zerostav.cz

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 01/2023	
Zhotovitel:	ZEROSTAV inženýring, a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 31.10.2023	
Název akce:					
<b>MO 027313 Most, Hollarova, V Zahrádkách – rekonstrukce kanalizace a vodovodu</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně x	
<b>Odkazy</b> na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady: Ano – viz příloha - rozpočet					
na jinou část smlouvy: Odst. 4.1 – Cena za dílo					
<b>Popis a zdůvodnění změny</b>					
<b><u>Vodovodní řad V1</u></b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruční bourání betonu kolem topného kanálu , který byl v kolizi s projektovanou trasou vodovodního řadu V1 v ul. P. Diviše</li> <li>- Na základě úpravy nivelety trasy a průchod vodovodního potrubí skrz topným kanálem bylo nutné utěsnění 2 ks prostupů topným kanálem. Původní trasa vedla pod topným kanálem ve větší hloubce.</li> </ul>					
<b><u>Stoka A</u></b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozšíření šíře rýhy v rozmezí 0,25 – 2,5m na hl. 2,815m stoky A v úseku st. 0,044 – 0,068 km z důvodu výskytu velkého množství velkých kamenů v podloží</li> </ul>					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny:					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem +140 006,56 Kč + DPH</b>					
<b>Nově navržená změna sjednané ceny díla</b> <b>11 430 147,46 Kč bez DPH</b>			Změna navržené ceny dokončení díla (číslem/slovy): jedenáctmilionůčtyřistatřicettisícjednostočtyřicetsedm korun českých čtyřicetšest		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>+140 006,56 Kč bez DPH.</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>140 006,56 Kč bez DPH</b> , tj. +1,2 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>0 Kč bez DPH</b> , tj. 0 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí <b>140 006,56 bez DPH</b> , tj +1,2 % nabídkové ceny.					

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí – 0 Kč bez DPH, tj. -0 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum..... 13.11.2023

**PŘIJETÍ ZMĚNY**

**Posouzení změny:**

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum..... 13.11.2023

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum..... 13.11.2023

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum..... 15.11.2023

Datum..... 16.11.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.