

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 2023/002/inz-

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 15.02.2023, zveřejněna 28.2.2023 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

##### Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Příkladová 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické : ██████████  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje pana ██████████  
k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání  
staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

#### 1.2 Zhotovitel:

##### INZET, s.r.o.

se sídlem : Bílá 480/1, 251 01 Říčany - Radošovice  
zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl C, vložka 54670  
zastoupená : Ing. Bohumilem Neumannem, prokuristou  
zástupce pro věci technické : ██████████  
IČ : 25611062  
DIČ : CZ25611062  
bankovní spojení : ČSOB, a.s., č. ú. 276 556 819 / 0300  
telefon : 272 920 908  
Datová schránka / E-mail : x4zcsh7 / [inzet@inzet.cz](mailto:inzet@inzet.cz)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ██████████  
██████████ Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ██████████

### II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. 1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se text bodu 4.1. Cena za dílo ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

**cena celkem 8 128 836,60 Kč (bez DPH)**

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 9 835 892,29 Kč.

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: [compliance@svs.cz](mailto:compliance@svs.cz),
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s.,  
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli její část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

#### 1. Změnový list č. 01/2023

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne .....

V Říčanech dne 22. 11. 2023

Objednatel:

29 - 11 - 2023

Zhotovitel:

415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČO 49099  
**Ing. Bronislav Spíček**  
generální reditel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

**Ing. Bohumil Neumann**  
prokurista  
INZET, s.r.o.

INZET, s.r.o.  
Bílá 480/1, Radošovice  
251 01 Říčany  
IČO 225611062  
inzet@inzet.cz, www.inzet.cz  
272 920 903, (6)

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>		číslo : 01/2023	
Zhotovitel:	INZET, s.r.o. Bílá 480/1, 251 01 Říčany - Radošovice		
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a. s. Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50	Datum: 23.11.2023	
Název akce: <b>MO 024 008 Malé Březno, AK Vysoké Březno rekonstrukce</b>			
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem: <u>osobně</u> ANO
Odkazy na specifikaci: na výkresy:	SoD, článek č. 4 D.2.02.r1, D.2.03.r1 PS 01 Strojní vybavení - MĚNĚPRÁCE, VÍCEPRÁCE D.2.10, D.2.11, D.2.12, D.2.13		
na rozpočtové podklady:	SOUPIS PRACÍ s VÝKAZEM VÝMĚR z 16.11.2023 ROZPOČET z 16.11.2023		
na jinou část smlouvy:	Záznam z KD č.1 až 4, str. 3, 4 a 7 až 14 Stavební deník str. 008005		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<p>V průběhu stavby byla přijata technická řešení vhodnější než uvedená v projektové dokumentaci (PD) a dále nová technická řešení, která nebyla v PD řešena a navržena.</p> <p>Všechny změny řešení z PD a nová řešení, která PD neobsahuje, byly domluveny na kontrolních dnech a schváleny objednatelem, zhotovitelem, projektantem i technickým dozorem stavby.</p>			
<b>JEDNÁ SE O:</b>			
<b>MĚNĚPRÁCE celkem</b>		<b>- 644 139,55 Kč</b>	
<b>SO 01 Armaturní komora</b>			
01-1 ZMĚNA ŘEŠENÍ z PD ze dne z 10.11.2023:		- 115 119,62 Kč	
<i>(1.PP - bet.mazanina + výmalba + utěsnění prostupu DN 800 mm, 1.NP - sádrová stěrka)</i>			
01-2 ZMĚNA ŘEŠENÍ z PD ze dne 16.11.2023:		- 15 298,38 Kč	
<i>(1.PP - stávající přechodová lávka)</i>			
<b>SO 02 Trubní rozvody</b>			
02-1 ZMĚNA ŘEŠENÍ z PD ze dne 17.08.2023:		- 66 874,06 Kč	
<i>(odkalení DN 150 mm - zemní práce + lože + tlaková zkouška)</i>			
<b>SO 03 Oplocení</b>			
03-1 ZMĚNA ŘEŠENÍ z PD ze dne 17.08.2023:		- 211 619,16 Kč	
<i>(kompletní oplocení)</i>			
<b>PS 01 Strojní vybavení</b>			
04-1 ZMĚNA ŘEŠENÍ z PD ze dne 17.08.2023, opraveno 09.11.2023:		- 183 338,92 Kč	
<i>(zrušen odpočet PŘ.DN 600, PN 25, tř.17): potrubí DN 800/600 mm, potrubí odkalení DN 150 mm)</i>			
04-2 ZMĚNA ŘEŠENÍ z PD ze dne 10.11.2023:		- 51 889,41 Kč	
<i>(přepojení potrubí odkalení DN 150 mm a vodovodu Malé Březno DN 100 mm na stávající potrubí z LT)</i>			
<b>VÍCEPRÁCE celkem</b>		<b>+ 773 324,02 Kč</b>	
<b>SO 01 Armaturní komora</b>			
01-3 ZMĚNA ŘEŠENÍ z PD ze dne 16.11.2023:		+ 28 496,56 Kč	
<i>(1.PP - nová přechodová lávka)</i>			
01-4 ZMĚNA ŘEŠENÍ z PD ze dne 16.11.2023:		+ 8 700,01 Kč	
<i>(1.PP - úprava stávajícího schodiště - nová plošina + zábradlí)</i>			

## F115a\_Změnový list

SO 03 Oplocení

03-2 ZMĚNA ŘEŠENÍ z PD ze dne 10.11.2023: (kompletní oplocení) + 277 503,05 Kč

### PS 01 Strojní vybavení

04-3 ZMĚNA ŘEŠENÍ z PD ze dne 17.08.2023, opraveno 10.11.2023: + 351 076,94 Kč  
(potrubí DN 800/600 mm, potrubí odkalení DN 150 mm)

04-4 ZMĚNA ŘEŠENÍ z PD ze 10.11.2023: + 31 598,75 Kč  
(přepojení potrubí odkalení DN 150 mm a vodovodu Malé Březno DN 100 mm na stávající potrubí z NEREZU)

04-5 NOVÉ ŘEŠENÍ, PD NEOBSAHUJE, ze dne 16.11.2023: (1.PP - zdroj vody v AK) + 7 419,00 Kč

04-6 NOVÉ ŘEŠENÍ, PD NEOBSAHUJE, ze dne 16.11.2023: + 32 381,97 Kč  
(1.PP - odvodušnění vodovodu Malé Březno)

### PS 02 Elektro a ASŘ

05-1 NOVÉ ŘEŠENÍ, PD NEOBSAHUJE, ze dne 16.11.2023: + 6 897,74 Kč  
(1.PP - vodivé pospojování trub tvarovek a armatur)

### OSTATNÍ NÁKLADY

08-1 ZMĚNA ŘEŠENÍ z PD ze dne 17.08.2023, opraveno 16.11.2023: + 29 250,00 Kč  
(kompletační a inženýrská činnost zhotovitele ke změnám + Prostož zhotovitele a zvýšení ceny pronájmu techniky)

Důvod vícepráce/ méněpráce	záměř objednatel	chyby v projekt. dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěné v průběhu stavby
		ANO			ANO

Počet připojených listů příloh změny (výkresy, soupisy, rozpočet a ostatní): **87**

### Ocenění změny

méněpráce	- 644 139,55 Kč
vícepráce	+ 773 324,02 Kč
<b>celkem</b>	<b>+ 129 184,47 Kč bez DPH</b>

### Nově navržená změna sjednané ceny díla

SoD	7 999 176,13 Kč
ZMĚNA č. 01/2023	129 184,47 Kč
<b>změna ceny díla</b>	<b>8 128 836,60 Kč bez DPH</b>

### Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

**BEZE ZMĚNY**

není předmětem tohoto ZL č. 01/2023

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ~~ponížení~~ rozpočtu o částku: **129 184,47 Kč bez DPH**.  
Cena VÍCEPRACÍ podle tohoto Změnového listu činí **773 324,02 Kč bez DPH**, tj. **9,668 %** nabídkové ceny.  
Cena MĚNĚPRACÍ podle tohoto Změnového listu činí **644 139,55 Kč bez DPH**, tj. **8,053 %** nabídkové ceny.  
Cena VÍCEPRACÍ všech Změnových listů této stavby dle § 222 odst. odst. 5 a 6 ZZVZ činí **773 324,02 Kč bez DPH**, tj. **9,668 %** nabídkové ceny.  
Cena MĚNĚPRACÍ dle všech Změnových listů dle § 222 odst. odst. 5 a 6 ZZVZ činí **644 139,55 Kč bez DPH**, tj. **8,053 %** nabídkové ceny.

### Počet připojených listů specifikací:

- 01.1.1\_AD\_VÝKRESY\_PS01-Strojní vybavení\_R1\_2023-04-30: 2x A2
- 01.1.2\_TDI\_POPIS\_ZMĚN-VÝKRESY\_PS01-Strojní vybavení\_2023-08-17: 2x A4 + 2x A3
- 01.1.3\_AD\_VÝKRESY\_podklad pro doplnění rozpočtu VP\_2023-11-16: 4x A3
- 01.1.4\_TDI\_SOUPIS PRACÍ s VÝKAZEM VÝMĚR\_podklad pro doplnění rozpočtu MP a VP\_2023-11-16: 4x A4
- 02\_ROZPOČET\_ZL-č. 01-2023\_MO 024 008 Malé Březno, AK Vysoké Březno rekonstrukce\_2023-11-16: 62x A4
- 03\_Záznam-KD č. 1 až 4\_MO 024 008 Malé Březno, AK Vysoké Březno rekonstrukce\_str. 3, 4, 7 až 14: 10x A4
- 04\_Stavební deník str. 008005: 1x A4

## F115a\_Změnový list

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 22.11.2023

### PŘIJETÍ ZMĚNY

251 01 Říčany  
DIC: cz25611062  
inzet@inzet.cz, www.inzet.cz  
272 920 908

#### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

K ocenění změn byly použity jednotkové ceny dle uzavřené smlouvy o dílo. U položek, které nejsou použity ve smlouvě o dílo, byly použity jednotkové ceny dle platného ceníku URS.

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
  - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce;
  - a způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

#### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 23. 11. 2023

## F115a\_Změnový list

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum ..... 23. 11. 2023

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce/méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum ..... 23. 11. 2023

Datum ..... 24. 11. 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.