

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs nad Labem	SO a IO ve změně SO 31	Číslo změny stavby: ZL-001
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 8.05.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, PSČ 250 01

Zhotvitel: „Společnost ČOV Brandýs nad Labem“
 S u b t e r r a a.s. – správce
 SMP Vodohospodářské stavby a.s. – společník 2

vliv na cenu díla ano ne zvýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL-04

vliv na lhůtu dokončení díla ano ne

Popis a zdůvodnění změny

Změna přeložky výtoku SO 31

Dle skutečného provedení, ze kterého vychází geodetické zaměření výkopů a pažení došlo ke snížení objemu zemních prací pro přeložku výtoku SO 31 a pažení. Dále bylo provedeno delší potrubí kvůli napojení u Labe. Na potrubí musely být použity speciální spojky Synoflex.

Jedná se o změnu dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sp., § 222 odst. 5 písm. a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-909 274,64	1 046 755,45	137 480,81

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 03/2023)
2. Geodetické zaměření výkopů a pažení.
3. Čestné prohlášení o likvidaci betonové suš.
4. Ruční výkopy.
5. - 14. Fotodokumentace.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno		datum <u>10.5.2023</u>	podpis	
Objednatel	jméno		datum <u>27.5.2023</u>	podpis	
AD-HIP - Projektant	jméno		datum	podpis	
TOŠ	jméno		datum <u>29.5.2023</u>	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

STAVOKOMPLET



Subterra a.s. - Divize 2
Kotělužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Nabe značka

Výzvěstka

Zápy dne 13.2.2023

Věc:

Čestné prohlášení o likvidaci betonové sutě z výkopů při realizaci stavby
„INTENZIFIKACE A ZKAPACITNĚNÍ ČOV BRANDÝS NAD LABEM“.

Čestně prohlašuji, že betonová suť nabouraná při výkopových pracích při realizaci SO30 a SO31 stavby „INTENZIFIKACE A ZKAPACITNĚNÍ ČOV BRANDÝS NAD LABEM“, bude likvidována na recyklačním středisku společnosti Stavokomplet spol. s r.o. č.p. 251, 250 61 Zápy. Ukládání odpadu ze stavby na projektem předpokládané skládce do 2 km TAPAS Borek není možné z důvodů organizačních opatření investora stavby.

Vladislav Burda - Jednatel



① NÁPOJENÍ U ČESLOVNY



③ NÁPOJENÍ V LABĚ



① KAPOJENÍ U ČESLOVNY



② KABEL U TRAFOSTANICE



30/11/2022




02/12/2022





09/12/2022



09/12/2022





