

Dodatek číslo 3
ke Smlouvě o dílo č. ZU-88/2023 uzavřené dne 3. 2. 2023

Česká republika – Záchraný útvar Hasičského záchraného sboru České republiky

Opavská 771/29, 748 01 Hlučín

Za kterou jedná: brig. gen. Ing. David Kareš, velitel útvaru

IČO: 75152304

DIČ: není plátcem DPH



(dále jen „objednatel“)

a

NOSTA, s.r.o.

Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Za kterou jedná: Ing. Roman Chromek, jednatel

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5248

IČO: 47671416

DIČ: CZ47671416



(dále jen „zhotovitel“)

sjednávají tento Dodatek číslo 3 ke Smlouvě o dílo č. ZU-88/2023 uzavřené dne 3. 2. 2023 (dále jen „Smlouva“).

I.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na pracích nutných k pokračování a dokončení díla ve smyslu Smlouvy a dále na neprovádění některých sjednaných prací v rozsahu dle Smlouvy. Na tomto podkladě mění bod II.1. smlouvy, jenž s účinností tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy zní:

1. Zhotovitel se v souladu s touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce ÚZ Hat**“ v rozsahu, podmínkách a způsobem dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 22. 12. 2022 a jejích rozpočtových podkladů, dle objednatelem obstarané projektové dokumentace ze září 2022 s označením „Rekonstrukce ÚZ Hat v areálu ZÚ HZS ČR“, dle nabídky obsahující podrobné kalkulace celkové ceny dalších stavebních prací (položkové rozpočty) ze dne 24. 3. 2023, dle změnového listu číslo 1 ze dne 4. 10. 2023 obsahujícího podrobné kalkulace celkové ceny dalších stavebních prací a neprováděných sjednaných prací (položkové rozpočty) a dle změnového listu číslo 2 ze dne 14. 11. 2023 obsahujícího podrobné kalkulace celkové ceny dalších stavebních prací a neprováděných sjednaných prací (položkové rozpočty). Cenová nabídka zhotovitele ze dne 22. 12. 2022 jakožto Příloha č. 1, objednatelem obstaraná projektová dokumentace ze září 2022 s označením „Rekonstrukce ÚZ Hat v areálu ZÚ HZS ČR“ jakožto Příloha č. 2, nabídka obsahující podrobné kalkulace celkové ceny dalších stavebních prací (položkové rozpočty) ze dne 24. 3. 2023 jakožto Příloha č. 6, změnový list číslo 1 ze dne 4. 10. 2023 obsahující podrobné kalkulace celkové ceny dalších stavebních prací a neprováděných

sjednaných prací (položkové rozpočty) jakožto Příloha č. 7 a změnový list číslo 2 ze dne 14. 11. 2023 obsahující podrobné kalkulace celkové ceny dalších stavebních prací a neprováděných sjednaných prací (položkové rozpočty) jakožto Příloha č. 8 tvoří nedílné součástí této smlouvy.

II.

Smluvní strany dále v bodu II.4. Smlouvy nahrazují text „s Přílohami č. 1, č. 2, č. 6 a č. 7 této smlouvy“ textem „s Přílohami č. 1, č. 2, č. 6, č. 7 a č. 8 této smlouvy“.

III.

Smluvní strany také upravují znění bodu V.1. Smlouvy, jež s účinností tohoto Dodatku č. 3 je následující:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	34.340.083,70 Kč
DPH (21 %) po zaokrouhlení	7.211.417,58 Kč
Cena včetně DPH	41.551.501,28 Kč

IV.

Smluvní strany dále v bodu VI.5. Smlouvy nahrazují text „s Přílohami č. 1, č. 6 a č. 7 této smlouvy“ textem „s Přílohami č. 1, č. 6, č. 7 a č. 8 této smlouvy“.

V.

Smluvní strany také upravují znění bodu XV.9. Smlouvy, jež s účinností tohoto Dodatku č. 3 je následující:

9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu a jednající osoby smluvních stran jí podepíší elektronickým podpisem ve shodě se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří její Přílohy č. 1 – č. 8.

VI.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn, přičemž úprava obsažená ve Smlouvě se přiměřeně použije rovněž pro ustanovení tohoto Dodatku č. 3.
2. Tento Dodatek č. 3 podléhá povinnému uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne jeho uzavření oběma smluvními stranami, k čemuž mu zhotovitel poskytne veškerou nezbytnou součinnost. V případě nesplnění tohoto ujednání objednatelem je oprávněn uveřejnit tento Dodatek č. 3 v registru smluv zhotovitel.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s bodem VI.2. tohoto Dodatku č. 3.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu a jednající

osoby smluvních stran jej podepíše elektronickým podpisem ve shodě se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 3 v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
6. V případě, že tento Dodatek č. 3 či účinná právní úprava předepisují zveřejnění tohoto Dodatku č. 3, je smluvní strana, která toto zveřejnění zabezpečuje, oprávněna osobní údaje ve smlouvě uvedené anonymizovat tak, aby nebyla dotčena ochrana osobních údajů osob smluvních stran.

V Hlučíně dne viz el. podpis

V Novém Jičíně dne viz el. podpis



za objednatele
brig. gen. Ing. David Kareš
velitel útvaru

za zhotovitele
Ing. Roman Chromek
jednatel