

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2023-0933/OMH**  
ze dne 21.09.2023

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Městský útulek Děčín, Staré Město – oplocení p.p.č. 945/1“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **statutární město Děčín**  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV  
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města  
IČO: 002 61 238  
DIČ: CZ00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  
a

**Zhotovitel:** **MIVAPRO s.r.o.**  
Sídlo: V Brůdka 77, 150 00 Praha 5 - Třebonice  
Statutární zástupce: XXXXXXXXXX  
IČO: 141 54 153  
DIČ: CZ14154153  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

**Předmět dodatku**

1. Dle SOD č. objednatele 2023-0933/OMH ze dne 21.09.2023 čl. IV., odst. 1. byla dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 389 057,68 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební a montážní práce vyvolané v průběhu provádění prací, a zároveň dojde k odečtení neprovedených prací. Jedná se o následující:
  - na kontrolním dni bylo dohodnuto, že z důvodu svažitéjšího termínu bude oplocení rozděleno do více kaskád a tím bude zvýšeno množství podhrabových desek;
  - na základě skutečného zaměření budou odečteny nenainstalované sloupky a plotové dílce.

Veškeré vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou tohoto dodatku. Jednotkové ceny jsou přebírány z nabídky účastníka.

Cena za dílo dle SOD č. 2023-0933//OMH bez DPH:	389 057,68 Kč
<b>Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 bez DPH:</b>	<b>6 864,75 Kč</b>

---

Celková cena díla bez DPH	395 922,43 Kč
Celková cena včetně DPH	479 066,14 Kč


2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 04.12.2023

V Praze dne

.....  
Objednatel  
Ing. Jiří Anděl, CSc.  
primátor města

.....  
Zhotovitel



**Přílohy:**

- ZL č. 1 a položkový rozpočet – vícepráce a méněpráce

Název akce“ Městský útulek Děčín, Staré Město – oplocení p.p.č. 945/1“

## Změnový list stavby

číslo: ZL001

Objekt a oddíl stavby: **Městský útulek Děčín, Staré Město – oplocení p.p.č. 945/1**  
Zpracovatel změnového listu: **Ing. Michal Vajtr**

---

### Popis předmětu a příčin změny:

Navýšení materiálu na opocení (VÍCEPRÁCE):

19 ks deska plotová betonová 2450x50x290 mm

19 ks Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m

Snížení materiálu na opocení (MÉNĚPRÁCE):

-2 ks Sloupků jekl 60x60/3000 mm vč. montáže

-4,4 ks Průmyslový svařovaný panel 2500/1730 mm

-11 bm Montáž oplocení k dílců kovových panelových svařovaných

### Odůvodnění změny:

VÍCEPRÁCE:

V rozpočtu nebyl uvažován svažité terén, na který bylo zapotřebí použít více podhrabových desek.

MÉNĚPRÁCE:

Oplocení bylo provedeno na základě vytyčení dle PD, ve které byla délka nepřesně určena.

### Dopady změny:

- Do časového plánu stavby: nejsou
- Do ceny stavby: Navýšení o vícepráce: + 21 255,30 Kč bez DPH  
Snížení o méněpráce: - 14 390,55 Kč bez DPH  
Celkem dojde k navýšení o 6 864,75 Kč bez DPH

### Součástí změnového listu jsou přílohy:

Č. 2 – Soupis provedených víceprací

Č. 3 – Soupis provedených méněprací


Datum 21.11.2023

Stanovisko TDI:



Datum:

22 -11- 2023



## PŘÍLOHA Č. 2: SOUPIS PROVEDENÝCH VÍCEPRACÍ

Stavba:

**Městský útulek Děčín, Staré Město – oplocení**

Místo: p.p.č. 945/1, k.ú. Děčín

Datum: 21.11.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Uchazeč: MIVAPRO s.r.o., V Brůdce 77, 155 00 Praha 5 - Třebonice

Zpracovatel: Ing. Michal Vajtr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>21 255,30</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				21 255,30
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
12	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	19,000	254,25	4 830,75
13	M	DRX.GD10200R	deska plotová betonová 245x5x29 cm	kus	19,000	864,45	16 424,55

### PŘÍLOHA Č. 3: SOUPIS PROVEDENÝCH MĚNĚPRACÍ

Stavba:

**Městský útulek Děčín, Staré Město – oplocení**

Místo: p.p.č. 945/1, k.ú. Děčín

Datum: 21.11.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Uchazeč: MIVAPRO s.r.o., V Brůdce 77, 155 00 Praha 5 - Třebonice

Zpracovatel: Ing. Michal Vajtr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-14 390,55</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-14 390,55
6	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	-2,000	294,93	-589,86
7	M	<a href="#">DRX.0065235.U</a> <a href="#">RS</a>	<i>sloupek jeří 60x60/3,00m</i>	<i>kus</i>	<i>-2,000</i>	<i>579,69</i>	<i>-1 159,38</i>
14	K	348171146	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	-11,000	762,75	-8 390,25
15	M	<a href="#">DRX.GPX5000R</a>	<i>průmyslový svařovaný panel velikost 2500 x 1730 mm</i>	<i>kus</i>	<i>-4,400</i>	<i>966,15</i>	<i>-4 251,06</i>