

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/827  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1296  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1352

Číslo smlouvy zhotovitele 2304

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/3972 BŘEŽANY, MOST 3972-2

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### CREDIBAU S.R.O.

Sídlem Boženy Němcové 1525, Sokolov  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni  
zastoupena Ing. Marek Bartoš, jednatel

IČO: 29116911  
sp. zn. Oddíl C, vložka 26117

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 22. 8. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2023 dohodli na tomto dodatku č. 2.

#### Zdůvodnění:

- při provádění injektáže se zjistily kaverny za opěrami hlubší než předpokládala projektová dokumentace, a proto bylo nutné použít větší množství injektážní malty. Po otrýskání a očištění cihelných opěr se zjistily zdegradované lokální části cihel v opěrách, které bylo nutné vyměnit,
- vzhledem k okolnímu terénu se obruby a skluzy z příkopových žlabů provedly v nižší výměře, než původně předpokládala projektová dokumentace.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**2 360 999,50Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha:

1. Vyčíslené více a méněpráce

V Brně, dne 7.12.2023

V Brně, dne 7.12.2023

**Ing. Marek Bartoš**

Jednatel

Credibau s.r.o.

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCE A MĚNĚPRÁCE**

---