



Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/247/23/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 10000166248

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: podíl JČK č. ú. 199783072/0300

dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice

dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Jitka Liláková, projektový pracovník ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

INBEST s.r.o.

Rudolfovská č. p. 64, č. or. 34, 370 01 České Budějovice

IČO: 60851970

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Michael Šmucr

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 262 71 303

DIČ: CZ 699 004 845

Bankovní spojení: ING Bank N.V., č. účtu. 1000564927/3500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B.,

ve vložce 15904

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Aleš Krupka, prokurista tel. č. [REDACTED]

Ing. Jakub Krenk, ředitel závodu tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Jaroslav Kučera tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ondřej Míka DiS, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Radim Procházka, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Svatopluk Struska, tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres České Budějovice“ ze dne 28.8.2023 takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/247/23, č. zhotovitele 10000166248 ze dne 28.8.2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres České Budějovice“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1 A-F a nemožnost realizovat tři úseky ze stavby ve stanoveném termínu.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/12253 před obcí Čakov	8 322 069,35 Kč	1 747 634,56 Kč	10 069 703,91 Kč
Modernizace silnice III/15430 křiž. III/15428 - Třebeč	4 686 494,23 Kč	984 163,79 Kč	5 670 658,02 Kč
Modernizace silnice III/155 Strážkovice	3 471 222,85 Kč	728 956,80 Kč	4 200 179,65 Kč
Modernizace silnice II/634 za křiž. III/10576	4 408 717,71 Kč	925 830,72 Kč	5 334 548,43 Kč
Modernizace silnice III/1462 Hluboká nad Vltavou Zámostí zastávka ČD	1 465 109,62 Kč	307 673,02 Kč	1 772 782,64 Kč
Modernizace silnice III/1479 Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko	10 672 607,09 Kč	2 241 247,49 Kč	12 913 854,58 Kč
Modernizace silnice III/1555 hr. Okr. JH Lhotský Dvůr-Lhota	10 974 553,00 Kč	2 304 656,13 Kč	13 279 209,13 Kč
Modernizace silnice III/1568 kř. III/1567 - Nežetice	5 918 085,90 Kč	1 242 798,04 Kč	7 160 883,94 Kč
Modernizace silnice III/15526 za kř. II/155 - Mokrý Lom	8 271 618,68 Kč	1 737 039,92 Kč	10 008 658,60 Kč
Celkem	58 190 478,43 Kč	12 220 000,47 Kč	70 410 478,90 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/12253 před obcí Čakov	8 185 465,69 Kč	1 718 947,79 Kč	9 904 413,48 Kč
Modernizace silnice III/15430 křiž. III/15428 - Třebeč	4 609 515,05 Kč	967 998,16 Kč	5 577 513,21 Kč
Modernizace silnice III/155 Strážkovice	3 471 222,85 Kč	728 956,80 Kč	4 200 179,65 Kč
Modernizace silnice II/634 za křiž. III/10576	4 408 717,71 Kč	925 830,72 Kč	5 334 548,43 Kč
Modernizace silnice III/1462 Hluboká nad Vltavou Zámostí zastávka ČD	1 462 028,01 Kč	307 025,88 Kč	1 769 053,89 Kč
Modernizace silnice III/1479 Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko	10 529 504,39 Kč	2 211 195,92 Kč	12 740 700,31 Kč
Modernizace silnice III/1555 hr. Okr. JH Lhotský Dvůr-Lhota	10 974 553,00 Kč	2 304 656,13 Kč	13 279 209,13 Kč
Modernizace silnice III/1568 kř. III/1567 - Nežetice	5 863 677,60 Kč	1 231 372,30 Kč	7 095 049,90 Kč
Modernizace silnice III/15526 za kř. II/155 - Mokřý Lom	8 137 107,88 Kč	1 708 792,65 Kč	9 845 900,53 Kč
Celkem	57 641 792,18 Kč	12 104 776,36 Kč	69 746 568,54 Kč

Smluvní strany shodně konstatují, že ke dni podpisu tohoto dodatku nastaly nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, které vznikly nezávisle na vůli smluvních stran a tyto překážky brání v dokončení díla a jeho předání v termínu dle čl. III uzavřené smlouvy o dílo. Nepřekonatelnou překážkou je nezískání plné uzavírky z důvodu realizace jiných staveb v jejich blízkém okolí.

Jmenovitě se jedná o úseky s názvy:

Modernizace silnice III/155 Strážkovice
Modernizace silnice II/634 za křiž. III/10576
Modernizace silnice III/1555 hr. Okr. JH Lhotský Dvůr-Lhota

Na základě dohody obou smluvních stran s odkazem na výše uvedené skutečnosti se mění čl. III. Doba plnění, odst. 1 b) smlouvy o dílo ze dne 28. 8. 2023, takto:

- **Modernizace silnice III/12253 před obcí Čakov do 27 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice III/15430 křiž. III/15428 - Třebeč do 17 kalendářních dnů.**
Investor požaduje, aby v termínech 8–9.7. 2023 a 25-27.8.2023 byla uvedená komunikace průjezdná a nebyly prováděny stavební práce z důvodu konání kulturních akcí.
- **Modernizace silnice III/155 Strážkovice do 30 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice II/634 za křiž. III/10576 do 14 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice III/1462 Hluboká nad Vltavou Zámostí zastávka ČD do 8 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice III/1479 Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko do 27 kalendářních dnů.**
Z důvodu realizace jiných investičních akcí v okolí musí být stavební práce zahájeny až od 09/2023.
- **Modernizace silnice III/1555 hr. Okr. JH Lhotský Dvůr-Lhota do 28 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice III/1568 kř. III/1567 - Nežetice do 25 kalendářních dnů.**
Z důvodu koordinace s jinými investičními akcemi v okolí investor požaduje, aby stavební práce u této akce byly prováděny v období od 1.7.2023 do 31.8.2023. Zhotovitel je oprávněn

realizovat stavební práce mimo stanovený termín pouze v případě, vyskytnou-li se skutečnosti, které zhotovitel nemohl s vynaložením potřebného úsilí ovlivnit anebo změnit a tyto skutečnosti brání v provedení díla v daném termínu (např. zhotoviteli nebude udělena ve sjednaném období uzavírka předmětné části silnice, ačkoli o ni řádně a včas požádal). Nedodržení stanoveného termínu je zhotovitel povinen objednateli v dostatečném předstihu oznámit.

- **Modernizace silnice III/15526 za kř. II/155 - Mokřý Lom do 25 kalendářních dnů**

Nové znění čl. III. Doba plnění odst. 1b) smlouvy a ve znění dodatku č. 1:

- **Modernizace silnice III/12253 před obcí Čakov do 27 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice III/15430 křiž. III/15428 - Třebeč do 17 kalendářních dnů.**
Investor požaduje, aby v termínech 8–9.7. 2023 a 25–27.8.2023 byla uvedená komunikace průjezdná a nebyly prováděny stavební práce z důvodu konání kulturních akcí.
- **Modernizace silnice III/155 Strážkovice do 30 kalendářních dnů – realizace v roce 2024.**
- **Modernizace silnice II/634 za křiž. III/10576 do 14 kalendářních dnů – realizace v roce 2024.**
- **Modernizace silnice III/1462 Hluboká nad Vltavou Zámostí zastávka ČD do 8 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice III/1479 Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko do 27 kalendářních dnů.**
Z důvodu realizace jiných investičních akcí v okolí musí být stavební práce zahájeny až od 09/2023.
- **Modernizace silnice III/1555 hr. Okr. JH Lhotský Dvůr-Lhota do 28 kalendářních dnů – realizace v roce 2024.**
- **Modernizace silnice III/1568 kř. III/1567 - Nežetice do 25 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice III/15526 za kř. II/155 - Mokřý Lom do 25 kalendářních dnů**

Ostatní ujednání smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/247/23, č. zhotovitele 10000166248 ze dne 28.8.2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1.

Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1248/2023/RK-79 ze dne 23. 11. 2023.

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne

z a z h o t o v i t e l e :



Ing. Aleš Krupka, prokurista
Skanska a.s.

Ing. Jakub Krenk
Digitálně podepsal
Ing. Jakub Krenk
Datum: 2023.12.02
06:09:32 +01'00'

Ing. Jakub Krenk, ředitel závodu
Skanska a.s.

Stavba : „Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres České Budějovice“

Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

TDS : INBEST s.r.o.

Zhotovitel : Skanska a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD		ZMĚNOVÝ LIST č.1 a-f		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3		
Modernizace silnice III/12253 před obcí Čakov	8 322 069,35	-136 603,66	8 185 465,69					
Modernizace silnice III/15430 kříž. III/15428 - Třebeč	4 686 494,23	-76 979,18	4 609 515,05					
Modernizace silnice III/155 Strážkovice	3 471 222,85		3 471 222,85					
Modernizace silnice III/634 za kříž. III/10576	4 408 717,71		4 408 717,71					
Modernizace silnice III/1462 Hluboká nad Vltavou Zámostí zastávka ČD	1 465 109,62	-3 081,61	1 462 028,01					
Modernizace silnice III/1479 Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko	10 672 607,09	-143 102,70	10 529 504,39					
Modernizace silnice III/1555 hr. Okr. JH Lhotský Dvůr-Lhota	10 974 553,00		10 974 553,00					
Modernizace silnice III/1568 kř. III/1567 - Nežetice	5 918 085,90	-54 408,30	5 863 677,60					
Modernizace silnice III/15526 za kř. II/155 - Mokřý Lom	8 271 618,68	-134 510,80	8 137 107,88					
CENA STAVBY BEZ DPH	58 190 478,43	-548 686,25	57 641 792,18					
DPH 21%	12 220 000,47	-115 224,11	12 104 776,36					
CENA VČETNĚ DPH	70 410 478,90	-663 910,36	69 746 568,54					

Stavba : Modernizace silnice III/1568 kř. III/1567 - Nežetice
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
TDS : INBEST s.r.o.
Zhotovitel : Skanska a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1a		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
S.O. 101 Modernizace silnice III/1568 staničení 0,008 - 0,660	2 158 350,51	0,00	2 158 350,51				
S.O. 102 Modernizace silnice III/1568 staničení 1,150 - 1,980	3 408 884,79	68 075,00	3 476 959,79				
S.O. 103 Doplnující údaje	51 760,00	0,00	51 760,00				
S.O. 104 DIO	216 778,60	-122 483,30	94 295,30				
S.O. 105 Oprava objízdných tras	82 312,00	0,00	82 312,00				
CENA STAVBY BEZ DPH	5 918 085,90	-54 408,30	5 863 677,60				
DPH 21%	1 242 798,04	-11 425,74	1 231 372,30				
CENA VČETNÉ DPH	7 160 883,94	-65 834,04	7 095 049,90				

Stavba : Modernizace silnice III/1568 kř. III/1567 - Nežetice

ZMĚNOVÝ LIST č.1a

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě			Množství po změně			Rozdíl celk. ceny				
				jednotek	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N1	M001	ARAMIDOVÁ VÝZTUŽNÁ VLÁKNA FORTA FI DO ASFALTOVÉ SMĚSI	KG		0,00	457,00	457,00	457,00	0,00	430 951,00	430 951,00	0,00	430 951,00	430 951,00
		Vícepráce celkem								0,00	430 951,00	430 951,00	430 951,00	430 951,00
		DPH 21 %								0,00	90 499,71	90 499,71	90 499,71	90 499,71
		CELKEM vč. DPH								0,00	521 450,71	521 450,71	521 450,71	521 450,71
5	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2		3 320,00	0,00	-3 320,00	0,00	0,00	362 876,00	0,00	-362 876,00	0,00	-362 876,00
		Méně práce celkem								362 876,00	0,00	-362 876,00	-362 876,00	-362 876,00
		DPH 21 %								76 203,96	0,00	-76 203,96	-76 203,96	-76 203,96
		CELKEM vč. DPH								439 079,96	0,00	-439 079,96	-439 079,96	-439 079,96
		DPH 21 %								362 876,00	430 951,00	68 075,00	68 075,00	68 075,00
		CELKEM vč. DPH								439 079,96	521 450,71	82 370,75	82 370,75	82 370,75

**JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD**
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (29)

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845

00218

Schválil:	datum :
Zadavatel: Jihocheský kraj	11. 2023
Ing. Jitka Liliáková	
TDS: INBEST s.r.o.	11. 23
Ing. Michael Šmucr	
Zhotovitel: Skanska a.s.	11. 23
Ondřej Mika, DIS.	
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	11. 23
Bc. Vlastimil Zikmund	

INBEST
Rucoltovská 34
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 01
spol. s r.o. IČ 60851970
DIČ CZ60851970

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (7)

dávárne stavbám řád

Stavba :

Modernizace silnice III/1568 kř. III/1567 - Nežetice

ZMĚNOVÝ LIST č.1a

Průř.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
1. etapa DIO (16 dní)						
1	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PREMÍSTĚNÍM počet 54	KUS	0,00	54,00	54,000
2	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ počet 54	KUS	0,00	54,00	54,000
3	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ počet 54 dny 16	KSDEN	0,00	864,00	864,000
19	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PREMÍSTĚNÍM počet 7	KUS	0,00	7,00	7,000
20	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ počet 7	KUS	0,00	7,00	7,000
21	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ počet 7 dny 16	KSDEN	0,00	112,00	112,000
25	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM počet 2	KUS	0,00	2,00	2,000
26	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TŘ 1 - DEMONTÁŽ počet 2	KUS	0,00	2,00	2,000
27	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ počet 2 dny 16	KSDEN	0,00	32,00	32,000
16	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM počet 6	KUS	0,00	6,00	6,000
17	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TŘ 1 - DEMONTÁŽ počet 6	KUS	0,00	6,00	6,000
18	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TŘ 1 - NÁJEMNÉ počet 6 dny 16	KSDEN	0,00	96,00	96,000
22. Třebíč	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM počet 9	KUS	0,00	9,00	9,000
23. Třebíč	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ počet 9	KUS	0,00	9,00	9,000
24. Třebíč	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ počet 9 dny 16	KSDEN	0,00	144,00	144,000
2. etapa DIO (3 dny)						

GENA	Celk.cena ve smlouvě		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
	bez DPH celkem	9	bez DPH celkem	10	bez DPH celkem	11
jednotková	8					
280,30	0,00	15 136,20	15 136,20	15 136,20	15 136,20	
233,60	0,00	12 614,40	12 614,40	12 614,40	12 614,40	
18,70	0,00	16 156,80	16 156,80	16 156,80	16 156,80	
280,30	0,00	1 962,10	1 962,10	1 962,10	1 962,10	
233,60	0,00	1 635,20	1 635,20	1 635,20	1 635,20	
25,70	0,00	2 878,40	2 878,40	2 878,40	2 878,40	
280,30	0,00	560,60	560,60	560,60	560,60	
233,60	0,00	467,20	467,20	467,20	467,20	
21,00	0,00	672,00	672,00	672,00	672,00	
175,20	0,00	1 051,20	1 051,20	1 051,20	1 051,20	
116,80	0,00	700,80	700,80	700,80	700,80	
18,70	0,00	1 795,20	1 795,20	1 795,20	1 795,20	
350,40	0,00	3 153,60	3 153,60	3 153,60	3 153,60	
288,60	0,00	2 417,40	2 417,40	2 417,40	2 417,40	
29,20	0,00	4 204,80	4 204,80	4 204,80	4 204,80	

10	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	30.000	0,000	46,70	1 401,00	0,00	-1 401,00
11	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	30.000	0,000	23,40	702,00	0,00	-702,00
12	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDEN	300.000	0,000	5,80	1 740,00	0,00	-1 740,00
25	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2.000	0,000	280,30	560,60	0,00	-560,60
26	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2.000	0,000	233,60	467,20	0,00	-467,20
27	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	24.000	0,000	21,00	504,00	0,00	-504,00
16	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	30.000	0,000	175,20	5 256,00	0,00	-5 256,00
17	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	30.000	0,000	116,80	3 504,00	0,00	-3 504,00
18	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	300.000	0,000	18,70	5 610,00	0,00	-5 610,00
29	01450	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KPL	1.000	0,000	180 000,00	180 000,00	0,00	-180 000,00
		Méně práce celkem					216 778,60	0,00	-216 778,60
		DPH 21 %					45 523,51	0,00	-45 523,51
		CELKEM vč. DPH					262 302,11	0,00	-262 302,11
		DPH 21 %					216 778,60	94 295,30	-122 483,30
		CELKEM vč. DPH					262 302,11	114 097,31	-148 204,79

**JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD**
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

SKANSKA Skanska a.s.
Křížkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845

SI
Rudolfovská 34
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 01
spol. s r.o. IČ: 60851970
DIČ: CZ60551970
dáváme stavbám řád
IČO: 7C9 71 641 (7)

Schválí:	zadavatel Jihocheský kraj	datum:	
	Ing. Jitka Liliáková		23.11.2023
	Ing. Michael Šmucr		15.11.23
	Ing. Ondřej Mike, DiS.		14.11.23
	Bc. Vlastimil Zikmund		11.11.23
	TDS: INBEST s.r.o.		
	zhotovitel Skanska a.s.		
	Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje		

Stavba : Modernizace silnice III/15430 křiž. III/15428 - Třebeč
Investor : Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant : Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
TDS : INBEST s.r.o.
Zhotovitel : Skanska a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	Změnový list č.1		Změnový list č.2		Změnový list č.3	
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
S.O. 101 Modernizace silnice III/15430 křiž. III/15428 - Třebeč staničení km 0,003 - 0,960	4 352 804,13	-86 889,18	4 265 914,96				
S.O. 103 Dopřijící údaje	76 046,00	0,00	76 046,00				
S.O. 104 DIO	59 456,90	9 910,00	69 366,90				
S.O. 102 Oprava objízdných tras	198 187,20	0,00	198 187,20				
CENA STAVBY BEZ DPH	4 686 494,23	-76 979,18	4 609 515,06				
DPH 21%	984 163,79	-16 165,63	967 998,16				
CENA VČETNĚ DPH	5 670 658,02	-93 144,81	5 577 513,22				

Stavba : Modernizace silnice III/15430 křiž. III/15428 - Třebeč

ZMĚNOVÝ LIST č.1b

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA		Celk. cena ve smlouvě		Celk. cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
							jednotková	celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		DIO (17 dní)												
1	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM počet 57	KUS	45,00	57,00	12,000	280,30	12 613,50	15 977,10			3 363,60		
2	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ počet 57	KUS	45,00	57,00	12,000	233,60	10 512,00	13 315,20			2 803,20		
3	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ počet 57 dny 17	KSDEN	630,00	969,00	339,000	18,70	11 781,00	18 120,30			6 339,30		
19	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM počet 12	KUS	10,00	12,00	2,000	280,30	2 803,00	3 363,60			560,60		
20	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ počet 12	KUS	10,00	12,00	2,000	233,60	2 336,00	2 803,20			467,20		
21	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ počet 12 dny 17	KSDEN	140,00	204,00	64,000	25,70	3 598,00	5 242,80			1 644,80		
22	916112	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM počet 9	KUS	2,00	9,00	7,000	350,40	700,80	3 153,60			2 452,80		
23	916113	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ počet 9	KUS	2,00	9,00	7,000	268,60	537,20	2 417,40			1 880,20		
24	916119	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ počet 9 dny 17	KSDEN	28,00	153,00	125,000	29,20	817,60	4 467,60			3 650,00		
		Více práce celkem												
		DPH 21 %												
		CELKEM vs. DPH												
		DIO (17 dní)												
10	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM počet 3	KUS	20,000	3,000	-17,000	46,70	934,00	140,10			-793,90		
11	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ počet 3	KUS	20,000	3,000	-17,000	23,40	468,00	70,20			-397,80		
12	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ počet 3 dny 17	KSDEN	200,000	51,000	-149,000	5,80	1 160,00	295,80			-864,20		

Stavba : Modernizace silnice III/12253 před obcí Čakov

Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

TDS : INBEST s.r.o.

Zhotovitel : Skanska a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1c		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
S.O. 101 Modernizace silnice III/12253 před obcí Čakov staničení km 11,057-11,757	3 864 536,59	-63 706,90	3 800 829,69				
S.O. 102 Modernizace silnice III/12253 před obcí Čakov staničení km 11,757-12,377	3 074 125,46	-53 831,50	3 020 293,96				
S.O. 103 Modernizace silnice III/12253 před obcí Čakov staničení km 12,417-12,631	1 110 114,20	-19 065,26	1 091 048,94				
S.O. 104 Doplňující údaje	168 398,00	0,00	168 398,00				
S.O. 105 DIO	55 945,90	0,00	55 945,90				
S.O. 106 Oprava objízdných tras	48 949,20	0,00	48 949,20				
CENA STAVBY BEZ DPH	8 322 069,35	-136 603,66	8 185 465,69				
DPH 21%	1 747 634,56	-28 686,77	1 718 947,79				
CENA VČETNÉ DPH	10 069 703,91	-165 290,43	9 904 413,48				

Stavba : Modernizace silnice III/12253 před obcí Čákov

Km 11,057-11,757

ZMĚNOVÝ LIST č.1c

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě		Množství po změně		Celk. cena ve smlouvě		Celk. cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
				jednotek	jednotek	jednotek	jednotek	bez DPH celkem	celkem	bez DPH celkem	celkem	bez DPH celkem	celkem
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11			
		Více práce celkem						0,00	0,00	0,00		0,00	
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00		0,00	
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00		0,00	
21	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 219,00	0,00	-4 219,000		63 706,90	0,00	0,00		-63 706,90	
		Méně práce celkem						63 706,90	0,00	0,00		-63 706,90	
		DPH 21 %						13 378,45	0,00	0,00		-13 378,45	
		CELKEM vč. DPH						77 085,35	0,00	0,00		-77 085,35	
		DPH 21 %						63 706,90	0,00	0,00		-63 706,90	
		CELKEM vč. DPH						13 378,45	0,00	0,00		-13 378,45	
								77 085,35	0,00	0,00		-77 085,35	
								63 706,90	0,00	0,00		-63 706,90	
								13 378,45	0,00	0,00		-13 378,45	
								77 085,35	0,00	0,00		-77 085,35	

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (29)

SKANSKA Skanska a.s.
Křížkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845

inbest®
Rudolfovska 34
ČESKÉ BUĎEJOVICE
370 01
spol. s r.o. IČ 60851970
dáváme stavbám řád
DIČ CZ60851970
7)

00218

Schválili:	datum :
zadavatel : Jihočeský kraj	23. 11. 2023
Ing. Jitka Liliáková	15. 11. 23
TDS INBEST s.r.o.	14. 11. 23
Ing. Michael Šmucr	17. 11. 23
zhotovitel: Skanska a.s.	
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	
Bc. Vlastimil Zikmund	

Stavba : Modernizace silnice III/12253 před obcí Čakov

km 12,417-12,631

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve		Rozdíl	
				jednotek	jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7	
<p>Vícepráce celkem</p> <p>DPH 21 %</p> <p>CELKEM vč. DPH</p>							
21	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 262,60	0,00	-1 262,600	
<p>Méněpráce celkem</p> <p>DPH 21 %</p> <p>CELKEM vč. DPH</p> <p>DPH 21 %</p> <p>CELKEM vč. DPH</p>							

ZMĚNOVÝ LIST č.1C

CENA	Celk.cena ve		Celk.cena po		Rozdíl celk. ceny	
	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem
8	9	10	11			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,10	19 066,26	23 068,96	19 066,26	23 068,96	-19 066,26	-23 068,96
	19 066,26	23 068,96	19 066,26	23 068,96	-19 066,26	-23 068,96
	4 003,70	4 003,70	4 003,70	4 003,70	-4 003,70	-4 003,70
	23 068,96	23 068,96	23 068,96	23 068,96	-23 068,96	-23 068,96
	19 066,26	23 068,96	19 066,26	23 068,96	-19 066,26	-23 068,96
	4 003,70	4 003,70	4 003,70	4 003,70	-4 003,70	-4 003,70
	23 068,96	23 068,96	23 068,96	23 068,96	-23 068,96	-23 068,96

JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy

a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice (29)

SKANSKA Skanska a.s.

Křížkova 682/34a

186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 26271303

DIČ: CZ699004845

00218

Schválil:

zadavatel - Jihočeský kraj

Ing. Jitka Liláková

TDS - INBEST s.r.o.

Ing. Michael Šmucr

zhotovitel - Skanska a.s.

Ondřej Mika, DIS.

Projektant - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Bc. Vlastimil Zikmund

datum:

23.11.2017

15.11.17

14.11.17

10.11.17

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

IČO: 709 71 641

inbest® Rudolfovska 34
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 01

spol. s r.o. IČ 60851970

dáváme stavbám řád DIČ CZ60851970

Stavba : Modernizace silnice III/15526 za kř. II/155 - Mokry Lom
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
TDS : INBEST s.r.o.
Zhotovitel : Skanska a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1d			ZMĚNOVÝ LIST č.2			ZMĚNOVÝ LIST č.3		
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3			
S.O. 101 Modernizace silnice III/15526 staničení 0,300-0,920	3 504 105,04	-58 980,60	3 445 124,44							
S.O. 102 Modernizace silnice III/15526 staničení 1,693 - 2,513	4 500 716,44	-75 530,20	4 425 186,24							
S.O. 103 Doplnující údaje	130 842,00	0,00	130 842,00							
S.O. 104 DIO	53 643,20	0,00	53 643,20							
S.O. 105 Oprava objezdných tras	82 312,00	0,00	82 312,00							
CENA STAVBY BEZ DPH	8 271 618,68	-134 510,80	3 711 921,64							
DPH 21%	1 737 039,92	-28 247,27	779 503,54							
CENA VČETNÉ DPH	10 008 658,60	-162 768,07	4 491 425,18							

Stavba : Modernizace silnice III/15526 za kř. II/155 - Mokry Lom

ZMĚNOVÝ LIST č.1d

Př. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná	Množství ve			Rozdíl			
				jednotek	6	7	jednotek	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Vícepráce celkem						0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	5 002,00	0,00	-5 002,000		75 530,20	0,00	-75 530,20
		Méněpráce celkem						75 530,20	0,00	-75 530,20
		DPH 21 %						15 861,34	0,00	-15 861,34
		CELKEM vč. DPH						91 391,54	0,00	-91 391,54
								75 530,20	0,00	-75 530,20
								15 861,34	0,00	-15 861,34
								91 391,54	0,00	-91 391,54

Schválí:	datum :
zadavatel - Jihočeský kraj	23.11.2023
Ing. Jitka Liliáková	15.11.23
TDS - INBEST s.r.o.	14.11.23
Ing. Michael Šmucr	10.11.23
zhotovitel - Skanska a.s.	
Ondřej Mika, DiS.	
Projektant - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	
Bc. Vlastimil Zikmund	

KRAJSKÝ ÚŘAD
 Jihočeský kraj
 Odbor dopravy
 a silničního hospodářství
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (39)
SKANSKA Skanska a.s.
 Křížkova 682/34a
 186 00 Praha 8 - Karlín
 IČO: 26271303
 DIČ: CZ699004845
 00218

inbest
 s.p.a.
 Rudolfova 34
 370 11
 České Budějovice
 IČ: 60851970
 DIČ: CZ60851970
 dávkáme stavbám řád

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
 IČO: 709 71 641

Stavba : Modernizace silnice III/1479 Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
TDS : INBEST s.r.o.
Zhotovitel : Skanska a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1e			ZMĚNOVÝ LIST č.2			ZMĚNOVÝ LIST č.3		
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3			
S.O. 101 Modernizace silnice III/1479 staničení 0,400 - 1,860	9 524 566,18	-132 230,70	9 392 335,48							
S.O. 102 Modernizace silnice III/1479 staničení 1,860 - 1,980	885 189,21	-10 872,00	874 317,21							
S.O. 103 Doplnující údaje	134 292,00	0,00	134 292,00							
S.O. 104 DIO	46 247,70	0,00	46 247,70							
S.O. 105 Oprava objízdných tras	82 312,00	0,00	82 312,00							
CENA STAVBY BEZ DPH	10 672 607,09	-143 102,70	10 529 504,39							
DPH 21%	2 241 247,49	-30 051,57	2 211 195,92							
CENA VČETNĚ DPH	12 913 854,58	-173 154,27	12 740 700,31							

Stavba : Modernizace silnice III/1479 Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

ZMĚNOVÝ LIST č.1e

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě		Množství po změně		Celk. cena ve smlouvě		Celk. cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
				jednotek	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3											
		Vícepráce celkem						0,00		0,00			0,00
		DPH 21 %						0,00		0,00			0,00
		CELKEM vč. DPH						0,00		0,00			0,00
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	8 757,00	0,00	-8 757,000		132 230,70	0,00	0,00			-132 230,70
								132 230,70	0,00	0,00			-132 230,70
		Méněpráce celkem						27 768,45	0,00	0,00			-27 768,45
		DPH 21 %						159 999,15	0,00	0,00			-159 999,15
		CELKEM vč. DPH						132 230,70	0,00	0,00			-132 230,70
								27 768,45	0,00	0,00			-27 768,45
		CELKEM vč. DPH						159 999,15	0,00	0,00			-159 999,15

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (29)

SKANSKA Skanska a.s.
Křížkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845
00218

inbest
Rudolfovska 34
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 01
IČ 60851970
spol. s r.o. DIČ CZ60851970
dáváme stavbám řád

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (7)

Schválil:	datum :
zadávatel: Jihočeský kraj	23.11.2023
Ing. Jitka Liliáková	15.11.23
TDS: INBEST s.r.o.	14.11.23
zhotovitel: Skanska a.s.	11.11.23
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	
Bc. Vlastimil Zikmund	

Stavba : Modernizace silnice III/1479 Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

ZMĚNOVÝ LIST č.1e

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve jednotce	Množství po jednotce	Rozdíl jednotek	Celk.cena ve		Rozdíl celk. ceny	
							bez DPH celkem	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
		Vícepráce celkem						0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1.0KG/M2	M2	720,00	0,00	-720,000	15,10	10 872,00	0,00	-10 872,00
		Méněpráce celkem						10 872,00	0,00	-10 872,00
		DPH 21 %						2 283,12	0,00	-2 283,12
		CELKEM vč. DPH						13 155,12	0,00	-13 155,12
		DPH 21 %						10 872,00	0,00	-10 872,00
		CELKEM vč. DPH						2 283,12	0,00	-2 283,12
								13 155,12	0,00	-13 155,12

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
SKANSKA ŠKANSKA a.s.
Křížkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26271303
DIČ: CZ689004845

Schválili:	datum :
zadavatel - Jihočeský kraj	23.11.2023
Ing. Jitka Liliáková	15.11.23
TDS : INBEST s.r.o.	14.11.23
zhotovitel - Skanska a.s.	15.11.23
Ondřej Mika, DiS.	
Projektant - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	
Bc. Vlastimil Zikmund	

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (7)

inbest
Rudolfovska 34
ČESKÉ BUDEJOVICE
370 01
spol. s r.o. IČ 60851970
dáváme stavbám řád DIČ CZ60851970

