



MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor územního rozvoje

Město Litoměřice

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Litoměřice, Březová - oprava povrchu komunikace“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Petrem Panašem, místostarostou města


(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

Ing. Kamil Žilka

se sídlem: Velká Dominikánská 103/25, 412 01 Litoměřice

IČO: 12791369

DIČ: 

Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Bankovní spojení: 

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 12.10.2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, Březová - oprava povrchu komunikace“ (dále jen „Smlouva“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění. Článek č. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.3. se mění takto (změna je vyznačena tučně kurzívou):

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli v termínu do **31.3.2024**.

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny Díla na základě Objednatel a Zhotovitelem odsouhlaseného Soupisu stavebních méněprací a víceprací s oceněným výkazem výměr (dále jen „Výkaz výměr –méněpráce a vícepráce“), který je přílohou tohoto dodatku. Článek č. 5 Cena díla a platby, odst. 5.1 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Výkazu výměr a Výkazu výměr – vícepráce a činí

cena bez DPH	5.125.557,46 Kč
méněpráce	-126.932,30 Kč
<u>vícepráce</u>	<u>126.852,42 Kč</u>
Celkem bez DPH	5.125.477,58 Kč
DPH ve výši 21 %	1.076.350,29 Kč
CELKEM	6.201.827,87 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel


Zhotovitel

V Litoměřicích dne - **4. 12. 2023**

V Litoměřicích dne **6. 12. 2023**



Mgr. Petr Panaš
místostarosta



Ing. Kamil Žilka

Příloha č. 1

VÝKAZ VÝMĚR – MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Oprava povrchu komunikace ul. Březová Litoměřice - méněpráce a vícepráce						
Místo:	ul. Březová Litoměřice					
Zadavatel:	Město Litoměřice					
Zprcoval:	Ing. Kamil Žilka				Datum:	30.11.2023
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
HSV						
Komunikace - méněpráce						
23.	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	62,4	255,00	15 912,00 Kč
35.	596212223	Kladení zámk.dl.poz.kom. tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	48,8	364,00	17 763,20 Kč
36.	Specifikace	Betonová zámková dl. Kost šedá tl. 80mm	m2	50,3	435,00	21 864,84 Kč
33.	915491211	Osaz.vod.proužku z bet.desek do bet.lože š. 250 mm	m	190,2	144,00	27 388,80 Kč
34.	Specifikace	Silniční krajník 80/250/500	ks	391,8	85,00	33 304,02 Kč
49.	998223011	Přesun hmot pro poz. komunikace s krytem dlážděným	t	49,5	216,00	10 699,44 Kč
						126 932,30 Kč
Komunikace - vícepráce						
27.	916131213	Osazení siln.obrub.bet.stoj.s boční opěrou do lože z bet.	m	46,1	338,00	15 581,80 Kč
28.	Specifikace	Obrubník silniční betonový H25	m	26,0	210,00	5 460,00 Kč
29.	Specifikace	Obrubník silniční betonový - oblokový R 0,5 - 1,0	ks	26,0	450,00	11 700,00 Kč
32.	916991121	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	1,4	4090,00	5 656,47 Kč
35.	596212223	Kladení zámk.dl.poz.kom. tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	47,6	364,00	17 308,20 Kč
36.	Specifikace	Betonová zámková dl. Kost šedá tl. 80mm	m2	49,0	435,00	21 304,78 Kč
	167151101	Nakládání výkopku z hornin tř.těž.l sk.1 až 3 do 100 m3	m3	26,7	162,00	4 325,40 Kč
	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny	m3	26,7	178,00	4 752,60 Kč
	175151201	Obsypání objek.nad pův.terénem syp.bez prohoz.stroj	m3	26,7	483,00	12 896,10 Kč
49.	998223011	Přesun hmot pro poz. komunikace s krytem dlážděným	t	15,6	216,00	3 367,87 Kč
						102 353,22 Kč
Přeložení vjezdů - vícepráce						
	113106171	Rozebrání dlažeb ze zámk.dl.vozovek ručně	m2	52,8	100,00	5 280,00 Kč
	596212223	Kladení zámk.dl.poz.kom. tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	52,8	364,00	19 219,20 Kč
						24 499,20 Kč
Přeložení vjezdů - vícepráce celkem						
						24 499,20 Kč
Celkem méněpráce						-126 932,30 Kč
Celkem vícepráce						126 852,42 Kč