

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ

Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-006584

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/0838

Název související veřejné zakázky: „D0 510 Most přes Počernický rybník – protihluková opatření a zesílení mostu, DUSP/IČ, VD-ZDS, AD“

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníková 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
zastoupeným:
bankovní spojení:

IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304
společník

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
zastoupený m:

bankovní spojení:

IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
společník

GEOSTAR, spol. s r.o.

se sídlem: Tuřanka 240/111, Slatina, 627 00 Brno
zastoupený m:

bankovní spojení:

IČO: 13690337
DIČ: CZ13690337

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 436
společník

tvořící společnost zvanou: **HBH / LINK / GEOtest / GEOSTAR**
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 02PT-006584 ze dne 21.09.2020 a Dodatku č. 1 ze dne 14.09.2022 na akci „D0 510 Most přes Počernický rybník – protihluková opatření a zesílení mostu, DUSP/IČ, VD-ZDS, AD“, kterým se upravuje článek I. Předmět smlouvy, článek II. Cena za poskytování služeb a článek III. Doba a místo plnění.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu plnění uzavřené smlouvy o dílo, dodacích podmínkách a ceně díla a to z důvodu optimalizace časové koordinace realizace této stavby se stavbou D0 SOKP 511 Běchovice – D1 a umožnění změny technického řešení nosné konstrukce mostů ev. č. D0-007..1/..2, která spočívá v doplnění zpracování (vyčlenění ze zpracovaného konceptu VD-ZDS) samostatné dokumentace VD-ZDS na zesílení nosné konstrukce mostu ev. č. D0-007..1. Zesílení nosné konstrukce mostu ev.č. D0-007..1 je první etapou celé stavby.

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Smluvní strany se dohodly, že odstavec 1. v čl. II se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
15 305 100,00	3 214 071,00	18 519 171,00

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Článek III.

Doba a místo plnění

2. Smluvní strany se dohodly, že odstavec 1. v čl. III se doplňuje o následující znění:

7) Koncept VD-ZDS na zesílení nosné konstrukce v podélném směru mostu ev.č. D0-007..1 :
do 2 měsíců od výzvy k zahájení plnění této dílčí části

8) Čistopis VD-ZDS na zesílení nosné konstrukce v podélném směru mostu ev.č. D0-007..1 :
do 1 měsíce od projednání připomínek VD-ZDS

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 2. a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatkem č. 2 se ruší příloha č. 3 Smlouvy a nahrazuje se přílohou č.1 tohoto dodatku.
4. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.23
12:49:27 +01'00'

Typový soupis prací na - Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM (01UK-003762)

AKCE

D0 510 Most přes Počernický rybník - protihluková opatření a zesílení mostu, DUSP/IČ, VD-ZDS, AD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopr. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
500 000 000					
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci					
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky					
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	7 746 000	2 028 000	5 171 100	360 000	15 305 100
% změna ceny Nabídka/Předpoklad					

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 1 -4,5,6

Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 4. část DUSP Rozdíl:	
Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	
Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	

Tabulka č. 4

Dokumentace pro vydání společného povolení (ÚR a SP) - DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D0 510 Most přes Počernický rybník - protihluková opatření a zesílení mostu, DUSP/IČ,
VD-ZDS, AD

SOUČET celkem za DSP (bez DPH)		
--------------------------------	--	--

7 746 000	
-----------	--

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D0 510 Most přes Počernický rybník - protihluková opatření a zesílení mostu DUP/IČ, VD-ZDS, AD

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP

2 028 000

VD-ZDS

D0 510 Most přes Počernický rybník - protihluková opatření a zesílení mostu DUSP/IČ, VD-ZDS, AD

Celkem VD-ZDS bez DPH

5 171 100

* Předběžné ocenění dle cenových normativů MČR pro rok 2015

Autorský dozor

D0 510 Most přes Počernický rybník - protihluková opatření a zesílení mostu, DUSP/IČ, VD-ZDS, AD

Cena celkem

360 000

Cena AD celkem bez DPH

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Celkem Kč bez DPH

360 000

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověření provedení prací, učeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději dva pracovní dny před doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.23
12:49:42 +01'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 05.12.2023 15:28:02 +01:00