

223 222

Změnový list č. 2 ze dne 27.11.2023

Název stavby:	Most, ul. Zd. Štěpánka a ul. V Zahrádkách – oprava chodníků		
Číslo smluvního vztahu:	2023 222		
Název části stavby (PS, SO):	Chodník Zd. Štěpánka		
Objednatel: Technické služby města Mostu a.s. Dělnická 164 434 01 Most - Velebudice	Zhotovitel: RASEVO s.r.o. Tř. Budovatelů 2830/3 434 01 Most		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Šířka chodníku 2,5m Osazení nových uličních vpustí Ornice v šíři 1m			
<u>Nové řešení:</u> Šířka chodníku 2,4m Ornice v šíři 1,5m			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Chodník bez půlek zámkové dlažby Stávající dna a šachty byla shledána bez poškození a vyhovující Původní šíře bouraného chodníku 2,8m			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		ano/ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:		ano/ne	
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:		1 882 823,38 Kč	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:		-72 979,28 Kč	
Nová cena díla bez DPH:		1 809 844,10 Kč	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	2 měsíce
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje:
Datum: 27.11.2023

Podpis:

Změnový list vyhotovil:
Datum: 27.11.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele:
Datum: 27.11.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta:
Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:
Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu:
Datum:

Ing.
Podpis:

Přílohy změnového listu:

Výpočet