

Změnový list č. 1 ze dne 1.12.2023

Název stavby:	Most, ul. Fr. Malíka bl. 733-734 – oprava krytu parkoviště	
Číslo smluvního vztahu:	2023224	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel: Technické služby města Mostu a.s. Dělnická 164 434 01 Most - Velebudice	Zhotovitel: DERSTAV CZ s.r.o. Mostecká 480 435 43 Horní Jiřetín	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Pokládka vegetačních dlažeb		
<u>Nové řešení:</u> Vyplnění betonových vegetačních dlažeb šterkodrtí		
<u>Zdůvodnění změny:</u> V původním rozpočtu nebylo vyplnění betonových vegetačních dlažeb		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředí objednatele.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne	
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	1 035 064,98 Kč	
Penížení/navýšení ceny díla bez DPH:	48 718,64 Kč	
Nová cena díla bez DPH:	1 083 783,62 Kč	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:		
Nový termín dokončení díla:		

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 1.12.2023

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 1.12.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 1.12.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum: 1.12.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 1.12.2023

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet

ZMĚNOVÝ LIST

Objekt: 23-08-24-2 - Most, ul. Fr. Malíka bl. 733 - 734 oprava krytu parkoviště
Změnový list: 1 - Změnový list Fr. Malíka

Místo: Most, ul. Fr. Malíka bl. 733-734

Datum: 01.12.2023

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IC: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zhotovitel: DERSTAV CZ s.r.o.

IC: 28734076
DIČ: CZ28734076

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S		23-08-24-2	Most, ul. Fr. Malíka bl. 733 - 734 oprava krytu parkoviště				
O		06 SOD	Most, ul. Fr. Malíka bl. 733 - 734 oprava krytu parkoviště				
ZL		1	Změnový list Fr. Malíka				48 718,64
1	M	58343810	Kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	44,115	500,00	22 057,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				26 661,14
D	5		Komunikace pozemní				16 250,00
2	K	566901231	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	650,000	25,00	16 250,00
D	998		Přesun hmot				10 411,14
3	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	44,115	236,00	10 411,14

Zhotovitel:

**Peter
Derenin**

Digitálně podepsal
Peter Derenin
Datum: 2023.12.04
14:55:49 +01'00'

Datum a podpis

Objednatel:

**Ing. Vladimír
Plhák**

Digitálně podepsal
Ing. Vladimír Plhák
Datum: 2023.12.04
07:07:56 +01'00'

Datum a podpis