

DODATEK Č. 1A KE SMLouvĚ

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“)

Strany:

Fakultní nemocnice Brno

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00

zastoupena: MUDr. Ivo Rovným, MBA, ředitelem

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

(„**Objednatel**“)

a

ESOX, spol. s r.o.

IČ: 00558010

DIČ: CZ00558010

se sídlem: Libušina tř. 23, 623 00 Brno

zastoupena: Ing. Janem Polickým, jednatelem

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C.143,

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také jednotlivě „Strana“ nebo společně „Strany“)

I. ÚČEL DODATKU

- I.1.** Dne 21. února 2023 uzavřely Strany smlouvu, reg. č. smlouvy FN Brno: DP/0588/2023/KI, s předmětem plnění provedení stavebních prací, souvisejících dodávek a služeb zejména ve vymezených prostorách pavilonu O v areálu Fakultní nemocnice Brno („Smlouva“).
- I.2.** V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení víceprací a méněprací, tak jak je definuje Smlouva a tento Dodatek. Zároveň na základě dohody Stran došlo u některých položek k nahrazení původně uvažovaného plnění jiným plněním obdobného charakteru s dopadem na cenu takové položky a zprostředkovaně i na celkovou cenu díla.
- I.3.** S ohledem na výše uvedené skutečnosti uzavírají Strany tento dodatek č. 1A, kterým upravují rozsah díla, mění obsah některých položek dílčích plnění, jakož i jejich cenu a potažmo i cenu díla („Dodatek“).

II. ZMĚNA DÍLA

- II.1.** Na základě dohody Stran se částečně mění a částečně rozšiřuje předmět díla o položky uvedené ve změnových listech uvedených v přílohách tohoto Dodatku.
- II.2.** Položky přílohy č. 1 Smlouvy (Položkový rozpočet) jsou v příslušných částech nahrazeny položkami uvedenými v přílohách č. 1 (část) a 4 Dodatku a doplněny položkami uvedenými v přílohách 1 (část), 2 a 3 Dodatku.

III. ZMĚNA CENY DÍLA

- III.1.** Strany dohodou ruší text ustanovení 9.1 Smlouvy a nahrazují jej následujícím zněním:
„Celková cena díla při splnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy (dále jen „cena díla“), sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, činí 61 637 526,18 Kč bez DPH.“
- III.2.** Ustanovení 9.2 Smlouvy je doplněno o odkazy na přílohy tohoto Dodatku.
- III.3.** Pro fakturaci rozšířeného díla platí ustanovení čl. 10.2.1 Smlouvy.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- IV.1.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- IV.2.** Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. V případě uzavření prostřednictvím elektronických prostředků obdrží každá Strana originál digitálně podepsaného souboru.
- IV.3.** Dodatek nabývá platnosti okamžikem uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede Objednatel.
- IV.4.** Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha 1	Nepodstatné změny zakázky - změnové listy č. 1, 2 a 6
Příloha 2	Dodatečné stavební práce - změnové listy č. 3, 11, 12, 13 a 14
Příloha 3	Vynucené změny - změnové listy č. 4, 5, 7, 8 a 9

IV.5. Strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Brně

Za Objednatele

V Brně

Za Zhotovitele

MUDr. Ivo Rovný, MBA
Ředitel

Ing. Jan Polický
jednatel