

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000016/2023/DIL ze dne 27. 03. 2023

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/ 515 /2023 ze dne 27. 11. 2023

---

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA** starostou města Chrudim  
Telefon: 469 657 128  
E-mail: [magdalena-strnadova@chrudim-city.cz](mailto:magdalena-strnadova@chrudim-city.cz)  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: 469 657 140  
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: XXX  
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: XXX

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(dále jen objednatel)

### 1.2 Zhotovitel:

**VDI PROJEKT s.r.o.**  
Sídlo společnosti: K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10  
Doručovací adresa : Třída Míru 109, 530 02 Pardubice  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních: XXX, jednatel společnosti  
b) technických: XXX, jednatel společnosti

Telefon: XXX  
FAX:  
E-mail: XXX  
IČ 288 60 080  
DIČ CZ 288 60 080  
Bankovní spojení: Fio banka a.s.  
Číslo účtu: 2000397529/2010  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 208636  
(dále jen zhotovitel)

**Název předmětu smlouvy:**

**Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení,  
provedení stavby a pro výběr zhotovitele „Rekonstrukce ulice Moravská,  
Chrudim“**

## **2. Předmět dodatku**

2.1 Smluvní strany v souladu s čl. 5.5 smlouvy o dílo č. **OIN/000016/2023/DIL ze dne 27. 03. 2023**, kdy předmětem plnění smlouvy je zajištění projektové přípravy, vypracování a předání projektové dokumentace (dále jen PD) objednateli, pro sloučené územní a stavební řízení, provedení stavby a pro výběr zhotovitele na akci: „**Rekonstrukce ulice Moravská, Chrudim**“ se dohodly na následujících změně týkající se změny termínu zhotovení díla – doby plnění předmětu díla vyvolaný změnou stavby před dokončením. A uzavírají tento Dodatek č. 1.

2.2 Na základě ustanovení článku 5 odst. 5.5 o dílo č. OIN/000016/2023/DIL ze dne 27. 03. 2023 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 5 odst. 5.2 mění následujícím způsobem:

## **3. Termín zhotovení díla - doba plnění**

3.1 Článek 5.2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

	<b>Termín zahájení prací</b>	<b>Termín předání dokončeného díla</b>
<b>Dodatek č. 1</b>	27. 03. 2023	08. 04. 2024

## **4. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 1. 12. 2023  
Za objednatele:

V Chrudimi dne 1. 12. 2023  
Za zhotovitele:

.....  
Ing. František Pilný, MBA  
starosta města

.....  
XXX  
jednatel společnosti