

DOHODA O UKONČENÍ

smlouvy o poskytování služeb

číslo smlouvy Objednatele: 04PU-000625

číslo smlouvy Zhotovitele: 20-058-03

uzavřené dne 10.07.2020

mezi těmito smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických

e-mail:

tel.:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. M - PROJEKCE s.r.o.

se sídlem:

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO:

05061415

DIČ:

CZ05061415

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka
37094

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Článek I.

1. Smluvní strany mezi sebou dne 10. 07. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo č. 04PU-000625 (dále též jen „Smlouva“), a Dodatek č.1 ke smlouvě ze dne 21.12.2022 na základě které měl Zhotovitel pro Objednatele provést zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně zajištění inženýrské činnosti a výkonu stavebního dozoru pro projekt „D10 Brodce – hranice kraje, zvýšení BESIP - DUR, ZDS, IČ, AD“; jednotlivé součásti Díla jsou podrobněji definovány v článku 2. Smlouvy (dále jen „Dílo“). Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu ve výši stanovené v Soupisu služeb.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že Zhotovitel doposud provedl části Díla s výjimkou zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci a výkon autorského dozoru stavby. I přesto však, že Zhotovitel provedl vše, co na něm bylo možno spravedlivě požadovat, se Zhotoviteli celé Dílo nepodařilo dokončit, jelikož i navzdory vynaložení odborné péče a značného úsilí ze strany Zhotovitele brání v provedení Díla zejména majetkoprávní vypořádání pozemkových parcel a způsob využití daných ploch (ZPF a PUPFL). Na základě usnesení o zastavení územního řízení (č.j. 004436/2022/KUSK) ze dne 10.1.2022 vyzval Krajský úřad Středočeského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Objednatele a Zhotovitele ke splnění dvou podmínek na umístění oplocení:
 - Investor upraví umístění stavby oplocení tak, že stavba nebude navržena na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí na pozemcích určených k plnění funkce lesa, zemědělského půdního fondu a sportovní a rekreační plochy
 - Oplocení bude na silničním pozemku, v trvalém záboru stavby a na pozemcích investora stavby

Splnění výše uvedených podmínek územního řízení není z důvodů rozsahu stavby a staré majetkové zátěže pod tělesem dálnice D10 možné. Z výše uvedeného důvodu není Zhotovitel schopen splnit své povinnosti ze Smlouvy, přičemž se to nedá Zhotoviteli přičítat jako překážka v provádění Díla způsobená jeho zaviněním.

3. S ohledem na shora uvedené proto Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu o ukončení Smlouvy (dále jen „Dohoda“) s tím, že **platnost Smlouvy se tímto podle vzájemné dohody Smluvních stran ukončuje ke dni nabytí účinnosti této Dohody.**
4. Smluvní strany ujednaly, že – vyjma povinnosti Objednatele zaplatit Zhotoviteli dlužnou část ceny za Dílo odpovídající Zhotovitelem doposud provedeným částem Díla podle čl. II., odst. 2 této Dohody– jsou uzavřením této Dohody všechna jejich práva a povinnosti a vzájemné nároky a pohledávky v souvislosti se Smlouvou vypořádány a nebudou tudíž na sobě navzájem ničeho dalšího požadovat.

Článek II.

1. V průběhu provádění Díla byly Zhotovitelem provedeny tyto části Díla (odpovídající jejich vymezení v článku 2 Smlouvy):
 - 2.3.1 Průzkumy a zaměření
 - 2.3.2 Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)
 - 2.3.5 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS)
 - 2.3.6 Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při územním řízení – koncept

2. Cena za Dílo byla mezi Smluvními stranami sjednána celkem ve výši 1 785 300,- Kč bez DPH. S ohledem na Zhotovitelem doposud provedené části Díla (uvedené v předchozím odstavci této Dohody) a Objednatelem Zhotoviteli doposud zaplacené části ceny 1 704 300,- Kč bez DPH za Dílo se smluvní strany dohodly, že **Objednatel zaplatí Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této Dohody částku ve výši 45 000,- Kč bez DPH** (slovy: čtyřicet pět tisíc korun českých), odpovídající části ceny za část Díla 2.3.6 (Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při územním řízení - čistopis) Zhotovitelem provedené a Objednatelem doposud neuhrazené:

P.Č.	Zkrácený popis	Cena bez DPH
7	Inženýrská činnost (pro územní rozhodnutí: pro projednání povolení ke kácení v případě potřeby vzešlého z dendrologického průzkumu, projednání DIO v uzavírkové komisi, pro majetkoprávní vypořádání - záborový elaborát) – čistopis 30 % z celkové ceny IČ 150 000,-	45 000,00

3. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli částku 45 000,- Kč bez DPH do 30 dnů od nabytí účinnosti této Dohody o ukončení.

Článek III.

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jejího podpisu.
2. Platnost a účinnost této Dohody nastává dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, níže do této Dohody, a to všemi k tomu určenými zástupci obou Smluvních stran.
3. Tato Dohoda se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Na důkaz souhlasu s obsahem této Dohody o ukončení připojují Smluvní strany níže své elektronické podpisy.

V Praze dne

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.07
10:33:19 +01'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Hradci Králové dne

Digitálně podepsal
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-05061415,

serialNumber=P670161
Datum: 2023.12.04 16:08:14 +01'00'

M - PROJEKCE s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.05
09:03:11 +01'00'

M - PROJEKCE s.r.o.