

### DODATEK Č. 3

#### KE SMLOUVĚ 01UK-003366

Číslo smlouvy objednatele: **12PT-001901**  
Číslo smlouvy zhotovitele: **19-109**

ze dne 10.01.2019 ve znění Dodatku č. 1 a 2  
(dále jen „Smlouva“)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

**I/38 Jihlava - Stonařov, DÚR, IČ**

mezi

#### **1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Objednatel“)

a

#### **2. PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387  
DIČ: CZ45272387  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen dle OR:  
při elektronickém podpisu zastoupen  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty větší“

**AMBERG Engineering Brno, a.s.**

se sídlem: v Brně, Ptašinského 10/313, PSČ 602 00  
IČO: 494 46 703  
DIČ: CZ49446703  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty větší  
(dále jen „Zhotovitel”)

## PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 10.01.2019 Smlouvu, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně provedení inženýrské činnosti pro stavbu „I/38 Jihlava – Stonařov“ (dále jen „Stavba“),
- z důvodu komplikací při přípravě projektové dokumentace ve stupni DUR, neležících na straně zhotovitele, bylo zahájeno územní řízení až dne 11.04.2023,
- ke dni uzavření tohoto Dodatku nedošlo k vydání územního rozhodnutí,

dohodly se smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření následujícího Dodatku č. 3, kterým dochází ke změně fakturačních podmínek.

### Článek I.

#### Předmět Dodatku č. 3

1. Smluvní strany se dohodly na změně fakturačních podmínek za výkon IČ k ÚR dle Přílohy C Smluvních podmínek k Rámcové dohodě na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo 01 UK-003366, a to tak, že nebude-li vydáno územní rozhodnutí do 7 měsíců od podání žádosti o jeho vydání, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na další část odměny ve výši 20% za inženýrskou činnost, tedy **488 370,- Kč bez DPH**, bez zbytečného odkladu po uplynutí 7 měsíců od podání žádosti o jeho vydání.

### Článek II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 3, a to oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 3 za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.