

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 1377-113/70/2022

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je

„Stavební úpravy Heyrovského - III. etapa, vč. okružní křižovatky (DSP)“

Objednatel: Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené:

bank. spojení: č. účtu:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692

ředitel:

Zhotovitel:

Zítek-IP projekt s.r.o.

se sídlem Částková 2752/55, 326 00 Plzeň IČO: 29083036, DIČ: CZ29083036

Preambule

Na základě projednání rozpracovaného projektu na výrobních výborech a z toho vyplývajících požadavků vznikla potřeba zapracování úprav stavebních objektů a tím prodloužení doby provádění díla. Podrobné zdůvodnění změny rozsahu projekčních prací je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení článku **III.** odst. **1** bod b) smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ do 30. 9. 2024, a to z důvodu nutnosti zpracování úprav stavebních objektů vzniklých na základě projednání dokumentace. Zrněna termínu neohrozí proces investiční přípravy stavby, neboť ta zatím není zařazena do rozpočtových výhledů města.

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz. odst. 2. tohoto článku).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č. 1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1377-113/70/2022 se nemění.

V Plzni dne:

za objednatele
ředitel

za zhotovitele

Příloha:

záznam zjednání ze dne 16. 11.2023 se specifikací změny rozsahu projekčních prací

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Akce: **Stavební úpravy Heyrovského - III. etapa, vč. okružní křižovatky**

Místo: **SVSMP**

Datum: 16.11.2023

Účastníci jednání: **viz prezenční listina**

Na základě požadavku objednatele byl změněn rozsah stavebních úprav, konkrétně se jedná o rozšíření SO 651 - TROLEJOVÉ VEDENÍ, prodloužením návrhu trolejového vedení do ulice Heyrovského až po křižovatku s ulicí Mandlová včetně.

Výše uvedená změna rozsahu PD (po konzultaci se stavebním úřadem MMP) bude znamenat změnu územního rozhodnutí vydaného na uvedenou stavbu s tím, že současně dojde k prodloužení termínu dokončení DSP po datu vydání změny ÚR.

Projektant seznámil přítomné s technickým návrhem PD a popsal navržené řešení, cílem jednání bylo seznámit účastníky s rozsahem projektové dokumentace a získat připomínky k návrhu tak, aby mohly být zapracovány do konečné verze dokumentace pro změnu územního řízení a následně pro dopracování projektu pro stavební povolení.

Závěry z jednání a připomínky účastníků:

o Změna PD se bude týkat následujících stavebních objektů

101-KOMUNIKACE 401-

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 651-

TROLEJOVÉ VEDENÍ 801 -

SADOVNICKÉ ÚPRAVY

o Projektant prověří za účasti správce městské zeleně, kolize stávajících stromů s předpokládaným umístěním stožárů trolejového vedení a upraví případné podklady pro kácení

o projekt zohlední přepravu nadměrných nákladů přes okružní křižovatku

o v zastávce Šimerova bude stopa troleje posunuta do osy komunikace, budou zde namontovány natrolejovací stříšky, provizorní ukončení troleje bude až za zastávkou

o stožáry na zastávce pokud možno posunout dále od vozovky, aby lícovaly se zády přístřešků

o projektant prověří rozhledy na křižovatkách, včetně rozhledů chodců v místě pro přecházení, v souvislosti s návrhem trolejového vedení

o bude upraven návrh nových stromů v souvislosti s úpravou parkovacího pruhu vyvolanou umístěním stožárů TV

o budou prověřeny rozměry a umístění ploch pro separovaný a komunální odpad

® projektant prověří návrh dělené stezky pro pěší a cyklisty od OK po ulici Šimerova, podél Heyrovského ulice na západní straně, místo stáv. chodníku v šířce 2+2 m

