



Identifikátor: **KUMSX02VTL24**


DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ev. číslo 03522/2023/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. ELEKTRO – Vajdík spol. s r.o.

se sídlem: Nájemnická 676/35, Ostrava – Mar. Hory, 709 00 Ostrava
zastoupena: Stanislavem Vajdíkem, jednatelem
IČO: 26822229
DIČ: CZ26822229
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 42373008/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS soudem v Ostravě, sp. zn. C26748

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 08. 2023 Smlouvu o dílo ev. č. 03522/2023/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „Integrované bezpečnostní centrum – dovybavení – úprava osvětlení v presscentru“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

Výměna svítidel

V rámci víceprací budou vyměněna 4 svítidla nouzového osvětlení, s jejichž výměnou původní projektová dokumentace nepočítala, a to z důvodu sjednocení osvětlení v místnosti presscentra.

Hodnota víceprací činí 35.542,01 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany se dále dohodly na záměnách některých položek díla, kdy dochází k záměně položek soupisu prací, přičemž platí, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh k nahrazovaným položkám, jejich cena je nižší a materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo vyšší (dále jen „záměna položek“):

Záměna svítidel

Projektová dokumentace počítala s úpravou stávajících 11ti svítidel, ve kterých měl být vyměněn předřadník a trubice zastaralého typu; u těchto trubic však končí výroba a doprodávají se skladové zásoby. Z uvedeného důvodu budou původní svítidla nahrazena svítidly nové technologie, která jsou modernější, vyspělejší a úspornější.

Záměnou dojde ke snížení ceny díla o 97,21 Kč bez DPH.

4. Bližší specifikace víceprací a záměny položek je uvedena v soupisech stavebních prací, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla bude dále provedena záměna položek uvedená v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací a záměn položek nemá vliv na dobu provádění díla sjednanou v čl. IV. odst. 1 smlouvy.
3. **Cena** víceprací činí 35.542,01 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 7.463,82 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 43.005,83 Kč.
4. **Hodnota úspory způsobené záměnou** činí 97,21 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 20,41 Kč a včetně DPH činí 117,62 Kč.
5. S ohledem na výše uvedené se cena za dílo uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

bez DPH	431.883,36 Kč
DPH ve výši 21 %	90.695,51 Kč
včetně DPH	522.578,87 Kč
6. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení



1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 82/6090 ze dne 20. 11. 2023.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací pro vícepráce a záměnu položek
Příloha č. 2 – Souhrnný rozpočet stavby

V Ostravě dne - 6 - 12 - 2023

V Ostravě dne 30. 11. 2023



Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmána kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje dodatek hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.

Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací pro vícepráce a záměnu položek

VÝKAZ VÝMĚR ZAKÁZKY - IBC BUDOVA SO01-D1 4 5 ÚPRAVA OSVĚTLENÍ SILNOPROUD										§222, odst. 7
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže										
Pol.	Cen. pol.	Název	M. J.	Počet m	Čas TNJ	Cena za MJ	Dodávky	Montáže	méněpráce	vícepráce
1.	Dodávka	Modul NETLINK CCD	ks	1		122500,00	122500,00			
2.	Dodávka	DALI předřadníky strnivélné	ks	11		4875,00	53625,00		53625,00	
5.		Dodávka celkem					176125,00		53625,00	
6.		Výměna svítidla komplet	kus	11		1000,00		0,00	0,00	11000,00
7.	210000000	Předřadování ovládání osvětlení	hod	4		1000,00		4000,00	0,00	0,00
8.	210200000	Montáž modulu NETLINK CCD	ks	1	0	12000,00		12000,00	0,00	0,00
9.	210000000	Předřadování ovládání s rozváděčem R12	hod	4	0	1000,00		4000,00	0,00	0,00
10.	210203804	Přístroj předřadník DALI strnivélný	ks	11	0,00	1500,00		16500,00	16500,00	0,00
11.	210220010	Výměna zdrojů 40W, 55W	ks	30	0,00	180,00		5400,00	5400,00	0,00
12.	210140201	Montáž tlačítkového ovládače SR17	ks	1	0,00	500,00		500,00	0,00	0,00
13.	210140201	Ovládač Luxmate - Circle	ks	2	0,00	2845,00		5690,00	0,00	0,00
14.	210010452	Osazení DALI prvku do krabice SR17	ks	1	0,00	250,00		250,00	0,00	0,00
15.	210010322	Krabice vč. svorkovnice odbočná vč. zap. bezhalogen	ks	14	0	200,00		2800,00	0,00	0,00
16.	210803042	Vodít bezhalogen CXGH-R 2x1,5 pev	m	83	0,00	100,00		8300,00	0,00	0,00
17.	210100251	Ukonč. kab. celoplast 4x10	ks	4	0,00	55,00		220,00	0,00	0,00
18.	210950101	Štítek označ. kabel	ks	4	0,00	20,00		80,00	0,00	0,00
19.	210020031	Držák kabelový skupinový GRIPP	m	30	0,00	50,00		1500,00	0,00	0,00
20.	210010045	Chránička pev. ulož. montáž	m	45	0,00	100,00		4500,00	0,00	0,00
21.	210000000	Montáž podhledu	m2	35	0	500,00		17500,00	0,00	0,00
22.	210000000	Stavební úpravy, začistění a vymalování	ks	3		8000,00		24000,00	0,00	0,00
23.	210000000	Oživení systému	kpl	1		25000,00		25000,00	0,00	0,00
24.	210201075	Údržba svídel	ks	17	0,00	500,00		8500,00	7500,00	0,00
25.	210203222	Poplatek za recyklaci zdrojů	ks	30		15,00		450,00	450,00	0,00
27.		Část A - Celkem montáž díle 21M						141190,00	29850,00	11000,00
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže										
Pol.	Cen. pol.	Název	M. J.	Počet m	Čas TNJ	Cena za MJ	Dodávky	Montáže	Montáže	Montáže
30.	210130013	Demontáž stykač stávající 12KL21	ks	1	0	350,00		350,00	0,00	0,00
31.	210200000	Demontáž modulu LM DALIS	ks	1	0	1000,00		1000,00	0,00	0,00
32.	210201089	Demontáž svít. zářivkové vč. předřadníku	ks	11	0	500,00		5500,00	5500,00	0,00
33.	210140201	Demontáž tlačítkového ovládače SR17	ks	1	0,00	250,00		250,00	0,00	0,00
34.	210140201	Ovládač tlačítkového ovládače SB05	ks	2	0,00	250,00		500,00	0,00	0,00
35.	210000000	Demontáž podhledu	m2	35	0	250,00		8750,00	0,00	0,00
37.		Část A - Celkem demontáž díle 21M						16350,00	5500,00	0,00
41.		Část A - Celkem montáž a demontáž díle 21M						167640,00	35350,00	11000,00
ROZPOČET ZAKÁZKY - ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL										
Pol.	Cen. pol.	Název	M. J.	Počet m	Čas TNJ	Cena za MJ	Dodávky	Nosný materiál	Nosný materiál	Nosný materiál
1.	207513509	Svítilna THORN LED EA 3600-840 M600Q	ks	11		7031,00		0,00	0,00	77341,00
2.	207513509	Zářivkové zdroje Sylvania 40W	ks	22		189,00		3718,00	3718,00	0,00
3.	207513510	Zářivkové zdroje Sylvania 55W	ks	8		245,00		1960,00	1960,00	0,00
4.	141020107	Ovládač multisčénkový LUXMAT-CIRCLE	ks	2		8540,00		17080,00	0,00	0,00
5.	11003704	Odbočná krabice se svorkovnicí bezhalogenová	ks	14		150,00		2100,00	0,00	0,00
6.	818121062	Vodít bezhalogen CXGH-R 2x1,5mm2 +5% prořez	m	83		58,00		5054,70	0,00	0,00
7.	91000605	Štítek PVC k označ. kabelů	ks	4		20,00		80,00	0,00	0,00
8.	30010601	Držák skupinový OBO GRIPP	m	30		35,00		1050,00	0,00	0,00
9.	10010601	Chránička kabelová elektroinstal. +5% prořez	m	45		50,00		2250,00	0,00	0,00
10.	207513509	DALI prvek ED-SxED	ks	1		6850,00		6850,00	0,00	0,00
12.		Mezisoučet						40255,20	5678,00	77341,00
13.		Podružný materiál	%	5,00		40255,20		2012,76	283,90	3867,05
15.		Celkem nosný materiál						42267,96	5961,90	81208,05
REKAPITULACE SO 01										
Text							Dodávky	Montážní práce	Montážní práce	Montážní práce
								Nosný materiál	Nosný materiál	Nosný materiál
HLAVA II - PROVOZNÍ SOUBOR										
CENA ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI										
DODÁVKY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ						176125,00				
4 00% DOPRAVA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ						7045,00				
MONT PRÁCE DLE 21M - ÚHRN								141190,00	29850,00	11000,00
NOSNÝ MATERIÁL DLE 21M - ÚHRN (VČETNĚ PODRUŽNÝ)								42267,96	5961,90	81208,05
DEMONT PRÁCE DLE 21M - ÚHRN								16350,00	5500,00	0,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 25M								0,00	0,00	0,00
NOSNÝ MATERIÁL DLE 25M - ÚHRN								0,00	0,00	0,00
1 00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE								163,50	55,00	0,00
1 00 % PPV A PPP NA MATERIÁL								0,00	0,00	0,00
6 00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE								8471,40	1791,00	680,00
6 00 % PPV A PPP NA MATERIÁL								2538,08	357,71	4872,48
1 30% HORIZONT PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ								2289,63	897,13	0,00
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						183170,00		213268,56	44212,74	97740,53
HLAVA II (B) - ÚHRN							396438,56			
MEZISOUČET DODÁVKY + MATERIÁL + MONTÁŽE										
HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY										
4 20 % GZS NA STAVEBNÍ OBJEKTY								0,00	0,00	0,00
4 20 % GZS NA STAVEBNÍ OBJEKTY Z MATERIÁLU								0,00	0,00	0,00
1 6 % PROVOZNÍ VLIVY - STAVEBNÍ OBJEKTY (CENÍKY M)								0,00	0,00	0,00
1 6 % PROVOZNÍ VLIVY - STAVEBNÍ OBJEKTY (CENÍKY M)								0,00	0,00	0,00
HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ÚHRN								0,00	0,00	0,00
HLAVA XI - NÁKLADY HRAZ Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ INVESTORA										
H2S - ÚVEDENÍ DO PROVOZU, FUNKČNÍ ZKOUŠKY, REVIZE VČ. REVIZNÍ ZPRÁVY - ELEKTROINSTALACE								0,00	0,00	0,00
HLAVA XI - ÚHRN								0,00	0,00	0,00
ROZPOČET CELKEM BEZ DPH						183170,00		213268,56	44212,74	97740,53
ROZPOČET CELKEM BEZ DPH ÚHRN							396438,56	97837,74		97740,53
Výpočet daně z přidané hodnoty						396438,56		83252,10	20545,93	20525,51
21%										
ROZPOČET CELKEM VČETNĚ DPH								479690,66	118383,66	118266,04

VÝKAZ VÝMĚR ZAKÁZKY - IBC BUDOVA SO01-D1.4.5 ÚPRAVA OSVĚTLENÍ SILONPROUD								
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže				vícepráce 4 x svítidlo				
Pol.	Cen. pol.	Název	M. J.	Počet m	Čas TNJ	Cena za MJ	Dodávky	Montáže
1.		Dodávka Modul NETLINK CCD	ks	1		0,00		0,00
2.		Dodávka DALI předřadníky stmívatelné	ks	11		0,00		0,00
5.		Dodávka celkem						0,00
6.		Výměna svítidla komplet	kus	4		1000,00		4000,00
7.	210000000	Předřadování ovládání osvětlení	hod	4		0,00		0,00
8.	210200000	Montáž modulu NETLINK CCD	ks	1	0	0,00		0,00
9.	210000000	Předřadování ovládání s rozváděčem R12	hod	4	0	0,00		0,00
10.	210203804	Přístroj předřadník DALI stmívatelný	ks	11	0,00	0,00		0,00
11.	210220010	Výměna zdrojů 40W, 55W	ks	30	0,00	0,00		0,00
12.	210140201	Montáž tlačítkového ovládače SR17	ks	1	0,00	0,00		0,00
13.	210140201	Ovládač Luxmate - Circle	ks	2	0,00	0,00		0,00
14.	210010452	Osazení DALI prvku do krabice SR17	ks	1	0,00	0,00		0,00
15.	210010322	Krabice vč svorkovnice odbočná vč zap bezhalogen	ks	14	0	0,00		0,00
16.	210803042	Vodič bezhalogen CXKH-R 2x1,5 pev	m	83	0,00	0,00		0,00
17.	210100251	Ukonč kab celoplast 4x10	ks	4	0,00	0,00		0,00
18.	210950101	Štítek označ kabel	ks	4	0,00	0,00		0,00
19.	210020031	Držák kabelový skupinový GRIPP	m	30	0,00	0,00		0,00
20.	210010045	Chránička pev ulož montáž	m	45	0,00	0,00		0,00
21.	210000000	Montáž podhledu	m2	35	0	0,00		0,00
22.	210000000	Stavební úpravy, začistění a vymalování	ks	3		0,00		0,00
23.	210000000	Oživení systému	kpl	1		0,00		0,00
24.	210201075	Údržba svítidel	ks	17	0,00	0,00		0,00
25.	210203222	Poplatek za recyklaci zdrojů	ks	30		0,00		0,00
26.								
27.		Část A - Celkem montáž dle 21M						4000,00
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže								
Pol.	Cen. pol.	Název	M. J.	Počet m	Čas TNJ	Cena za MJ	Dodávky	Montáže
30.	210130013	Demontáž stykač stávající 12KL21	ks	1	0	0,00		0,00
31.	210200000	Demontáž modulu LM DALIS	ks	1	0	0,00		0,00
32.	210201069	Demontáž svit zářivkové vč předřadníku	ks	11	0	0,00		0,00
33.	210140201	Demontáž tlačítkového ovládače SR17	ks	1	0,00	0,00		0,00
34.	210140201	Ovládač tlačítkového ovládače SB05	ks	2	0,00	0,00		0,00
35.	210000000	Demontáž podhledu	m2	35	0	0,00		0,00
36.								
37.		Část A - Celkem demontáž dle 21M						0,00
41.		Část A - Celkem montáže a demontáže dle 21M						4000,00
ROZPOČET ZAKÁZKY - ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL								
Pol.	Cen. pol.	Název	M. J.	Počet m. j.		Cena za MJ	Dodávky	Nosný materi
		Svítidlo THORN LED EA 3600-840 M800Q	ks	4		7031,00		28124,00
1.	207513509	Zářivkové zdroje Sylvania 40W	ks	22		0,00		0,00
2.	207513510	Zářivkové zdroje Sylvania 55W	ks	8		0,00		0,00
3.	141020107	Ovládač multiscénický LUXMAT-CIRCLE	ks	2		0,00		0,00
4.	11003704	Odbočná krabice se svorkovnicí bezhalogenová	ks	14		0,00		0,00
5.	816121062	Vodič bezhalogen CXKH-R 2x1,5mm2 +5% prořez	m	83		0,00		0,00
6.	91000605	Štítek PVC k označ kabelů	ks	4		0,00		0,00
7.	30010601	Držák skupinový OBO GRIPP	m	30		0,00		0,00
8.	10010601	Chránička kabelová elektroinstal +5% prořez	m	45		0,00		0,00
9.	207513509	DALI prvek ED-SXED	ks	1		0,00		0,00
12.		Mezisoučet						28124,00
13.		Podružný materiál	%	5,00		28124,00		1406,20
14.								
15.		Celkem nosný materiál						29530,20
REKAPITULACE SO01								
		Text					Dodávky	Montážní pře-
								Nosný materi
HLAVA II - PROVOZNÍ SOUBOR								
		CENA ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI						
		DODÁVKY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ				0,00		
		4.00% DOPRAVA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ				0,00		
		MONT PRÁCE DLE 21M - ÚHRN						4000,00
		NOSNÝ MATERIÁL DLE 21M - ÚHRN (VČETNĚ PODRUŽNÝ)						29530,20
		DEMONT PRÁCE DLE 21M - ÚHRN						0,00
		MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 25M						0,00
		NOSNÝ MATERIÁL DLE 25M - ÚHRN						0,00
		1.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE						0,00
		1.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL						0,00
		6.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE						240,00
		6.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL						1771,81
		1.30% HORIZONT PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ						0,00
		ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				0,00		35542,01
		HLAVA II (III) - ÚHRN					35542,01	
		MEZISOUČET DODÁVKA + MATERIÁL + MONTÁŽE						
HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY								
		4.20 % GZS NA STAVEBNÍ OBJEKTY						0,00
		4.20 % GZS NA STAVEBNÍ OBJEKTY Z MATERIÁLU						0,00
		1.6 % PROVOZNÍ VLIVY - STAVEBNÍ OBJEKTY (CENÍKY M)						0,00
		1.6 % PROVOZNÍ VLIVY - STAVEBNÍ OBJEKTY (CENÍKY M)						0,00
		HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ÚHRN						0,00
HLAVA XI - NÁKLADY HRAZ Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ INVESTORA								
		HZS - UVEDENÍ DO PROVOZU, FUNKČNÍ ZKOUŠKY, REVIZE VČ REVIZNÍ ZPRÁVY - ELEKTROINSTALACE						0,00
		HLAVA XI - ÚHRN						0,00
		ROZPOČET CELKEM BEZ DPH				0,00		35542,01
		ROZPOČET CELKEM BEZ DPH ÚHRN					35542,01	
		Výpočet daně z přidané hodnoty						
		21%				35542,01		7463,82
ROZPOČET CELKEM VČETNĚ DPH								
								43005,83

Příloha č. 2 – Souhrnný rozpočet stavby

REKAPITULACE SO 01

Text	Dodávky	Montážní práce Nosný materiál				
		<table><tr><td>méněpráce</td><td>vícepráce</td></tr></table>			méněpráce	vícepráce
méněpráce	vícepráce					
HLAVA II - PROVOZNÍ SOUBOR						
CENA ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI						
DODÁVKY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ	176 125,00					
4.00% DOPRAVA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ	7 045,00					
		141				
MONT PRÁCE DLE 21M - ÚHRN		190,00	29 850,00	15 000,00		
NOSNÝ MATERIÁL DLE 21M - ÚHRN (VČETNĚ PODRUŽNÝ)		42 267,96	5 961,90	110 738,25		
DEMONT PRÁCE DLE 21M - ÚHRN		16 350,00	5 500,00	0,00		
MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 25M		0,00	0,00	0,00		
NOSNÝ MATERIÁL DLE 25M - ÚHRN		0,00	0,00	0,00		
1.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE		163,50	55,00	0,00		
1.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL		0,00	0,00	0,00		
6.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE		8 471,40	1 791,00	900,00		
6.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL		2 536,08	357,71	6 644,29		
1.30% HORIZONT.PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ		2 289,63	697,13	0,00		
		213				
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	183 170,00	268,56	44 212,74	133 282,54		
HLAVA II (III) - ÚHRN		396 438,56				
MEZISOUČET DODÁVKA + MATERIÁL + MONTÁŽE						
HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						
4.20 % GZS NA STAVEBNÍ OBJEKTY		0,00	0,00	0,00		
4.20 % GZS NA STAVEB OBJEKTY Z MATERIÁLU		0,00	0,00	0,00		
1,6 % PROVOZNÍ VLIVY -STAVEBNÍ OBJEKTY (CENÍKY M)		0,00	0,00	0,00		
1,6 % PROVOZNÍ VLIVY - STAVEBNÍ OBJEKTY(CENÍKY M)		0,00	0,00	0,00		
HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ÚHRN		0,00	0,00	0,00		
VÝKAZ VÝMĚR						
HLAVA XI - NÁKLADY HRAZ. Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ INVESTORA						
HZS - UVEDENÍ DO PROVOZU,FUNKČNÍ ZKOUŠKY, REVIZE VČ REVIZNÍ ZPRÁVY - ELEKTROINSTALACE		0,00	0,00	0,00		
HLAVA XI - ÚHRN		0,00	0,00	0,00		
		213				
ROZPOČET CELKEM BEZ DPH	183 170,00	268,56	44 212,74	133 282,54		
ROZPOČET CELKEM BEZ DPH ÚHRN		396 438,56	97 837,74	133 282,54		
Výpočet daně z přidané hodnoty 21%	396 438,56	83 252,10	20 545,93	27 989,33		
ROZPOČET CELKEM VČETNĚ DPH		479 690,66	118 383,66	161 271,87		
CENA za dílo celkem	431.883,36 Kč bez DPH	90.695,51 Kč DPH 21 %	522.578,87 Kč vč. DPH			