



Agendové číslo: **01576/2023/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX02VZKWZ**


DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. číslo 01576/2023/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

(dále jen „objednatel“)

2. Zamazal ml. & spol., s.r.o.

se sídlem: Kohoutova 1455/34, 613 00 Brno
zastoupena: Ing. Radomírem Zamazalem, jednatelem společnosti
IČO: 60712384
DIČ: CZ 60712384
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1353025339/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 15718

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 04. 2023 smlouvu o dílo, ev. č. 01576/2023/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „**Stabilizace zdiva hradu Hukvaldy (objekt SO 01)**“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“) a dále se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou prováděny práce, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

Změna č. 1: Úpravy související s nalezením štoly v hradbách

V rámci realizace stavby byla v hradbě nalezena štola, kterou bylo nutno po dobu kontroly archeologů zajistit provizorní ocelovou konstrukcí, aby nedocházelo k borcení hradebního zdiva. Ze závěrů archeologů však vyplynulo, že se jedná o novodobou štolu související s provedením kanalizace v předchozích letech. Pro zajištění provětrávání zdiva bude v těchto místech osazena větrací trubka a štola bude prozděna.

Hodnota víceprací činí 76.745,83 Kč bez DPH.

Změna č. 2: Zvýšení rozsahu přezdění severní hradby

Při opravě severní hradby byl zjištěn větší rozsah uvolněného zdiva, které je nutné z důvodu zajištění stability přezdít.

Hodnota víceprací činí 375.516,96 Kč bez DPH.

Změna č. 3: Změna rozsahu opravy koruny severozápadní hradby

Při opravě koruny severozápadní hradby (nad vstupní branou) bylo zjištěno, že pod původní betonovou mazaninou na koruně hradby se nachází zemina. Z důvodu zajištění stability a s ohledem na zájmy památkové péče je nutné betonovou mazaninu odstranit, zpevnit helikální výztuží a přezdít ve větším rozsahu, než bylo v původní dokumentaci předpokládáno.

Hodnota víceprací činí 284.238,16 Kč bez DPH.

Změna 4: Zkrácení doby výstavby

Dle projekčního harmonogramu a smlouvy má být stavba realizovaná v délce 390 dní včetně zimního období. Vzhledem k celkovému urychlení prací (předpokládané dokončení stavebních prací v kratším termínu) se délka využívání lešení se zkrátila na 6 měsíců, proto budou menší výdaje za nájmy lešení a za závěsnou klec.

Hodnota méněprací činí 391.536,77 Kč bez DPH.

Změna 5: Zmenšení rozsahu úpravy nároží severní a severovýchodní hradby

Po prohlídce nároží hradebního zdiva a po konzultaci s Národním památkovým ústavem je částečně navržena změna způsobu jeho úpravy, a to tak, že se v úseku, kde je původní nároží stabilní, původní zdivo ponechá, čímž vzniknou méněpráce.

Hodnota méněprací činí 153.422,59 Kč bez DPH.

3. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 736.500,95 Kč bez DPH, 891.166,15 Kč vč. DPH.
3. **Cena méněprací** činí 544.959,36 Kč bez DPH, 659.400,83 Kč vč. DPH.
4. S ohledem na výše uvedené se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	DPH ve výši 21 %	Celkem vč. DPH
Cena celkem	6.089.579,27	1.278.811,65	7.368.390,92

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán písemně, bude vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 84/6228 ze dne 4. 12. 2023.

Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet

Příloha č. 2 – Soupis víceprací a méněprací.

V Ostravě

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana kraje

V Brně

Ing.
Radomír
Zamazal

Digitálně podepsal
Ing. Radomír
Zamazal
Datum: 2023.12.05
08:20:33 +01'00'

za zhotovitele
Ing. Radomír Zamazal
jednatel

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje dodatek hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

NÁZEV ČÁSTI (SOUČÁSTI) DÍLA		Celkem dle SoD			Dodatek č. 1		Celkem SOD + Dodatek č.1		
					VCP	MNP			
		Kč bez DPH	DPH v Kč	Kč vč DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	DPH v Kč	Kč vč DPH
SO 01	Severozápadní a severní zeď	5.898.037,68	4.491.647,45	7.136.625,59	+736.500,95	-544.959,36	6.089.579,27	1.278.811,65	7.368.390,92
Cena díla celkem		5.898.037,68	4.491.647,45	7.136.625,59	+736.500,95	-544.959,36	6.089.579,27	1.278.811,65	7.368.390,92

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 1

S:	Stabilizace SZ bastionu hradu Hukvaldy
O:	SO 01 Severozápadní a severní zeď
	Změna č. 1: Úpravy související s nalezením štoly v hradbách - VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				74 158,00
13	289211111R00	Doplnění historického zdiva kamenem <i>SZ koruna:33*0,3</i>	m3	3,40000 9,90000	14 230,00	48 382,00
46	153891112	Osazení roznášecí ocelové k-ce vč. svárů D+M	kg	144,00000	68,30	9 835,20
47	13011000	svařovaná ocelová k-ce	kg	144,00000	52,70	7 588,80
10	285175121R00	Rozebrání ocelové roznášecí konstrukce do 200 kg	kg	144,00000	52,00	7 488,00
48	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 160mm bez lože	m	4,80000	180,00	864,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 280,00
49	622211111R00	Zapravení odvětrání v informačním centru	kpl	1,00000	1 280,00	1 280,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 307,83
42	999281145R00	Přesun hmot pro opravy dl. 30 m, nošením	t	1,73223	755,00	1 307,83
Celkem						76 745,83

SOD	RTS - 2023/II	ÚRS - 2023/II	INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE
14 230,00	40 230,00		
		68,30	
		52,70	
52,00	97,20		
		180,00	
			1 280,00
755,00	993,00		

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 2

S:	Stabilizace SZ bastionu hradu Hukvaldy
O:	SO 01 Severozápadní a severní zeď
	Změna č. 2: Zvýšení rozsahu přezdění severní hradby - VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	SOD	RTS 2023/II
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				281 754,00		
13	289211111R00	Doplnění historického zdiva kamenem	m3	19,80000	14 230,00	281 754,00	14230	40230
Díl:	96	Bourání konstrukcí				33 264,00		
33	962022491R00	Bourání zdiva kamenného	m3	19,80000	1 680,00	33 264,00	2660	1608
Díl:	97	Prorážení otvorů				52 866,00		
35	979021111R00	Výběr a sbírání kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	19,80000	2 670,00	52 866,00	2670	3680
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				7 632,96		
42	999281145R00	Přesun hmot pro opravy dl. 30 m, nošením	t	10,10988	755,00	7 632,96	755	993
Celkem						375 516,96		

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 3

S:	Stabilizace SZ bastionu hradu Hukvaldy
O:	SO 01 Severozápadní a severní zeď
	Změna č. 3: Rekonstrukce přilehlých komunikací a ploch vyvolaných rekonstrukcí - VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				100 150,74
13	289211111R00	Doplnění historického zdiva kamenem	m3	7,03800	14 230,00	100 150,74
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 317,10
33	962022491R00	Bourání zdiva kamenného	m3	7,03800	1 608,00	11 317,10
Díl: 97		Prorážení otvorů				170 226,00
35	979021111R00	Výběr a sbírání kamene ručně ze suti s očištěním	m3	6,60000	2 670,00	17 622,00
50	985441114	Výztuž helikální 1x d 10 mm, vložená vč.svárů	m	141,30000	1 080,00	152 604,00
		19,65*6		117,90000		
		39*3*0,2		23,40000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 544,32
42	999281145R00	Přesun hmot pro opravy dl. 30 m, nošením	t	3,36996	755,00	2 544,32
Celkem						284 238,16

SOD	RTS - 2023/II	INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE
14230	40230	
2660	1608	
2670	3680	
		1080
755	993	

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 4

S:	Stabilizace SZ bastionu hradu Hukvaldy
O:	SO 01 Severozápadní a severní zeď
	Změna 4. Zkrácení doby výstavby - MĚNĚPRÁCE

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
	94	Lešení a stavební výtahy				-391 536,77	
26	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	3 232,00000	30,00	-96 960,00	SOD
29	942941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1022	m2	7 458,90000	30,00	-223 767,00	SOD
31	945941003R00	Montáž a revize závěsné klece délky do 6 m	kus	13,00000	5 400,00	-70 200,00	SOD
32	945941803R00	Demontáž závěsné klece délky do 6 m	kus	1,00000	609,77	-609,77	SOD

Celkem	-391 536,77
---------------	--------------------

Položkový rozpočet - ZMĚNA Č. 5

S:	Stabilizace SZ bastionu hradu Hukvaldy
O:	SO 01 Severozápadní a severní zeď
	Změna 5: Zmenšení rozsahu úpravy nároží severní a severovýchodní hradby - MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				144 229,60	
20	327213445R00	Zdění nároží z kamenných bloků	m3	2,40000	16 400,00	-39 360,00	SOD
21	58388112R	Kamenný pískovcový blok 800x400x300	kus	10,00000	10 240,00	-102 400,00	SOD
22	967042714R00	Přisekání kamenných bloků	m2	4,20000	588,00	-2 469,60	SOD
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				9 192,99	
42	999281145R00	Přesun hmot pro opravy dl. 30 m, nošením	t	12,17614	755,00	-9 192,99	SOD

Celkem	-153 422,59
---------------	--------------------