

Změnový list č. 1 ze dne 4. 12. 2023

Název stavby:	Zajištění kompletního vyčištění 6. – 8. patra v čp. 206 ul. Zlatnická v Mostě od odpadu, vč. přistavení kontejnerů, jejich odvozu a uložení na skládku		
Číslo smluvního vztahu:	objednávka č. 1591/OMM/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most, IČO 00266094	"ALLMOST spol. s r.o.", IČO 60280506		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ bodů 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Předpokládaná cena bez DPH: 200 000 Kč Předpokládaná cena vč. DPH: 230 000 Kč			
Nové řešení: Předpokládaná cena bez DPH: 232 289,70Kč. Předpokládaná cena vč. DPH: 267 536,34 Kč			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Při podání cenové nabídky na vyklizení nebylo možné odhadnout množství, váhu a druh odpadu, který bude odvezen na skládku. V původní částce 200.000 Kč bylo kalkulováno s 20.000 Kč bez DPH na přistavení kontejnerů, jejich odvoz a uskladnění na skládce, dle skutečnosti byla částka 52.289,70 Kč bez DPH.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	230.000 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	267.536,34 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	267.536,34 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ane/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.12.2023
Nový termín dokončení díla:	30.12.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: - 7 -12- 2023

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: - 7 -12- 2023

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: - 7 -12- 2023

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Marek Hrvol

Datum: - 7, 12. 2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: - 7 -12- 2023

Příloha změnového listu: žádost ze dne 1.12.2023

[REDACTED]

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Dobrý den,
žádáme o navýšení částky za kontejnery k objednávce č.1591/OMM/2023., z důvodu vyklizení bl.13/6-8 patro v Chanově. Při objednávání nebylo možno odhadnou přesný počet kontejnerů. V původní objednávce bylo v částce 20 000,- Kč pro kontejnery.
Po obdržení faktur je částka :

celkem:	52.289,70 Kč	bez DPH
celkem:	60.536,34 Kč	včetně DPH

[REDACTED]